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Resumen. 
 
 
Este Plan de Negocios  del proyecto "Rincón del Bosque", es un estudio completo, un documento 
que ayuda a la toma de decisiones al  inversionista y a analizar el mercado y planificar la estrategia 
del negocio, El valor principal de este plan de negocios es la creación del un proyecto escrito que 
evalúa todos los aspectos de la factibilidad económica de la iniciativa comercial con una descripción 
y análisis de las perspectivas empresariales.  El proyecto inmobiliario  "Rincón del Bosque" se basa 
en generar vivienda con una serie de componentes potenciales para la proyección de la misma, 
como la existencia de amplias áreas verdes, tranquilidad, seguridad y cercanía a servicios de las 
grandes ciudades. Vemos la necesidad, entonces, de marcar con un estilo de arquitectura 
contemporáneo el ambiente propicio para la familia, con espacios claros, transparentes, amplios y 
cómodos que incentiven el esparcimiento familiar. Basados en el principio de plantear una 
urbanización para la clase media, se buscó potencializar el clima cálido a través de zonas de 
transición (exterior-interior), asoleamiento este-oeste para habitaciones, amplitud visual y espacial 
y lugares de diversión destinados a la vida familiar.  Para que el proyecto tenga la acogida requerida 
por el inversionista y promotor, Comrey Construcciones, es necesario realizar un estudio de 
mercado, analizar la oferta y la demanda, la cual nos indicó que eexiste potencial de mercado 
para vivienda en el sector de El Valle de los Chillos que aún no está satisfecha debido a las 
características de la competencia, por esta razón se ha optado por darle un plus al proyecto 
con acabados, instalaciones, aéreas comunales y espacios en un entorno natural y familiar. 
Adicionalmente en este Plan de negocios se encuentra elaborado un estudio de 
factibilidad, de la fase legal, de la fase comercial y de la gerencia del proyecto, lo cual es 
elemento indispensable para desarrollar el proyecto y para la toma de decisión sobre la 
inversión. 
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Abstract. 
 
This Project Business Plan "Rincón del Bosque", is a comprehensive study, a document that 
helps the investor decision-making and analyze the market and business strategy planning, 
the main value of this business plan is the creation of a written project that evaluates all 
aspects of the economic viability of the business venture including a description and 
analysis of business prospects. The real estate project "Rincón del Bosque" is based on 
generating a series of housing potential components for the projection of the same, as the 
existence of extensive landscaping, tranquility, security services and proximity to large 
cities. We see the need, then, marked with a contemporary architectural style environment 
for the family, with clear spaces, transparent, spacious and comfortable that encourage 
family recreation. Based on the principle of raising a housing for the middle class, sought to 
potentiate the warm weather through transition zones (outside-inside), east-west basking 
rooms, visual and spatial extent and entertainment places for life familiar. To make the 
project required the acceptance by the investor and developer, Comrey constructions, it is 
necessary to conduct a market study to analyze the supply and demand, which told us that 
exist market potential for housing in the area of El Valle de Los Chillosis still not satisfied 
due to the nature of competition, for this reason it was decided to give it a plus to the 
project finishes, facilities, communal aerial and spaces in a natural and familiar 
environment. 
Also in this Business Plan is prepared a factibility study of the legal phase,  the commercial 
phase the project management, which is indispensable to develop the project and for 
making investment decision. 
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1 Resumen Ejecutivo. 
1.1 Macroeconómico. 
INDICADOR COMENTARIO
PIB
Ha tenido un creciemiento favorable desde la dolarización 
hasta el 2009 donde hubo un decrecimiento del mismo. El 
crecimiento del PIB favorece al resto de sectores 
económicos, hay que tomar en cuenta que el no tener un 
creciemiento acelerado no implica un riesgo.
PIB CONSTRUCCIÓN
La construcción es el sector que más tasa de crecimiento 
registra 0,82% con relación al 2008. Ha habido un 
crecimiento duradero en cuanto a $4.000.000 millones de 
dólares en la construcción y actividades inmobiliarias.
INFLACIÓN
En 2011 se ha mantenido la inflación en un 3-4% de 
inflación anual. Es decir que hay estabilidad en los precios.
REMESAS
Los últimos 5 años han sido una fuente d eingresos al 
Ecuador, de hecho ingresan de manera significativa y las 
familias invierten sus remesas en compra de inmuebles y 
construcción de viviendas. Se puede decir que esto ayuda 
a ver a que tipo de mercado hay que enfocarse en las 
viviendas.
TASAS DE INTERES
Existe un control sobre las tasas de interés, de hecho han 
bajado y hay acceso a créditos con tasas del 9%, esto 
incentiva la demanda de nuevos créditos en este año.
CRÉDITOS PARA EL 
CONSUMIDOR
Se ha generado un alza, variedad y facilidad de créditos 
financieros destinados al sector de la vivienda. El IESS da 
créditos con el 8% de interés (tasa baja) a 25 años plazo 
para viviendas, la banca a generado créditos también al 9% 
con facilidades para quienes van a adquirir una vivienda.
DESEMPLEO
Debido a que existe una gran demanda de vivienda, se 
han abierto plazas de trabajo industrial y mano de obra y 
al estar el PIB en un margen estable, el desempleo ha 
disminuido favorablemente en el 2010 de estar en 8% a 
estar en un 5%.
RIESGO PAÍS
Este ha aumentado desde que el actual Presidente Rafael 
Correa asumió la Presidencia. El EMBI está en 2439 puntos.
 
Tabla 1 Macroeconómico 
Elaborado por: Andrea Reyes. 
Fuente: Banco Central. 
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1.2 Mercado. 
 
Según las proyecciones de demanda estudiadas, el sector es ideal para el nivel medio al que se pretende 
apuntar y el proyectos planteado cuenta con la mayoría de requerimientos que aspira el cliente. En la 
actualidad, tan solo 9 conjuntos son competencia directa en este segmento y es factible la salida del 
producto por su alto nivel de competitividad. 
Existe un potencial de mercado para vivienda en el sector del Valle de los Chillos que aún no está 
satisfecha. Existe una  consolidación del sector y es justamente eso lo que potencializa la inversión en el 
sector por la alta probabilidad de ganar plusvalía. El valle y el sector inmediato cuenta con todos los 
servicios necesarios para vivir alrededor de este. 
El Valle de Los Chillos, existe una mayor demanda y preferencia  por las viviendas tipo Casa, existe una 
población de 120.000 habitantes, y existe una demanda de viviendas de 1283, con 2603 unidades ya 
vendidas y 1799 unidades de vivienda disponibles.  El área de construcción demandada por las personas 
tiende a ser de 100m2 a 135m2. 
El perfil de cliente para este proyecto ha sido determinado a través de la investigación sobre los 
actuales compradores de la competencia, el entorno y la experiencia del constructor en este 
segmento. Se concluyen en las siguientes características: 
*El segmento que puede adquirir una vivienda de hasta  $95.680 dólares. 
*Existen dos tipos de clientes, uno de ellos es el inversionista que aprovecha la oportunidad por precio 
de lanzamiento y la arrienda para obtener ingresos mensuales fijos y a la larga utilidad. 
*El otro es una familia conformada entre 3 y 4 miembros. 
* Están en el rango de edad de 25 a 50 años. 
* Residen en la ciudad de Quito principalmente. 
* Poseen una vivienda y desean mejorar o es su primera vivienda 
* Son empresarios privados de negocios medianos y en crecimiento o son empleados de 
cargo medio. 
* Los ingresos familiares deben  estar entre $2000 a $2.200 dólares. 
 
1.3 Componente Arquitectónico. 
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Dada la factibilidad de la construcción de este conjunto tanto por el estudio de mercado, como por la 
localización del terreno se programa un proyecto dirigido a la clase media , con diseño moderno, que 
potencialice el goce de las áreas de transición hacia exteriores, con buena iluminación natural y 
amplitud de espacios tanto interiores como de jardines. 
Los datos generales que interesa conocer sobre las áreas y posibles ventajas competitivas son: 
RESUMEN REGLAMENTACION METROPOLITANA DEL PROYECTO
DESCRIPCION CARACTERISTICAS EN USO A PRUEBA
Uso principal del suelo
R1 (RESIDENCIAL1) Zonas de Uso Residencial en la 
que se permite la presencia limitada de comercios 
y servicios de nivel barrial y equipamiento  
Barriales Sectoriales. URBANIZACION-VIVIENDAS CUMPLE
Ocupacion y edificabilidad del suelo AISLADA (A8) AISLADA CUMPLE
Altura Máxima 9metros (3pisos) 2 PISOS (6,30M) Y 3 PISOS (9M) CUMPLE
COS PB 50% 36% (9099,63M) CUMPLE
COS TOTAL 150% 54%(15529M) CUMPLE
RETIRO FRONTAL 5M 5M CUMPLE
 LATERAL IZQUIERDO Y DERECHO 3M 3M CUMPLE
RETIRO POSTERIOR 3M 3M CUMPLE
ADOSAMIENTO NO NO CUMPLE  
Tabla 2 Reglamentación 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
Este proyecto será construido en 3 etapas, las cuales son: 
 
 En la primera etapa: Cerramiento, guardianía, cisterna, 2 torres de 8 departamentos aterrazados 
cada torre, 31 casas(19 Casas Tipo A y 12 Casas tipo B),indicadas en el dibujo como  ETAPA1. 
(Construido, terminado y Vendido.) 
 En la segunda etapa: 48 casas (40 Casas Tipo A y 8 Casas Tipo B) ,indicadas en el dibujo ETAPA 2. 
 En la tercera etapa: 18 casas( 14 Casas Tipo A y 4 Casas Tipo B), áreas comunales,  área juegos 
infantiles, área verde indicadas en el dibujo ETAPA 3. 
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Gráfico 1 Etapas 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
 
1.4 Costo del Proyecto. 
Rincón del Bosque  resulta un proyecto atractivo pues presenta todas las condiciones para la 
construcción del conjunto y una alta gama de proveedores que garantizarán calidad y servicio al 
momento de disponerlo. 
Interesa conocer el siguiente desglose de gastos en porcentajes sobre costos de construcción: 
11%
77%
11%
1%
COSTO TOTAL SOBRE COSTOS DE CONSTRUCCION
TERRENO
COSTOS DIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS
COSTOS 
ADMINISTRATIVOS
 
Gráfico 2 Costo Total 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
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Obteniendo un margen de ganancia estimado como el siguiente: 
PRECIO DE VENTA DEL PROYECTO 8.521.360,00                               
COSTO TOTAL 6.050.091,60                               
UTILIDAD OBTENIDA 2.471.268,40                              
MARGEN TOTAL 0,29%
 
Gráfico 3 Utilidad 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
1.5 Costo de Oportunidad. 
 
Existen métodos como el CAPM o MVAC que prevén  el riesgo de inversión incluso por segmento de 
producción y país en el que se la realiza, el entorno macroeconómico, el promotor, el proyecto, 
entre otros aspectos. 
Por ahora, se ha determinado la tasa de descuento sobre el método del CAPM, el cual consiste en: 
los bonos Americanos a 30 años + Promedio Ponderado Betas sectores similares por participación 
en ventas + Tasa de mercado. 
La tasa necesaria mínima para la inversión en el sector inmobiliario en este proyecto es la siguiente: 
tasa de descuento 21,53%
tasa de descuento mensual 1,64%
 
Gráfico 4 Costo de Oportunidad 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
El flujo de caja contempla un periodo de inversión y recuperación de 25 meses que se 
desglosa en 1 mes de planificación, 24 meses de construcción y ventas.  
tasa de descuento 21,53%
tasa de descuento mensual 1,64%
VAN 1.760.416       
Gráfico 5 VAN Elaborado por: Andrea Reyes. 
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El saldo de los ingresos menos los gastos resulta en un proyecto que, determinado por el 
VAN, es atractivo pues no sólo cumple con la expectativa del constructor siendo este un 
valor positivo sino que sobrepasa el mismo.  
 Respecto a los criterios mencionados, observamos que el proyecto es altamente rentable a pesar 
de su tamaño y costo elevado del terreno.  
Podemos deducir esto por: 
VAN positivo de $1.760,416, descontando los flujos futuros a una tasa del 1.64% mensual. 
 
1.6 Estrategia Comercial. 
 
De acuerdo con lo registrado en la investigación de mercado, es generalizado el pago para 
vivienda del 10% como reserva, el 20% en el plazo de la construcción y 70% a la entrega. 
 
Las estrategias que ya se han programado e incorporar nuevas para que la comercialización sea 
más efectiva. 
Observamos que para el éxito de un proyecto, es necesario el diseño de una promoción adecuada 
del producto en concordancia al segmento escogido. Por esta razón, se utilizarán las siguientes 
estrategias: 
 
1.- Posicionamiento de la empresa. Es importante  que el cliente observe cuál es la empresa 
promotora ya que al ser una conocida, el cliente tiende a buscar proyectos  confiables. 
2.- Colocar vallas y tableros de acercamiento al sitio de la construcción. 
3.-Anuncios planificados en revistas especializadas y periódicos. 
4.-Participación en una feria al año. 
5.-Elaboración de díptico informativo y volanteo organizado. 
6.- Envío de información introduciendo el proyecto a personas seleccionadas como ejecutivos, 
clientes actuales, familiares, amigos, etc. 
7.- Promoción del proyecto a través de la página de la empresa. 
8.-Incentivo a mejores vendedores a través de una mejor bonificación. 
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9.- Convenios con Promotoras Inmobiliarias confiables. 
 
 
Ilustración 1 Rincón del Bosque 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
 
1.7 Aspectos Legales. 
Para la elaboración, partida y progreso del proyecto, se requiere el cumplimiento de instrucciones, 
normas y ordenanzas municipales; disposiciones legales contempladas en el código del trabajo y 
código de comercio, entre otras, que permitan cumplir con la legislación ecuatoriana.  
COMREY CIA. LTDA, es la empresa que desde su inicio se ha encargado de la ejecución del Proyecto 
Rincón del Bosque, siendo legal y financieramente responsable de los actos civiles y 
administrativos.  
Conjuntamente, se perpetraron análisis de las diferentes fases legales del proyecto como son: los 
trámites para el cumplimiento de permisos y licencias de habitabilidad; declaratoria de propiedad 
horizontal, elaboración de minutas y suscripción de escrituras con traslado de dominio de compra-
venta y liquidación, actas de finiquito y contratos del personal de trabajadores así como con el 
resto de firmas proveedoras. 
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1.8 Gerencia de Proyectos. 
Basados en los tratados de “Fundamentos para la Dirección de Proyectos” (GUÍA DEL PMBOK) y 
Tenstep, la Dirección del Proyecto, se aplicaron los conocimientos, habilidades y técnicas en las 
actividades que deben cumplirse para lograr un estudio e integración adecuada en los procesos de 
dirección. 
Para el cumplimiento de los objetivos y metas planteados en el Proyecto del Edificio “Nordland”, se 
definieron los siguientes elementos y parámetros: 
 *Alcance del Proyecto. Dentro de éstos fueron considerados:  
 - Dentro del Alcance  
 - Fuera del Alcance.  
     *Entregables producidos. 
     *Organizaciones Implicadas en el desarrollo del proyecto. 
     * Estimación de Costos del Edificio. 
     *Tiempo estimado del proyecto. 
     * Riesgos del proyecto. 
     * Estructura de Desglose de Trabajo. 
     * Organigrama de Estructura y de Posición del Proyecto. 
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2 Análisis Macroeconómico 
2.1 Introducción 
 
El análisis del entorno macroeconómico es vital para saber en qué condiciones de soporte compite 
una empresa nacional con otras del mundo, o en qué condiciones se desarrollan los negocios en un 
sector de la economía del país comprada con otros sectores nacionales e internacionales.  
 
La capacidad para competir de las empresas es vital, ya que ella señala la posibilidad de tener un 
desarrollo sostenido, una generación de empleo permanente y una contribución al desarrollo de los 
países 
 
Ecuador, funciona dentro de un mercado de competencia imperfecta por lo que se vuelve 
imprescindible asimilar aquellos componentes externos que influencian en el funcionamiento de su 
economía. en el sector inmobiliario el ambiente macroeconómico se presenta como una de las 
ramas de producción nacional más efectivas.  
 
Es muy importante estudiar los cambios y el entorno económico en el cual una empresa se está 
propagando,  ya que debido a ciertos factores, tener muy en cuenta las oportunidades, 
competencias, amenazas a desafiar. 
 
2.2  PIB 
El Producto Interno Bruto (PIB) es el valor de los bienes y servicios de uso final generados por los 
agentes económicos durante un período. Su se deriva de la construcción de la Matriz Insumo-
Producto, que describe los flujos de bienes y servicios en el aparato productivo, desde la óptica de 
los productores y de los utilizadores finales.  
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Gráfico 6 PIB 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Banco Central del Ecuador. 
 
Esta tabla nos muestra que el la economía ha tenido un crecimiento favorable, de hecho ha habido 
un  crecimiento en porcentajes considerables desde la dolarización, basándonos en la tabla 
podemos concluir que  desde el año 2000 de la dolarización, esta ha ido creciendo  excepto en el 
2009. se refleja un decrecimiento en el PIB en el  2009.  
2.2.1  PIB en el sector de la construcción 
Servicio Doméstico
Minas y Canteras
Refinación de Petróleo
Pesca
S. Financieros
Electricidad y Agua
Transporte
Gobierno General
Otros Elementos del PIB
Agricultura
Manufactura
Comercio
Otros Servicios*
Construcción
-0,42
0,00
0,03
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0,06
0,09
0,12
0,20
0,25
0,26
0,30
0,38
0,42
0,82
 
Gráfico 7 PIB  en la Construcción 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Banco Central del Ecuador. 
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Gráfico 8 Pib en la Construcción 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Banco Central del Ecuador.  
El sector de la Construcción, es una actividad económica que influye medianamente en  el 
crecimiento del PIB, La construcción es el sector que mayor tasa de crecimiento registra (0,82%), 
con relación al año 2008, este sector tuvo un crecimiento sustancial. 
La producción total de cemento, ha sido un factor importante para el crecimiento del sector de la 
construcción. 
La construcción ecuatoriana se desenvuelve  entorno a  los ingresos que su población pueda 
generar, esto define su capacidad de adquisición.  
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Gráfico 9 Pib en la Construcción 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Banco Central del Ecuador. 
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Pese a que el sector de la construcción no aporta significativamente al total del PIB ecuatoriano, a 
partir del año 2000 hemos demostrado un crecimiento duradero en cuanto a millones de dólares 
tanto en la construcción como en las actividades inmobiliarias.  
Anteriormente la construcción se  relacionaba  con actividades como  las , canteras, cemento, 
hierro, mano de obra,  etc. Actualmente la construcción tiene mucha interacción con  todas las 
industrias, siendo las más importantes con la agricultura, ganadería y silvicultura, la de bienes de 
consumo, la de metal mecánica, la construcción misma y la de servicios. Esta interacción  con otros 
sectores es de enorme importancia puesto que  garantiza la constante circulación de dinero 
indispensable para la compra y venta de productos que se oferten.  
El sector de la construcción en relación al PIB y comparado con otros sectores, es el sector que 
menos aporta al PIB del país. Al ser un sector tan minoritario no tiene las mismas ventajas que 
tienen otros sectores como por ejemplo el sector de los servicios.  
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Gráfico 10 Pib en la Construcción 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Banco Central del Ecuador. 
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2.3 Inflación 
La inflación es medida estadísticamente a través del Índice de Precios al Consumidor del Área 
Urbana a partir de una canasta de bienes y servicios demandados por los consumidores de estratos 
medios y bajos, establecida a través de una encuesta de hogares en un determinado tiempo. En el 
país como podemos observar en el grafico, en el último año se ha mantenido en una oscilación 
entre 3% y 4% de inflación anual. Esto nos permite deducir que hay estabilidad en los precios.  
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Gráfico 11 Inflación 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Banco Central del Ecuador. 
 Esto es importante para el sector de la construcción  ya que  nos brinda una perspectiva sobre que 
estrategias deberemos tomar como constructores en cuestión a precios en materiales de 
construcción.  
El sector de la construcción se ve afectado o favorecido por la estabilización de precios ya que este 
está ligado a la compra y venta de varios materiales que requieren de relaciones comerciales más 
estables. 
El Ecuador se ha caracterizado por ser un país con índices inflacionarios altos. En los últimos años, 
debido a medidas políticas y económicas se ha logrado disminuir dichos porcentajes llegando a 
índices razonables, que sin embargo, siguen siendo altos comparados con potencias mundiales. 
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Se puede observar que a mediados del 2009 reflejábamos el índice inflacionario más alto (8%) que 
afectó tanto a la producción como al consumo en el país. 
Actualmente, mantenemos un índice inflacionario manejable, sin embargo, sigue siendo una 
medida que afecta a la población ecuatoriana. 
En el último año, se puede considerar una tendencia hacia la baja, esto permite que el mercado 
tenga un mayor poder adquisitivo, es decir, que la gente ahorre. Esto, a su vez, afecta en un 
aumento en la capacidad de endeudamiento para contraer obligaciones (créditos hipotecarios),  lo 
favorecerá al régimen financiero. 
2.4 Remesas 
Las remesas durante los últimos 5 años han sido una fuerte  fuente de ingresos de los 
inmigrantes  al Ecuador. En el año 2000 las remesas representaron más del 10% del PIB y 
en los siguientes ocho años en promedio han estado cerca de un 6% del PIB. Esto significa 
que hay capitales de ecuatorianos que están ingresando en el Ecuador en forma 
significativa. Estos capitales representan una coyuntura para que el sector de la 
construcción mejore su desarrollo ya que muchas familias invierten sus remesas en compra 
de inmuebles y construcción de viviendas. Con esto podemos concluir el tipo de mercado 
inmobiliario y de construcción  al cual deberíamos orientarnos.  
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Gráfico 12 Remesas 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Banco Central del Ecuador. 
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2.5 Tasas de Interés 
Inicialmente, el país contaba con tasas de interés muy altas, esto se debía a la carencia de control 
sobre el sistema financiero muchas de las inversiones, de los grandes y pequeños productores, no 
han podido ser viables debido a las altas tasas de interés manejadas por Gobiernos anteriores.   
El control sobre las tasas de interés es un incentivo para el mercado ya que con menores tasas se 
amplía la posibilidad de adquisición de créditos y permite el acceso a mejores productos 
inmobiliarios. 
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Gráfico 13 Tasa de interés 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Banco Central del Ecuador. 
El cuadro refleja que los índices  más altos se produjeron a principios  del 2010, con tasas del 9%  y 
10% respectivamente. Sin embargo, a partir del segundo trimestre del 2010 hasta enero del 2011 
se ha podido estabilizar a través del control del Estado llegando a una tasa promedio del 9%, esto 
con el objetivo de incentivar la demanda de nuevos créditos. 
2.6 Crédito 
Desde el 2000, año de dolarización, Ecuador y su población se vio favorecido por la estabilización de 
sus precios lo que, a su vez, acarreó la posibilidad de otorgar créditos a largo plazo. 
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2.6.1 Crédito para el Consumidor 
Hace aproximadamente 10 años el monto promedio de un crédito de  vivienda era de 15 mil 
dólares, actualmente el monto promedio bordea los 65.2000 dólares.  Esto se puede deber a un 
alza en las tasas de interés y al encarecimiento de los productos financieros. Además, con la 
variedad actual  de facilidades en créditos  financieros  destinadas al sector de la vivienda, 
obtendremos  mayor estabilidad y crecimiento  para las empresas constructoras.  El IESS con sus 
préstamos hipotecarios para todos sus afiliados con tasas de interés módicas con respecto a las de 
los bancos,  (alrededor del 8,45% la más baja) y a largos plazos (máximo a 25 años) están 
incentivando en desarrollo del sector de la construcción puesto que hay una mayor demanda hacia 
la vivienda.  
Con el bono de la vivienda,  que otorga  el gobierno manejado por el Ministerio de Vivienda, y 
otorgado también a través del banco del pacifico a personas que van a adquirir su primera vivienda, 
se aumenta la demanda de vivienda de tipo social,  y esto permite también un crecimiento en la 
economía debido a la construcción. 
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Gráfico 14 Crédito para el Consumidor 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Banco Central del Ecuador. 
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Basándonos en las cifras y realidades crediticias, podemos concluir que el sector de la 
construcción está en auge para la vivienda de tipo social. El IESS también está actualmente 
tomando en cuenta a créditos hipotecarios para consultorios, oficinas y locales comerciales, 
lo cual es también un factor beneficioso para el constructor. 
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Gráfico 15 Créditos para la Construcción 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Banco Central del Ecuador. 
 
2.7  Empleo y Desempleo 
El nivel de desempleo y empleo, es un factor influyente en el análisis de la economía de un país.  
La construcción una de las principales fuentes de trabajo de forma directa o indirecta, por cada 
plaza de trabajo dentro de la construcción se produce dos en los otros sectores productivos según 
la Cámara de Construcción de Quito. 
La situación es que existe una gran demanda de vivienda, obras de construcción básica y 
especializada en varias ciudades del país, entre otras, que necesitan ser resueltas y lo que dejaría 
una gran plaza de trabajo para aquellos que hoy se encuentran en el desempleo o subempleo. Dado 
a que el éxito del área agrícola depende en gran parte de las condiciones biológicas y un desarrollo 
industrial importante, factores que el campesino ecuatoriano no posee, esta población se ha 
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constituido más que un productor de gran escala, en un productor menor que hace lo suficiente 
como para sobrevivir siento este un colchón que oculta la pobreza. 
En el cuadro podemos ver que en el mes de Diciembre de 2010 es el mes con menos desempleo en 
la ciudad desde el año 2007, sin embargo, con excepción a Octubre del 2008, se mantiene en los 
mismos márgenes que son entre el 5% y el 7%. Muchas veces el empleo no se basa en una mano de  
obra capacitada, pero es responsabilidad del constructor calificar y especializar la mano de obra, de 
esa manera estaría también aportando con responsabilidad social al país y a su economía. 
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Gráfico 16 Desempleo 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Banco Central del Ecuador. 
 
2.8 Riesgo País 
El índice de riesgo país registra el nivel más alto desde que Rafael Correa asumió la Presidencia.  
 
El indicador de riesgo de los mercados emergentes (EMBI), comenzó el año con 1 078 puntos; a 
mediados del año, se ubicó en 1 470 puntos; actualmente está  en 2 439 y llegando a su valor más 
alto. 
El  incremento del riesgo afecta el acceso al crédito extranjero. "Habrá que pagar una sobre tasa de 
interés de alrededor del 30% por encima de los bonos del tesoro americano" datos del 
Observatorio de la Política Fiscal. 
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Esto  se da debido a la crisis financiera mundial que ha llevado a que los mercados no tengan la 
suficiente liquidez. 
 
Mientras  más suba el riesgo país, los más afectados serán los empresarios ecuatorianos,  ya que no 
podrán acceder a más líneas de crédito y, por tanto, los costos de producción se encarecerán. 
 
El EMBI es un termómetro que mide el grado de volatilidad de la economía de un país, el cual 
permite a los técnicos financieros extranjeros prever los riesgos de las inversiones. El índice más 
alto se registró en 2000, cuando entró en vigencia la dolarización. Llegó a los 4000 puntos. (APB) 
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Gráfico 17 Riesgo País 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Banco Central del Ecuador. 
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2.9 Conclusiones: 
INDICADOR COMENTARIO
PIB
Ha tenido un creciemiento favorable desde la dolarización 
hasta el 2009 donde hubo un decrecimiento del mismo. El 
crecimiento del PIB favorece al resto de sectores 
económicos, hay que tomar en cuenta que el no tener un 
creciemiento acelerado no implica un riesgo.
PIB CONSTRUCCIÓN
La construcción es el sector que más tasa de crecimiento 
registra 0,82% con relación al 2008. Ha habido un 
crecimiento duradero en cuanto a $4.000.000 millones de 
dólares en la construcción y actividades inmobiliarias.
INFLACIÓN
En 2011 se ha mantenido la inflación en un 3-4% de 
inflación anual. Es decir que hay estabilidad en los precios.
REMESAS
Los últimos 5 años han sido una fuente d eingresos al 
Ecuador, de hecho ingresan de manera significativa y las 
familias invierten sus remesas en compra de inmuebles y 
construcción de viviendas. Se puede decir que esto ayuda 
a ver a que tipo de mercado hay que enfocarse en las 
viviendas.
TASAS DE INTERES
Existe un control sobre las tasas de interés, de hecho han 
bajado y hay acceso a créditos con tasas del 9%, esto 
incentiva la demanda de nuevos créditos en este año.
CRÉDITOS PARA EL 
CONSUMIDOR
Se ha generado un alza, variedad y facilidad de créditos 
financieros destinados al sector de la vivienda. El IESS da 
créditos con el 8% de interés (tasa baja) a 25 años plazo 
para viviendas, la banca a generado créditos también al 9% 
con facilidades para quienes van a adquirir una vivienda.
DESEMPLEO
Debido a que existe una gran demanda de vivienda, se 
han abierto plazas de trabajo industrial y mano de obra y 
al estar el PIB en un margen estable, el desempleo ha 
disminuido favorablemente en el 2010 de estar en 8% a 
estar en un 5%.
RIESGO PAÍS
Este ha aumentado desde que el actual Presidente Rafael 
Correa asumió la Presidencia. El EMBI está en 2439 puntos.
 
Tabla 3 Conclusión 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Banco Central del Ecuador. 
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3. Estudio de Mercado para El Proyecto  "RINCON DEL 
BOSQUE". 
 
 
Ilustración 2 RINCÓN DEL BOSQUE 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
 
3.1 Introducción. 
 
   Es importante establecer el mercado objetivo para un proyecto, esto es un agente clave para el 
éxito o fracaso del mismo, puesto que ayuda a reducir la perplejidad de la respuesta del mercado, 
con esto podemos establecer la demanda del elemento a producir  y crear un perfil del cliente.  En 
vista de que existe la necesidad y conformidad basada en la saciedad del mercado en El Valle de los 
Chillos, la Constructora Comrey Construcciones, hemos visto la oportunidad de ingresar con un  
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proyecto de homogéneas características a las encontrados en la actualidad pero con un precio, 
diseño, ubicación y acabado conveniente para el demandante.  
Rincón del Bosque, es un proyecto para familias de clase Media, las cuales cuentan con una 
situación económica estable, en la cual sus ingresos mínimos son de $2000 a $2.200 dólares y 
buscan un ambiente de tranquilidad, relacionado con el entorno natural,  áreas verdes y cerca de 
todas las comodidades y servicios. La ventaja como producto podría sintetizarse  en ser un proyecto 
de diseño moderno, con acabados de muy buena calidad, espacios generosos, seguridad y una 
interrelación con el entorno natural amplio frente a nuestra competencia.   
 
 
Ilustración 3 Valle de los Chillos 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Google. 
3.2 Análisis de la Demanda en la Ciudad de Quito. 
 
La fuente de información para el análisis de la demanda  se basa en fuentes de información 
provenidos de Smart Research de noviembre del 2010, quienes concluyen que la información 
brindad tiene una validez de  9 meses, dependiendo de los cambios que se generen en la economía 
actual.  
Valle de los Chillos 
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Es importante empezar tomando en cuenta cual es y ha sido la tendencia o preferencia de la 
Demanda en el sector inmobiliario en la Ciudad de Quito. 
La investigación es Cuantitativa, realizada en el Distrito Metropolitano de Quito zonas Norte Centro 
Sur y Valles Aledaños. Basada en personas de 25 a 65 años de Nivel Socio Económico A, B, C (alto A, 
medio B, bajo C). El estudio está realizado a gente que está interesada en adquirir una vivienda en 
los próximos 12 meses y gente que compró una vivienda en los últimos 12 meses. 
 
Objetivos: 
* Establecer las características y preferencias de los hogares respecto a la vivienda: tipo, ubicación, 
tamaño.  
* Conocer el monto total que destinarían los hogares para la compra de una vivienda y las 
condiciones de pago ideales.  
* Determinar la evolución de la demanda de vivienda en la ciudad de Quito en los últimos cuatro 
años y estimar la proyección de crecimiento para el siguiente período. 
Metodología: 
• Tipo de Investigación: Cuantitativa  
• Técnica de Investigación: Encuestas telefónicas en hogares (CATI)  
• Ámbito Geográfico: Quito DM (Zonas Norte, Centro y Sur) y Valles aledaños  
• Universo:  
    • Jefes de Holgar o cónyuge y adultos  
    • Edad: 25 a 65 años.  
    • Niveles Socio Económicos: Medio Alto, Medio Típico y Medio Bajo-Bajo (NSE A,B,C) Se    
   excluyen   los NSE D, E por considerar que su nivel de ingreso limita su capacidad 
   de adquirir una vivienda. 
    • Los encuestados compraron en los últimos 12 meses una vivienda o están interesados 
   en adquirir una vivienda en los próximos 12 meses. La  vivienda puede ser nueva 
   o usada.  
Trabajo de Campo: Noviembre del 2010, hecho por Smart Research. 
Tamaño de la muestra: 632 encuestas válidas. 
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Distribución de la muestra: 
 
Tabla 4 Mercado 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Smart Research. 
 
   3.2.1 Intenciones de Compra de Vivienda en Quito. 
 
Gráfico 18 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Smart Research. 
 
En el grafico podemos observar como datos interesantes, que la intención de compra de vivienda 
tiene un porcentaje del 29,6%. Hay personas que tienen vivienda propia y si piensan comprar, las 
cuales constan dentro del 10,9%. Hay personas las cuales compraron una vivienda en los últimos 12 
Andrea Reyes Vinueza MDI 
Proyecto: Rincón del Bosque 
 
 
 
25 
 
meses.  Pero También  hay personas dentro del 18.1% que no tienen vivienda propia y no piensan 
comprar. Y personas que tienen vivienda propia y no piensan comprar, las cuales se ubican dentro 
del 41.3%.  Hay que tomar en cuenta que el hecho de que “si piensen comprar” no quiere decir que 
se encuentren en condiciones económicas para adquirir una vivienda.  
 
   3.2.2 Demanda potencial por Nivel socioeconómico. 
 
Tabla 5 Demanda potencial por Nivel S 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Smart Research. 
En este cuadro podremos observar que, los porcentajes de demanda también responden a las 
diferencias de estos niveles. Por tanto, la clase media  y baja conforman la de demanda con un 77% 
y la clase media alta y alta un 23%. 
  3.2.3 Evolución de la penetración del Mercado. 
 
Gráfico 19 Evolución de la Penetración de Mercado 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Smart Research. 
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Con el gráfico se puede concluir que en el 2008 un 38% compró una vivienda. En el 2009  un 
24% no tiene vivienda propia y no piensa comprar. En  el 2010, un 27% no tiene una vivienda 
y si piensa en comprar,  y un 41% que tiene vivienda propia no piensa comprar. Es 
interesante ver que en el 2010 la gente que no tiene vivienda propia que es un alto 
porcentaje si tiene intenciones de comprar una vivienda, esto puede ser el resultado de que 
el estado haya inyectado dinero en el sector inmobiliario, de los Bonos de vivienda del 
MIDUVI, y de los préstamos hipotecarios del IESS. Por esta razón la gente tiene interés en 
adquirir vivienda propia. 
   3.2.4 Motivos para No Adquirir una Vivienda. 
 
Gráfico 20  Motivos para NO adquirir vivienda 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Smart Research. 
En este grafico podemos ver que al año 2010 el 29%, es decir la mayoría de personas no 
tienen presupuesto para adquirir una vivienda, y el 20% si piensa adquirir una vivienda a 
futuro en los próximos 2 años. El resto del porcentaje, tienen vivienda, están construyendo, 
viven con familiares o se les negó el crédito.  
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  3.2.5 Calificación para Adquirir Una Vivienda Actualmente. 
 
 
Gráfico 21 Calificación para adquirir una vivienda 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Smart Research. 
En cuanto a los hogares que adquirieron ya una vivienda, el 35% piensan que fue un buen 
momento para adquirirla. En cuanto a personas que  si piensan adquirirla son del  24% y 
especulan en que sería bueno adquirirla en el momento actual; el 42% de quienes si piensan 
adquirirla piensan que no sería ni bueno ni malo. Se puede percibir que debido a que el 
Estado genera créditos a través del IESS y bonos, las personas si piensan que es un buen 
momento para adquirir una vivienda, a quienes piensan que no es ni bueno ni malo, 
enterándose de los créditos y bonos, podrían pensar en que sí es un buen momento para 
adquirir una vivienda.   
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 3.2.6 Preferencia de  Vivienda Según el Tipo de vivienda que se Oferta 
Actualmente. 
Demanda Real 
(Hogares que compraron una vivienda)
Demanda Potencial 
(Hogares que piensan una vivienda)
5%
8%
21%
18%
49%
42%
20%
22%
4%
10%
¿Cuántos proyectos de vivienda, como el que usted quisiera hay 
actualmente en la ciudad de Quito?
Muy malo Malo Ni bueno ni malo Bueno Muy bueno
 
Gráfico 22 Preferencia según el Tipo de vivienda 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Smart Research. 
 
Según los Hogares que adquirieron una vivienda, son algunos (49%) los tipos de vivienda que 
les interesaron dentro de la Ciudad de Quito actualmente. Quienes piensan en adquirir una 
vivienda actualmente y piensan que hay algunos tipos de viviendas que se ofrecen 
interesándoles dentro de la Ciudad de Quito están dentro del 42%. Esto nos indica que a las 
personas les interesan los proyectos que actualmente se ofrecen dentro de la Ciudad de 
quito, por ende es importante el estudio de mercado. 
36% Vivienda muy cara/precios  muy a l tos
33% No hay modelo a  su gusto/no le gusta  el  modelo de las  viviendas
14% Las  casas/dptos . son muy pequeños
12% No hay independiente/no quieren en conjunto condominio
11% No hay faci l idades  de pago
5% No hay en el  sector que quiere
3% Mala ca l idad de la  construcción/materia les/acabados
7% Otros
¿Por qué?
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  3.2.7 Preferencias por Tipo de Vivienda. 
NSE A NSE B NSE C TOTAL
62%
70%
83% 79%
32%
24%
15% 18%
3% 0%
5% 6% 2% 3%
Tipo de Vivienda que Prefiere
CASA DEPARTAMENTO SUITE CUALQUIERA DE LAS 2
 
Gráfico 23 Preferencias por Tipo de vivienda 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Smart Research. 
Con el gráfico podemos determinar que el nivel socio económico de clase  media( NSE B), al 
cual va dirigido el proyecto a desarrollar, prefiere adquirir una Casa (el 70% de personas), el 
4% de NSE B prefiere adquirir un  departamento, y finalmente el 6% de NSE B prefiere 
cualquiera de las dos.   
   3.2.8 Preferencias por Tipo de Vivienda en los Últimos 3 Años. 
.
CASA DEPARTAMENTO SUITE CUALQUIERA DE 
LAS 2
62%
37%
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2008 2009 2010
 
Gráfico 24 Preferencias por tipo de vivienda 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Smart Research. 
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Este gráfico nos informa y muestra que en cuanto a Casas se refiere, la opción de adquisición 
mantiene la preferencia por las mismas en a aumentado desde un 62% en el 2008 a un 79% 
en el 2010. Esto se debe a la variedad de vivienda horizontal y multifamiliar que se han 
venido desarrollando con mejores opciones funcionales acorde a las necesidades de las 
personas  y de  financiamiento, y  por las facilidades que ha dado los últimos años el  Estado 
con sus Bonos y Créditos a las personas para adquirir una vivienda. En cuanto a 
departamentos, la preferencia por su adquisición ha ido desde un 33% en el 2008, bajò a un 
22% en el 2009 y a un 18% en el 2010. 
3.2.9 Preferencias de Ubicación De la Vivienda según NSE. 
 
Gráfico 25 Ubicación de Vivienda 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Smart Research. 
En el cuadro se muestra que en el año 2010, la Zona Norte para el NSE B (clase media) tiene 
una preferencia del 36%, a esto le sigue el Centro Norte con una preferencia del 19%, en el 
Valle de Tumbaco una preferencia del 13%, en el Valle de los Chillos el 11%, en el Valle de 
Calderón y Pomasqui el 6%, en  el centro el 5%, y en el sur el 3%. 
 
Gráfico 26 Zona tipo de vivienda 
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En el gráfico podemos notar que en cuanto a los Hogares que Piensan Comprar una Vivienda, 
en el Norte la preferencia es de 32%,  en el Centro Norte el 17%, en el Valle de Calderón el 
14%, en el Valle de los Chillos del 11% al igual que en Tumbaco, en el Valle de Pomasqui y El 
Sur del 6%, y en el Centro del 3%. 
En cuanto a los Hogares que Compraron Ya una Vivienda, el 36% prefirió el Norte, el 15% el 
Valle de los Chillos, el 12% en el Centro Norte y el Sur, en Tumbaco el 7%, en el Centro el 5%, 
en Pomasqui el 4%, y en Calderón el 3%. 
3.2.10 Preferencias de Tamaño de la Vivienda. 
DE 40 A 80 m2 DE 81 A 120 m2 DE 121 A 160 m2 DE 161 A 200 m2 DE 201 m2 en
adelante
Ns/Nr
8%
35%
22%
19%
8% 8%
11%
48%
17%
12%
6% 6%
20%
41%
12% 11%
3%
14%
Tamaño de Vivienda
NSE A NSE B NSE C
 
Gráfico 27 Tamaño de vivienda 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Smart Research. 
En el cuadro se puede notar que en cuanto a viviendas de 40m2 a 80m2, el NSE A las prefiere 
en un 8%, el NSEB en un 11% y el NSE C en un 20%. En cuanto a las viviendas de 81m2 a 
120m2, el NSEA las prefiere en un rango del 35%, el NSE B del 48%, y el NSE C del 41%. A las 
viviendas de 121m2 a 160m2, el NSE A prefiere estas viviendas en un 22%, el NSE B en un 
17%, y el NSE C en un 12%. En cuanto a las viviendas de 161m2 a 200m2, el NSE A prefiere 
estas viviendas en un 19%, el NSE B en un 12%, y el NSE C en un 11%. Para las viviendas de 
201m2 en adelante, el rango de preferencia del NSE A es de 8%, el NSE B es del 6%, y el NSE C 
es del 3%. En conclusión, la Clase media (NSE B) prefiere casas de entre 81 a 120 m2. 
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3.2.11 Precio que las personas pagarían por su vivienda. 
 
Gráfico 28 Cómo buscan los hogares una vivienda 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Smart Research. 
 
 
En este cuadro podemos apreciar que un buen porcentaje de personas que piensan adquirir 
una vivienda (25%)  pagarían hasta 35.000 dólares. Pero no deja de tener un buen índice 
quienes ya adquirieron una vivienda de hasta  75.000 el 11% de las personas y de hasta 
90.000 el 11% de las personas Esto quiere decir que las personas si tienen la capacidad de 
comprar viviendas hasta 90.000, lo cual es un factor positivo para la vivienda de clase media. 
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3.2.12 Forma de pago de la Vivienda. 
 
Gráfico 29 Formas de pago de la vivienda 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Smart Research. 
Con el gráfico se puede concluir que la mayoría de personas (36%) prefieren los créditos 
bancarios, de Mutualistas o cooperativas. Y también tienen como opción preferencial el 
Crédito que genera el IESS a quien quiere adquirir una vivienda, ya que este crédito se 
maneja con una tasa de interés menor que las de los Bancos pero no todos tienen acceso a 
los mismos; tal y como lo expuse en el capítulo de macroeconomía. 
3.2.13 Financiamiento de la Vivienda - Cuota mensual. 
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Hasta $100
De $100 a $200
De $201 a $300
De $301 a $400
De $401 a $500
De $501 a $750
De $701 a $1000
De $1001 en adelante
Ns/Nr
5%
29%
31%
12%
9%
5%
4%
1%
5%
TOTAL
Financiamiento de la Vivienda Cuota Mensual
Promedio Cuota Mensual
NSE A NSE B NSE C
Total  hogares 635,71 400,87 269,4
Hogares  que piensan comprar una vivienda 593,75 359,71 264,07
Hogares  que compraron una vivienda 770 513 365,35
 
Gráfico 30 Financiamiento de la vivienda 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Smart Research. 
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En el gráfico a continuación, notamos que en el NSE B, el cual es el que me interesa, el 
promedio de cuota mensual de las personas que piensan adquirir una vivienda es de $359.71, 
y de quienes ya la adquirieron las cuotas fueron de $ 513.50. Este indicador es muy 
interesante ya que esto demuestra que existe una capacidad de pago de las personas. 
3.2.14 Como Buscan Los Hogares Una Vivienda. 
 
Gráfico 31 como buscan los hogares una vivienda 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Smart Research. 
En este gráfico podemos apreciar que la mayoría de hogares que piensan adquirir una 
vivienda (31%), buscan su vivienda en el periódico, al igual que quienes ya adquirieron una 
vivienda (25%).Les siguen quienes manejan, pasean por el sector del cual están interesados 
para buscar su vivienda (24%), y quienes ya compraron gracias a que se pasearon por el 
sector buscando su vivienda están dentro del (29%). Por esto, podemos concluir que publicar 
en el periódico y poner vallas publicitarias es un medio positivo para el mercadeo de un 
proyecto. 
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3.3 Análisis de la Demanda en el Valle de Los Chillos. 
 
Tomando como  fuente de información para el análisis de la demanda general en El Valle de los 
Chillos a  Smart Research, con datos de noviembre del 2010, realizaré un análisis sobre la demanda 
de vivienda muy general, hasta obtener datos actualizados por Gridcom  en los próximos días. 
 
 
Ilustración 4 Demanda Valle de los Chillos 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Smart Research. 
Con el gráfico podemos compartir  que El Valle de Los Chillos, existe una mayor demanda y 
preferencia  por las viviendas tipo Casa, en el Valle de los Chillos existe una población de 120.000 
habitantes, y existe una demanda de viviendas de 1283, con 2603 unidades ya vendidas y 1799 
unidades de vivienda disponibles.  El área de construcción demandada por las personas tiende a ser 
de 173,4m2, con un precio promedio de $74.338 dólares en las clases alta, media y baja. 
*Gráfico tomado de Smart Research. 
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Es una fuente de información de Smart Research   importante a  tomar en cuenta para el estudio de 
mercado de mi proyecto Rincón del Bosque. 
3.4 Análisis de la Competencia. 
Para el análisis de la competencia he realizado un reconocimiento de la zona de El Valle de Los 
Chillos para obtener información e inspección visual del entorno y los proyectos en ejecución o en 
fase de ventas, enfocando mi atención en los proyectos que considero competencia directa del 
proyecto Rincón del Bosque.  
Para realizar este estudio de campo he tomado en cuenta varios parámetros: 
-Los proyectos a analizar deberán tener Viviendas con un área de Construcción que va desde los 
105m2 a los 140m2. 
- El precio de venta debe variar desde $57.000 hasta $ 97.000. 
-La ubicación deberá localizarse dentro de la zona de incidencia, 5 km de radio. 
3.4.1 Ubicación de La Competencia. 
 
 
                                                    Ilustración 5 Análisis de la Competencia 
    Elaborado por: Andrea Reyes. 
SERVICIOS COMPETENCIA PROYECTO RINCON 
DEL BOSQUE 
Sahara 
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 Dentro de un radio de 5km alrededor del proyecto Rincón del Bosque, se desarrollan 9 
proyectos. 
3.4.2 Características de La Competencia. 
El mercado al que se quiere llegar es de nivel socio económico Medio, que en primera instancia es 
el cliente potencial del Valle de los Chillos. Los proyectos aledaños a Rincón del Bosque, los cuales 
forman parte de la competencia tienen las siguientes características:  
 
Primeramente realicé un estudio de campo, con este estudio, ejecuté unas Fichas con las 
características más importantes de cada uno de los proyectos de la  Competencia del proyecto 
Rincón del Bosque. 
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FICHA DE INFORMACION N- 1 Fecha de muestra: 16- Abril-2011 ANDREA REYES
DATOS DEL PROYECTO INFORMACION DEL SECTOR:
Nombre: PARQUES DE GRANADA II Barrio: Sangolquí
Producto: CASAS Parroquia: Sangolquí
Direccion:
Km 1.5 Vía Amaguaña, a 200 metros de 
la vía
Cantón: Rumiñahui
Promotor o constructora: PMJ Arquitectos Provincia: Pichincha
ENTORNO Y SERVICIOS: FOTOGRAFIA:
Actividad Principal: Vivienda
Estado de la edificacion: Proyecto en Segunda Etapa
Cercania con Comercio: SI
Cercania con Colegios: SI
Cercania a Trnsporte público: SI
Cercania a Bancos: SI
Cercania a Inst. Públicas: SI
Cercania a centros de Slaud: SI
DETALLE DEL PROYECTO: ACABADOS:
Estado del Proyecto: Construcción Pisos en Dormitorios: alfombra
Avance de obra: 10% Pisos en area social: cerámica
Estructura: Hormigón Armado Muebles de Cocina: madera
Mamposteria: Bloque Tumbados: losa
N. de Pisos: 3 Griferia: FV/economica
Sala Comunal: SI Sanitarios: FV/economica
Areas verdes: SI Puertas: americanas
Adicionales: NO Ventaneria: PVC
Areas Comunales: SI
INFORMACION DE VENTAS: PROMOCION:
N. de unidades Totales: 30 Casa/Dpto modelo: NO
N. de unidades disponibles: 28 Rotulacion:
Meses ventas: 1 Revistas: SI
Absorción mensual: 2 TV:
FORMA DE PAGO: Pag Web:
Reserva: 10% Radio:
Entrada: 20% Dipticos: SI
Cuotas:
Entrega: 70% (crédito)
PRECIOS:
Area: Precio: Valor m2:
107m2 $ 55.913 $ 523,00
 
Tabla 6 La Competencia 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Estudio de Campo. 
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FICHA DE INFORMACION N- 1 Fecha de muestra: 16- Abril-2011 ANDREA REYES
DATOS DEL PROYECTO INFORMACION DEL SECTOR:
Nombre: BOSQUES DE INCHALILLO Barrio: Inchalillo
Producto: CASAS Parroquia: Inchalillo
Direccion:
Calle 1 de mayo y calle 7 de febrero, vía 
Amaguaña
Cantón: Rumiñahui
Promotor o constructora: Mutualista Pichincha Provincia: Pichincha
ENTORNO Y SERVICIOS: FOTOGRAFIA:
Actividad Principal: Vivienda
Estado de la edificacion: Proyecto Nuevo
Cercania con Comercio: SI
Cercania con Colegios: SI
Cercania a Trnsporte público: SI
Cercania a Bancos: SI
Cercania a Inst. Públicas: SI
Cercania a centros de Slaud: SI
DETALLE DEL PROYECTO: ACABADOS:
Estado del Proyecto: Construcción Pisos en Dormitorios: alfombra
Avance de obra: 70% Pisos en area social: cerámica
Estructura: Hormigón Armado Muebles de Cocina: madera
Mamposteria: Bloque Tumbados: losa
N. de Pisos: 3 Griferia: FV/media
Sala Comunal: SI Sanitarios: FV/media
Areas verdes: SI Puertas: americanas
Adicionales: NO Ventaneria: Aluminio
Areas Comunales: SI
INFORMACION DE VENTAS: PROMOCION:
N. de unidades Totales: 75 Casa/Dpto modelo: SI
N. de unidades disponibles: 50 Rotulacion:
Meses ventas: 15 Revistas: SI
Absorción mensual: 1,7 TV:
FORMA DE PAGO: Pag Web:
Reserva: 10% Radio:
Entrada: 20% Dipticos: SI
Cuotas:
Entrega: 70% (crédito)
PRECIOS:
Area: Precio: Valor m2:
156m2 $ 110 $ 707,00
 
Tabla 7 La Competencia 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Estudio de Campo. 
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FICHA DE INFORMACION N- 1 Fecha de muestra: 16- Abril-2011 ANDREA REYES
DATOS DEL PROYECTO INFORMACION DEL SECTOR:
Nombre: LOS EUCALIPTOS Barrio: Amaguaña
Producto: CASAS Parroquia: Amaguaña
Direccion:
Calle 10 de diciembre y calle Chimbo, vía 
Amaguaña
Cantón: Rumiñahui
Promotor o constructora: Crece Constructora Provincia: Pichincha
ENTORNO Y SERVICIOS: FOTOGRAFIA:
Actividad Principal: Vivienda
Estado de la edificacion: Proyecto en Curso
Cercania con Comercio: SI
Cercania con Colegios: SI
Cercania a Trnsporte público: SI
Cercania a Bancos: SI
Cercania a Inst. Públicas: SI
Cercania a centros de Slaud: SI
DETALLE DEL PROYECTO: ACABADOS:
Estado del Proyecto: Construcción Pisos en Dormitorios: alfombra
Avance de obra: 75% Pisos en area social: cerámica
Estructura: Hormigón Armado Muebles de Cocina: madera
Mamposteria: Bloque Tumbados: losa
N. de Pisos: 3 Griferia: FV/media
Sala Comunal: SI Sanitarios: FV/media
Areas verdes: SI Puertas: americanas
Adicionales: NO Ventaneria: PVC
Areas Comunales: SI
INFORMACION DE VENTAS: PROMOCION:
N. de unidades Totales: 61 Casa/Dpto modelo: SI
N. de unidades disponibles: 1 Rotulacion:
Meses ventas: 18 Revistas: SI
Absorción mensual: 3,3 TV:
FORMA DE PAGO: Pag Web:
Reserva: 5% (BONO DE $ 5000) Radio:
Entrada: 15% Dipticos: SI
Cuotas:
Entrega: 80%
PRECIOS:
Area: Precio: Valor m2:
107m2 $ 62.800 $ 587,00
 
Tabla 8 La Competencia 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Estudio de Campo. 
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FICHA DE INFORMACION N- 1 Fecha de muestra: 16- Abril-2011 ANDREA REYES
DATOS DEL PROYECTO INFORMACION DEL SECTOR:
Nombre: JARDINES DE GERONA Barrio: Amaguaña
Producto: CASAS Parroquia: Amaguaña
Direccion:
Calle 10 de diciembre y calle Chimbo, vía 
Amaguaña
Cantón: Rumiñahui
Promotor o constructora: Mutualista Pichincha Provincia: Pichincha
ENTORNO Y SERVICIOS: FOTOGRAFIA:
Actividad Principal: Vivienda
Estado de la edificacion: Proyecto recien Finalizado
Cercania con Comercio: SI
Cercania con Colegios: SI
Cercania a Trnsporte público: SI
Cercania a Bancos: SI
Cercania a Inst. Públicas: SI
Cercania a centros de Slaud: SI
DETALLE DEL PROYECTO: ACABADOS:
Estado del Proyecto: Construcción Pisos en Dormitorios: alfombra
Avance de obra: 100% Pisos en area social: cerámica
Estructura: Hormigón Armado Muebles de Cocina: madera
Mamposteria: Bloque Tumbados: losa
N. de Pisos: 2 Griferia: FV/media
Sala Comunal: SI Sanitarios: FV/media
Areas verdes: SI Puertas: americanas
Adicionales: NO Ventaneria: Aluminio
Areas Comunales: SI
INFORMACION DE VENTAS: PROMOCION:
N. de unidades Totales: 42 Casa/Dpto modelo: SI
N. de unidades disponibles: 4 Rotulacion:
Meses ventas: 24 Revistas: SI
Absorción mensual: 1,6 TV:
FORMA DE PAGO: Pag Web:
Reserva: 10% Radio:
Entrada: 30% Dipticos: SI
Cuotas:
Entrega: 60%
PRECIOS:
Area: Precio: Valor m2:
100m2 $ 54.000 $ 540,00
 
Tabla 9 La Competencia 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Estudio de Campo. 
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FICHA DE INFORMACION N- 1 Fecha de muestra: 16- Abril-2011 ANDREA REYES
DATOS DEL PROYECTO INFORMACION DEL SECTOR:
Nombre: CLUB CASA GRANDE Barrio: Selva Alegre
Producto: CASAS Parroquia: Selva Alegre
Direccion:
Al frente Club Los Chillos, sector Selva 
Alegre
Cantón: Rumiñahui
Promotor o constructora: Proinmobiliaria Provincia: Pichincha
ENTORNO Y SERVICIOS: FOTOGRAFIA:
Actividad Principal: Vivienda
Estado de la edificacion: Proyecto en Curso
Cercania con Comercio: SI
Cercania con Colegios: SI
Cercania a Trnsporte público: SI
Cercania a Bancos: SI
Cercania a Inst. Públicas: SI
Cercania a centros de Slaud: SI
DETALLE DEL PROYECTO: ACABADOS:
Estado del Proyecto: Construcción Pisos en Dormitorios: Flotante
Avance de obra: 40% Pisos en area social: porcelanato
Estructura: Hormigón Armado Muebles de Cocina: madera
Mamposteria: Bloque Tumbados: losa
N. de Pisos: 2 Y 3 Griferia: FV/media
Sala Comunal: SI Sanitarios: FV/media
Areas verdes: SI Puertas: americanas
Adicionales: SI Ventaneria: Aluminio
Areas Comunales: SI
INFORMACION DE VENTAS: PROMOCION:
N. de unidades Totales: 139 Casa/Dpto modelo: SI
N. de unidades disponibles: 70 Rotulacion: SI
Meses ventas: 33 Revistas: SI
Absorción mensual: 2,1 TV:
FORMA DE PAGO: Pag Web:
Reserva: 10% Radio:
Entrada: 30% Dipticos: SI
Cuotas:
Entrega: 60%
PRECIOS:
Area: Precio: Valor m2:
102m2 - 157m2 $61.080 - $84.000 $535-$599
 
Tabla 10 La Competencia 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Estudio de Campo. 
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FICHA DE INFORMACION N- 1 Fecha de muestra: 16- Abril-2011 ANDREA REYES
DATOS DEL PROYECTO INFORMACION DEL SECTOR:
Nombre: JARDINES DE SAN LUIS II Barrio: San Rafael
Producto: CASAS Parroquia: San Rafael
Direccion:
Calle Rio Zamora Y Calle 5
Cantón: Rumiñahui
Promotor o constructora: Uribe & Shwarzkopf Provincia: Pichincha
ENTORNO Y SERVICIOS: FOTOGRAFIA:
Actividad Principal: Vivienda
Estado de la edificacion: Proyecto en Curso
Cercania con Comercio: SI
Cercania con Colegios: SI
Cercania a Trnsporte público: SI
Cercania a Bancos: SI
Cercania a Inst. Públicas: SI
Cercania a centros de Slaud: SI
DETALLE DEL PROYECTO: ACABADOS:
Estado del Proyecto: Construcción Pisos en Dormitorios: alfombra
Avance de obra: 60% Pisos en area social: ceramica
Estructura: Hormigón Armado Muebles de Cocina: madera
Mamposteria: Bloque Tumbados: losa
N. de Pisos: 2 Griferia: FV/media
Sala Comunal: SI Sanitarios: FV/media
Areas verdes: SI Puertas: americanas
Adicionales: NO Ventaneria: Aluminio
Areas Comunales: SI
INFORMACION DE VENTAS: PROMOCION:
N. de unidades Totales: 69 Casa/Dpto modelo: SI
N. de unidades disponibles: 40 Rotulacion: SI
Meses ventas: 18 Revistas: SI
Absorción mensual: 1,6 TV:
FORMA DE PAGO: Pag Web:
Reserva: 10% Radio:
Entrada: 20% Dipticos: SI
Cuotas:
Entrega: 70%
PRECIOS:
Area: Precio: Valor m2:
141m2 $ 117.500 $ 833,00
 
Tabla 11 La Competencia 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Estudio de Campo. 
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FICHA DE INFORMACION N- 1 Fecha de muestra: 16- Abril-2011 ANDREA REYES
DATOS DEL PROYECTO INFORMACION DEL SECTOR:
Nombre: ESTANCIAS DE VERACRUZ Barrio: San Rafael
Producto: CASAS Parroquia: San Rafael
Direccion:
Los Gorriones y los albatros
Cantón: Rumiñahui
Promotor o constructora: MEGAPOLIS S.A Provincia: Pichincha
ENTORNO Y SERVICIOS: FOTOGRAFIA:
Actividad Principal: Vivienda
Estado de la edificacion: Proyecto en Curso
Cercania con Comercio: SI
Cercania con Colegios: SI
Cercania a Trnsporte público: SI
Cercania a Bancos: SI
Cercania a Inst. Públicas: SI
Cercania a centros de Slaud: SI
DETALLE DEL PROYECTO: ACABADOS:
Estado del Proyecto: Construcción Pisos en Dormitorios: alfombra
Avance de obra: 50% Pisos en area social: ceramica
Estructura: Hormigón Armado Muebles de Cocina: madera
Mamposteria: Bloque Tumbados: losa
N. de Pisos: 2 Griferia: FV/media
Sala Comunal: SI Sanitarios: FV/media
Areas verdes: SI Puertas: americanas
Adicionales: NO Ventaneria: Aluminio
Areas Comunales: SI
INFORMACION DE VENTAS: PROMOCION:
N. de unidades Totales: 41 Casa/Dpto modelo: SI
N. de unidades disponibles: 21 Rotulacion: SI
Meses ventas: 12 Revistas: SI
Absorción mensual: 1,7 TV:
FORMA DE PAGO: Pag Web:
Reserva: 10% Radio:
Entrada: 20% Dipticos: SI
Cuotas:
Entrega: 70%
PRECIOS:
Area: Precio: Valor m2:
130m2-170m2 $ 97.035,00 $746.00
 
Tabla 12 La Competencia 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Estudio de Campo. 
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FICHA DE INFORMACION N- 1 Fecha de muestra: 16- Abril-2011 ANDREA REYES
DATOS DEL PROYECTO INFORMACION DEL SECTOR:
Nombre: SAHARA Barrio: Sangolquí
Producto: CASAS Parroquia: Sangolquí
Direccion:
avda Gral Enriquez y los Pinguinos.
Cantón: Rumiñahui
Promotor o constructora: ORDOÑEZ-SUAREZ Provincia: Pichincha
ENTORNO Y SERVICIOS: FOTOGRAFIA:
Actividad Principal: Vivienda
Estado de la edificacion: Proyecto en Curso
Cercania con Comercio: SI
Cercania con Colegios: SI
Cercania a Trnsporte público: SI
Cercania a Bancos: SI
Cercania a Inst. Públicas: SI
Cercania a centros de Slaud: SI
DETALLE DEL PROYECTO: ACABADOS:
Estado del Proyecto: Construcción Pisos en Dormitorios: alfombra
Avance de obra: 50% Pisos en area social: porcelanato
Estructura: Hormigón Armado Muebles de Cocina: madera
Mamposteria: Bloque Tumbados: losa
N. de Pisos: 3 Griferia: FV/media
Sala Comunal: SI Sanitarios: FV/media
Areas verdes: SI Puertas: americanas
Adicionales: NO Ventaneria: Aluminio
Areas Comunales: SI
INFORMACION DE VENTAS: PROMOCION:
N. de unidades Totales: 16 Casa/Dpto modelo: NO
N. de unidades disponibles: 14 Rotulacion: SI
Meses ventas: 1 Revistas: SI
Absorción mensual: 2 TV:
FORMA DE PAGO: Pag Web:
Reserva: 10% Radio:
Entrada: 20% Dipticos: SI
Cuotas:
Entrega: 70%
PRECIOS:
Area: Precio: Valor m2:
122m2 $ 80.000,00 $646.00
 
Tabla 13 La Competencia 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Estudio de Campo. 
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DATOS DEL PROYECTO INFORMACION DEL SECTOR:
Nombre: EL EDEN Barrio: San Rafael
Producto: CASAS Parroquia: San Rafael
Direccion: Sector Playa Chica Cantón: Rumiñahui
Promotor o constructora: SPACIO INMOBILIARIO Provincia: Pichincha
ENTORNO Y SERVICIOS: FOTOGRAFIA:
Actividad Principal: Vivienda
Estado de la edificacion: Proyecto en Curso
Cercania con Comercio: SI
Cercania con Colegios: SI
Cercania a Trnsporte público: SI
Cercania a Bancos: SI
Cercania a Inst. Públicas: SI
Cercania a centros de Slaud: SI
DETALLE DEL PROYECTO: ACABADOS:
Estado del Proyecto: Construcción Pisos en Dormitorios: alfombra
Avance de obra: 20% Pisos en area social: ceramica
Estructura: Hormigón Armado Muebles de Cocina: madera
Mamposteria: Bloque Tumbados: losa
N. de Pisos: 2 Griferia: FV/media/b
Sala Comunal: SI Sanitarios: FV/media/b
Areas verdes: SI Puertas: americanas
Adicionales: NO Ventaneria: Aluminio
Areas Comunales: SI
INFORMACION DE VENTAS: PROMOCION:
N. de unidades Totales: 12 Casa/Dpto modelo: NO
N. de unidades disponibles: 10 Rotulacion: SI
Meses ventas: 3 Revistas: SI
Absorción mensual: 1 TV:
FORMA DE PAGO: Pag Web:
Reserva: 5.000 (bono) Radio:
Entrada: 30% Dipticos: SI
Cuotas:
Entrega: 70%
PRECIOS:
Area: Precio: Valor m2:
135m2 $ 86.400,00 $640.00
 
Tabla 14 La Competencia 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Estudio de Campo. 
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3.4.3 Oferta de La Competencia. 
Luego de haber analizado cada proyecto de la competencia, vemos que la oferta de la competencia 
es  la cuantía de unidades habitacionales que se generan a un precio determinado ya sea similar o 
igual, el cual que puede considerarse competencia directa y si está dentro de un mismo sector y 
dirigido al mismo segmento de mercado.  
 
INFORMACION DE LA COMPETENCIA
NOMBRE: DIRECCION: CONSTRUCTOR/INMOBILIARIA: TIPO UNID TOTALES. UNID VENDIDA UNID. DISPONIBLE: PRECIO m2: AREA: m2
PARQUES DE GRANADA II Km 1.5 Vía Amaguaña, a 200 metros de la vía PMJ ARQUITECTOS CASAS 3 PISOS 30 2 28 $ 523 107
BOSQUES DE INCHALILLO Calle 1 de mayo y calle 7 de febrero, vía Amaguaña MUTUALISTA PICHINCHA CASAS 3 PISOS 75 25 50 $ 707 156
LOS EUCALIPOTOS Calle 10 de diciembre y calle Chimbo, vía Amaguaña CRECE CONSTRUCTORA CASAS 3 PISOS 61 60 1 $ 587 107
JARDINES DE GERONA Calle 10 de diciembre y calle Chimbo, vía Amaguaña MUTUALISTA PICHINCHA CASAS 2 PISOS 42 38 4 $ 540 100
CLUB CASA GRANDE Al frente Club Los Chillos, sector Selva Alegre PROINMOBILIARIA CASAS 2 Y 3 PISOS 139 69 70 $535 - 599 102-157
JARDINES DE SAN LUIS Calle Rio Zamora Y Calle 5 URIBE & SWARZKOPF CASAS 2 PISOS 69 29 40 $ 833 141
ESTANCIAS DE VERACRUZ Los Gorriones y los albatros MEGAPOLIS CASAS 3 PISOS 41 20 21 $ 746 130-170
SAHARA avda Gral Enriquez y los Pinguinos. ORDOÑES Y SUAREZ CASAS 3 PISOS 16 2 14 $ 646 135
EL EDEN Sector Playa Chica SPACIO INMOBILIARIO CASAS 2 PISOS 12 2 10 $ 640 135
RINCON DEL BOSQUE Sector selva Alegre COMREY CONSTRUCCIONES CASAS 2 Y 3 PISOS 113 47 66 $619 -677 105-133  
Tabla 15 La Competencia 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Estudio de Campo. 
 
3.4.4 Análisis de Unidades de la Competencia. 
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Tabla 16 La Competencia 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Estudio de Campo. 
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El total de unidades en oferta, dentro de los proyectos evaluados, es de 598, de las cuales 294 están 
vendidas, lo cual indica que hay disponibles 304 unidades por vender. Se puede percibir que Club Casa 
Grande, Los Eucaliptos y el proyecto Rincón del Bosque  (47 unidades, todas vendidas) son los proyectos 
con más unidades habitacionales tienen por vender. En el caso de el proyecto Rincón del Bosque, este 
vendió las 47 casas correspondientes a su primera etapa, restándole 66 casas por construir y vender. 
3.4.5 Elasticidad Precio de la Demanda de la Competencia – Absorción. 
 
ELASTICIDAD PRECIO DE LA DEMANDA:
NOMBRE UNIDADES TOTALES UNIDADES VENDIDAS MESES (VENTAS) ABSORCION AREAS M2 CONSTRUCCION PRECIO M2 TODO INCLUIDO PRECIO TOTAL $
PARQUES DE GRANADA II 30 2 1 2 107 $ 523 55.913,000$       
BOSQUES DE INCHALILLO 75 25 15 1,7 156 $ 707 110,292$             
LOS EUCALIPOTOS 61 60 18 3,3 107 $ 587 62,800$               
JARDINES DE GERONA 42 38 24 1,6 100 $ 540 54,000$               
CLUB CASA GRANDE 139 69 33 2,1 102-157 $535 - 599 61,080 - 84,000
JARDINES DE SAN LUIS 69 29 18 1,6 141 $ 833 117,500$             
ESTANCIAS DE VERACRUZ 41 20 12 1,7 130-170 $ 746 97,035$               
SAHARA 16 2 1 2 135 $ 646 80,000$               
EL EDEN 12 2 3 1 135 $ 640 86,400$               
RINCON DEL BOSQUE 113 47 15 3,1 105-133 $619 -677 65,000- 90,000  
Tabla 17 Precios la competencia 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Estudio de Campo. 
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Tabla 18 Precio de la Competencia 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Estudio de Campo. 
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Con el análisis  y el gráfico podemos deducir que los proyectos con mayor absorción son Los 
Eucaliptos con 3,3, Club Casa grande con 2,1 y el proyecto Rincón del Bosque con 3,1. Lo cual indica 
que el proyecto Rincón del Bosque tiene un índice de absorción muy aceptable. 
3.4.6 Análisis de Precios de la Competencia. 
ANALISIS DE PRECIOS:
PRECIO M2 TODO INCLUIDO UNIDADES TOTALES UNIDADES VENDIDAS
$ 523 30 2
$ 707 75 25
$ 587 61 60
$ 540 42 38
$535 - 599 139 69
$ 833 69 29
$ 746 41 20
$ 646 16 2
$ 640 12 2
$619 -677 113 47
TOTAL 598 294  
 
Tabla 19 Análisis de precios de la competencia 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Estudio de Campo. 
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    Tabla 20 Análisis de precios de la competencia 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Estudio de Campo. 
     PROYECTO RINCON  DEL BOSQUE       
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El precio de las viviendas varía de entre $523 a $833, lo cual da un promedio de $690 dólares. En 
este rango se encuentra el proyecto Rincón del Bosque y es el precio promedio que tienen la 
mayoría de viviendas vendidas. 
 
3.4.7 Análisis de Áreas de la Competencia. 
ANALISIS DE AREAS:
AREAS M2 CONSTRUCCION UNIDADES TOTALES UNIDADES VENDIDAS
100 42 38
107 30 2
107 61 60
135 16 2
135 12 2
141 69 29
156 75 25
102-157 139 69
105-133 113 47
130-170 41 20
TOTAL 598 294  
               Tabla 21 Áreas de la competencia 
              Elaborado por: Andrea Reyes. 
             Fuente: Estudio de Campo. 
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    Tabla 22 Áreas de la competencia 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Estudio de Campo. 
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El área de las casas varía desde los 100m2 hasta los 170 m2, el tamaño más vendido de casas  está 
en un rango de entre 101m2 y 133m2, dentro del cual se halla el proyecto Rincón del Bosque. 
 
3.4.8 Detalles del Inmueble de la Competencia. 
 
 
 
En el gráfico se puede notar claramente que la mayoría de proyectos de la competencia, cuentan con las 
áreas principales, terraza o balcón, 2 parqueaderos, 3 pisos, 3 dormitorios y bodega. Esto se debe a que 
si la mayoría de viviendas con mayor absorción cuentan con estas características, la demanda de la 
competencia se interesa en estas características y por ende los proyectos que cuentan con estos 
elementos serán de mejor absorción. 
PROYECTO RINCON 
DEL BOSQUE 
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3.4.9 Áreas Comunales  de la Competencia. 
 
 
 
En el gráfico se puede observar que la mayoría de proyectos cuentan con Sala Comunal, Áreas Verdes, 
Juegos Infantiles, Guardianía y estacionamiento de Visitas. Pocos son los proyectos que ponen 
Adicionales  para darle una jerarquía  a su proyecto. Rincón del Bosque cuenta con lo descrito, y con el 
Plus de una Piscina. 
3.4.10 Piso en  Área Social   de la Competencia. 
 
 
 
PROYECTO RINCON 
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La mayoría de la Competencia utiliza Ceràmica (48%) y Porcelanato (41%), esto se debe a que la mayoría 
de viviendas vendidas han tenido estas características y hay más demanda por las viviendas con estos 
factores. Rincón del Bosque cuenta con  Porcelanato en sus viviendas. 
3.4.11 Piso en  Dormitorios de la Competencia. 
 
 
 
Un mayor porcentaje de la Competencia ofrece en sus viviendas alfombra en un rango de (67%). En este 
caso el proyecto Rincón del Bosque cuenta con piso flotante en sus Dormitorios, o a elección del cliente. 
3.4.12 Piso en Cocina  de la Competencia. 
 
 
 
PROYECTO RINCON 
DEL BOSQUE 
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Del mismo modo que en la Sala, la mayoría de proyectos pertenecientes a la competencia cuentan con 
Cerámica en su cocina en un rango del 70%, y cuentan con Porcelanato un 23%. En este caso, Rincón del 
Bosque cuenta con Cerámica y da a escoger a su cliente el material preferencial para el mismo. 
3.4.13 Piso en Baños  de la Competencia. 
 
 
 
Del mismo modo que en la Sala y Cocina, la mayoría de proyectos pertenecientes a la competencia 
cuentan con Cerámica en su cocina en un rango del 70%, y cuentan con Porcelanato un 30%. En este 
caso, Rincón del Bosque cuenta con Cerámica y da a escoger a su cliente el material preferencial para el 
mismo. 
3.4.14 Forma de Pago  en la Competencia. 
 
 
 
PROYECTO RINCON 
DEL BOSQUE 
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La mayoría de proyectos que se encuentran dentro de la competencia (80%), establecen al cliente la 
forma de pago  del 10% de reserva, 20% de entrada, y 70% restante previa la entrega de la llave. 
Actualmente el MIDUVI se encuentra dando bonos de $5000 dólares los cuales son aceptados por la 
competencia como reserva, con el 15% de entrada y el 80% previa entrega.  
3.5 Análisis de la Oferta. 
 
Tomando como  fuente de información para el análisis de la oferta actual de proyectos  en el Distrito 
Metropolitano de Quito a  Smart Research, con datos de noviembre del 2010, realizaré un análisis sobre 
la oferta de vivienda del Valle de los Chillos. 
 
Tabla 23 Análisis de la oferta 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Smart Research. 
 
En el cuadro se puede observar que el Valle de los  Chillos  cuenta con 129 proyectos en marcha, 16 son 
nuevos y éste se encuentra entre los 3 primeros lugares de los ofertantes, lo cual genera una 
competencia y define al valle de los Chillos como un lugar que demanda viviendas para habitar debido a 
sus características ya descritas en el Capítulo de localización. 
 
 
*Gráfico tomado de Smart Research. 
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El Valle de Los Chillos, se encuentra claramente  extendido delimitado por lo que es necesario 
dividirlo por sectores. Dada la dispersión de proyectos, localicé que sería más fácil su análisis, 
en cuanto a investigación sobre la oferta se refiere, dividiendo el valle en tres sectores 
importantes,  limitados por barreras naturales. 
3.5.1 SECTOR LA ARMENIA. 
 
Ilustración 6 Sector la Armenia 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Estudio de Campo. 
El primer sector, es La Armenia, el cual es el más cercano a Quito, es un sector sumamente residencial. 
En este sector se desarrollan varios proyectos dirigidos a la clase media.  
SECTOR LA ARMENIA
PROYECTOS TIPO DE INMUEBLE UNIDADES TOTALES UNIDADES DISPONIBLES AREA PROMEDIO PRECIO PROMEDIO M2 PRECIO TOTAL ABSORCION FECHA INICIO DOMITORIOS BAÑOS ESTACIONAMIENTOS
CONJUNTO LA ARMENIA CASAS 48 45 94 $561.00 $70.000 0 ago-07 3 2,5 1
CONJUNTO PONTEVEDRA CASAS 31 7 135 $724,00 $70.000 - $100.000 1,96 sep-08 3 2,5 2
CONJUNTO ASTORIA CASAS 30 23 150 $687,00 $103,000 1,37 jul-10 3 2,5 1  
Tabla 24 Sector la Armenia 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Estudio de Campo. 
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En este sector, los proyectos están dirigidos a la clase media. Los precios varían de $70.000 a $103.000 
dólares.  Al parecer, la absorción de los proyectos no ha sido tan buena. Son proyectos que llevan 4 años 
en el mercado desde su inicio, teniendo un número total de viviendas no mayor a las 50.  
3.5.2 SECTOR CONOCOTO. 
 
Tabla 25 Sector Conocoto 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Estudio de Campo. 
El segundo sector es Conocoto el cual es residencial y está en constante crecimiento. 
SECTOR CONOCOTO
PROYECTOS TIPO DE INMUEBLE UNIDADES TOTALES UNIDADES DISPONIBLES AREA PROMEDIO PRECIO PROMEDIO M2 PRECIO TOTAL ABSORCION FECHA INICIO DOMITORIOS BAÑOS ESTACIONAMIENTOS
CONJUNTO EL MIRADOR CASAS 14 5 140 $650,00 $91,000 0,71 sep-08 3 2,5 2
CONJUNTO BELLADONA CASAS 5 2 143 $678,00 $97,000 0,36 ago-09 3 2,5 2
CONJUNTO BRAMAZOLE CASAS 13 2 146 $589,00 $86,000 0,18 jun-06 3 2,5 1  
Tabla 26 Sector Conocoto 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Estudio de Campo. 
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Este proyecto está dirigido a la clase media a media alta pues por su área promedio (144.40 m2) y precio 
promedio de venta ($94.000) generan precios medio altos. Tienen una absorción no potencial, esto se 
debe a que en se desarrollaron cuando el se dio una crisis mundial, pues la gente  no compraba y no 
existían facilidad de créditos. El área de las viviendas es amplia, por ende su precio es más alto y la gente 
tiende a buscar opciones acorde a su presupuesto, que en la cris tiende a ser limitado. 
3.5.3 SECTOR SANGOLQUÍ. 
 
Tabla 27 Sector Sangolquí 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Estudio de Campo. 
El tercer sector es Sangolquí, el cual es residencial, y donde se produjeron los primeros asentamientos 
de haciendas y viviendas de familias de clase alta, media y baja; y es el sector más cercano al proyecto 
Rincón del Bosque. 
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SECTOR CONOCOTO
PROYECTOS TIPO DE INMUEBLE UNIDADES TOTALES UNIDADES DISPONIBLES AREA PROMEDIO PRECIO PROMEDIO M2 PRECIO TOTAL ABSORCION FECHA INICIO DOMITORIOS BAÑOS ESTACIONAMIENTOS
CONJUNTO QUINTA ANONELLA CASAS 24 5 120 $717,00 $86,000 1,25 sep-09 3 2,5 2
CONJUNTO ESTANCIA DEL RIO CASAS 18 13 180 $711.00 $128.000 1,23 ago-10 3 2,5 2
CONJUNTO VILLA TOSCANA CASAS 14 3 133 $692,00 $92,000 0,89 feb-10 3 2,5 2  
Tabla 28 Sector Conocoto 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Estudio de Campo. 
 
Este sector se encuentra en una parte importante del sector residencial y comercial del valle, combinado 
con la convivencia del Valle de los Chillos antiguo y moderno, donde se podría hablar que la situación 
está consolidada. Algunos son los terrenos disponibles los cuales están a precios medianamente 
elevados (entre $50 y $70) y estos están siendo explotados en su máximo de coeficiente de ocupación 
del suelo, ya que al ser un sector intermedio entre centros comerciales, hospitales, servicios y demás, la 
gente prefiere este sector para comprar viviendas, además en este sector las viviendas tienden a ser 
más relacionadas con la naturaleza debido a su entorno. 
Las viviendas en este sector, oscilan entre los 120 m2 a 180m2. Y sus precios son de un promedio de 
$90.000 dólares. 
3.5.4 OFERTA GLOBAL.  
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        Tabla 29 Oferta global 
      Elaborado por: Andrea Reyes. 
      Fuente: Estudio de Campo. 
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De la oferta inicial con la que empezaron los proyectos analizados, los más avanzados en sus ventas es el 
Conjunto Pontevedra, este se encuentra en el sector de la Armenia,  y ha iniciado en el 2010, con una 
absorción promedio del 1,96. 
 
3.6 Conclusiones. 
 
* Acerca de la Demanda. 
 
Existe un potencial de mercado para vivienda en el sector del Valle de los Chillos que aún no está 
satisfecha. Existe una  consolidación del sector y es justamente eso lo que potencializa la inversión en el 
sector por la alta probabilidad de ganar plusvalía. El valle y el sector inmediato cuenta con todos los 
servicios necesarios para vivir alrededor de este. 
CARACTERÍSTICAS ESPERADO RINCON DEL BOSQUE APRUEBA
SECTOR DE PREFERENCIA VALLE LOS CHILLOS SELVA ALEGRE SI
TIPO DE VIVIENDA CASA CASAS/DEPTOS SI
PROMEDIO ÁREA REQUERIDA 100M2-135M2 105 A 133 SI
TAMAÑO DEL TERRENO 150 A 300 292,34 SI
N. DE DORMIRORIOS 2 A 3 3 SI
N. DE BAÑOS 2 A 3 2 A 3 SI
N. DE PARQUEADEROS 1 A 2 1 SI
 
Tabla 30 Conclusiones 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Estudio de Campo. 
En este cuadro se concluye analizando cuáles de las características que la demanda solicita o espera de 
la demanda inmobiliaria se cumplen en el proyecto. Como podemos observar, se concluye demostrando 
que Rincón del Bosque aprueba casi la mayoría de estos elementos. No obstante, frente a la 
competencia, es uno de los productos con mejor posición en este tema. 
 
Podemos concluir  que El Valle de Los Chillos, existe una mayor demanda y preferencia  por las viviendas 
tipo Casa, en el Valle de los Chillos existe una población de 120.000 habitantes, y existe una demanda de 
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viviendas de 1283, con 2603 unidades ya vendidas y 1799 unidades de vivienda disponibles.  El área de 
construcción demandada por las personas tiende a ser de 100m2 a 135m2. 
 
* Acerca de la Oferta. 
 
OFERTA
NOMBRE UBICACIÓN DISEÑO NUM UNIDADES SEGURIDAD DEL SECTOR ALTERNATIVAS DE VIAS DE ACCESO ACABADOS AREAS COMUNALES PRECIO FINANCIAMIENTO
PARQUES DE GRANADA II 3 3 4 4 3 3 5 4 5
BOSQUES DE INCHALILLO 3 4 4 4 3 5 4 4 5
LOS EUCALIPTOS 3 3 4 4 4 4 4 4 3
JARDINES DE GERONA 3 4 4 3 3 4 4 4 4
CLUB CASA GRANDE 4 5 5 3 3 4 5 4 4
JARDINES DE SAN LUIS 4 3 4 4 5 5 4 3 4
ESTANCIAS DE VERACRUZ 4 4 3 4 4 5 5 4 5
SAHARA 4 5 3 4 4 4 4 4 5
EL EDEN 4 2 3 3 4 4 4 4 4
RINCON DEL BOSQUE 4 5 4 4 4 4 5 4 5
TOTAL  
Tabla 31 Conclusiones oferta 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Estudio de Campo. 
MUY MALA MALA REGULAR BUENA MUY BUENA
ESCALA 1 2 3 4 5  
 
Luego de haber recogido información acerca de todos los proyectos del entorno al conjunto Rincón del 
Bosque, en el sector del Valle de los Chillos ,se redujo la lista a aquellos que se convertían en 
competencia directa por el precio (con variación de +/- $15.000) y por el metraje de construcción (con 
variación de +/- 15m2).  
De estos, se realizó un análisis  para poder calificar a los tres principales competidores tomando en 
cuenta desde las características de su entorno, definición de diseño, hasta financiamiento; pudiendo 
deducirse lo siguiente:  
Se reafirma el potencial de Rincón del Bosque. 
Club Casa Grande le sigue muy de cerca, puesto que tiene características muy similares a Rincón del 
Bosque, sin embargo no cuenta con el adicional que es el área verde con exclusividad para niños, sino 
que su área verde  es muy poco diseñada. 
También , Jardines de San Luis que guarda calidades similares pero conceptos diferentes, pero tiene un 
precio alto siendo casas adosadas. 
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Por último, Sahara es un proyecto el cual tiene cualidades semejantes, en precio y calidad. Pero tiene 
únicamente ya 14 unidades disponibles a la venta. 
Con esto podemos concluir que Rincón del Bosque es un proyecto que interesa al cliente ya que cuenta 
con características de calidad, seguridad, cuenta con adicionales que gustan al cliente y su ubicación 
centralizada y en un sector de alta plusvalía. 
 
* Perfil del Cliente. 
 
El perfil de cliente para este proyecto ha sido determinado a través de la investigación sobre los 
actuales compradores de la competencia, el entorno y la experiencia del constructor en este 
segmento. Se concluyen en las siguientes características: 
 
*El segmento que puede adquirir una vivienda de hasta  $95.680 dólares. 
*Existen dos tipos de clientes, uno de ellos es el inversionista que aprovecha la oportunidad por precio 
de lanzamiento y la arrienda para obtener ingresos mensuales fijos y a la larga utilidad. 
*El otro es una familia conformada entre 3 y 4 miembros. 
* Están en el rango de edad de 25 a 50 años. 
* Residen en la ciudad de Quito principalmente. 
* Poseen una vivienda y desean mejorar o es su primera vivienda 
* Son empresarios privados de negocios medianos y en crecimiento o son empleados de 
cargo medio. 
* Los ingresos familiares deben  estar entre $2000 a $2.200 dólares. 
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4. Análisis Técnico - Arquitectónico  Del  Proyecto  
"RINCON DEL BOSQUE". 
 
Introducción. 
En vista de que existe la necesidad y conformidad basada en la saciedad del mercado en El Valle de 
los Chillos, la Constructora Comrey Construcciones  hemos visto la oportunidad de entrar con un 
producto de similares características a los encontrados en la actualidad pero con un precio 
mejorado apartándonos un poco de la zona céntrica. Valle de Los Chillos es un valle con 
características potenciales para el desarrollo de un proyecto de vivienda. Cuenta con amplios 
espacios verdes,  
una amplia escala de atractivos entornos naturales, seguridad, tranquilidad y cercanía a servicios de 
la Ciudad y Ciudades aledañas. Observamos una  necesidad de con condiciones de arquitectura  
moderna, generar un ambiente ideal para la familia, creando espacios integrados con la naturaleza, 
de transparencia, claridad, comodidad que integran a la familia y hacen de la naturaleza un 
ambiente propicio para vivir.  
Establecidos en el parámetro de planear una urbanización para la clase media, buscamos  
potencializar el clima subtropical, la temperatura agradable que oscila entre los 10 y 29 °C, 
aprovechando el asoleamiento en las viviendas, generando una holgura visual y espacial y diversos 
lugares de interacción para la familia, aprovechando al máximo la topografía y simetría del terreno. 
 
Ilustración 7 Fotografía Valle de los Chillos 
 
Valle de los Chillos 
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4.1 Ubicación de Rincón del Bosque. 
 
 
Ilustración 8 Croquis 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Estudio de Campo. 
El proyecto Rincón del Bosque se encuentra ubicado en El Valle de Los Chillos, sector Selva Alegre, 
junto al Club de Golf Los Cerros. Se toma la avenida General Rumiñahui,  en dirección Quito - 
Colibrí, hasta encontrar la calle Francisco Guarderas (dirigiéndose hacia el Club de Golf los Cerros) y 
en sentido Sureste Noreste existe una Y en la cual se gira a la izquierda y se avanza 200 metros 
donde a la izquierda existe un puente de madera y atravesándolo se encuentra el proyecto en el 
terreno esquinero del lado izquierdo. 
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4.2 Servicios. 
 
 
Ilustración 9 Servicios 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Estudio de Campo. 
 
El Valle de los Chillos se ha convertido en  una centralidad autónoma e independiente que cuenta 
con todos los servicios básicos, y una zonificación la cual posee una gran variedad de 
establecimientos e instituciones  necesarios para desarrollar urbanizaciones y facilitar el 
desenvolvimiento a sus habitantes. 
Dispone de todos los servicios básicos, luz, línea telefónica, agua potable y alcantarillado. Ya que es 
un sector mayormente residencial, se han ubicado bancos, oficinas, restaurantes, parques, centros 
comerciales formales como es el San Luis Shopping, River Mall, los cuales contienen cadenas 
importantes como son Fybeca, Supermaxi, locales comerciales, etc. Iglesias, estadios, paradas de 
transporte público, mercados y el Municipio. 
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La proximidad con que se encuentran los servicios es de 5 a 15 minutos en auto, y sin auto es muy 
fácil la accesibilidad y localización de los servicios, por lo tanto en el Valle de los Chillos el 
desenvolvimiento del habitante se genera con mucha comodidad . 
 
4.3 Vías de acceso. 
 
 
Ilustración 10 Vías de acceso 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Estudio de Campo. 
El acceso principal al Conjunto Residencial Rincón del Bosque, utiliza una vía primaria, la Avenida 
General Rumiñahui las cual llega desde la Autopista General Rumiñahui desde Quito, o desde 
Cumbayá mediante la Avenida Intervalles atravesando el redondel El Colibrí, otra  alternativa de 
ruta secundaria, es por San Rafael, mediante la Avenida General Enríquez la cual  llega al redondel 
El Choclo hasta la avenida Juan de Salinas, la cual desemboca en el Proyecto Rincón del Bosque. 
Andrea Reyes Vinueza MDI 
Proyecto: Rincón del Bosque 
 
 
 
67 
 
Todas las Avenidas poseen 4 carriles, 2 en cada sentido, se encuentran en excelente estado, 
asfaltadas y adoquinadas.  
4.4 Centros de salud. 
 
    Ilustración 11 centros de salud 
    Elaborado por: Andrea Reyes. 
    Fuente: Estudio de Campo. 
El valle de los Chillos al ser una zona residencial, consta con variedad de  tipos de Centros y 
servicios de salud,  tales como Hospitales : Hospital San Rafael, Hospital público de Sangolquí, 
Hospital del Valle. Existen varios centros de salud que brinda el municipio de Rumiñahui al sector 
del valle de los chillos y existen Centros de Salud de Niños ,Ancianos y en general. En cuanto a 
Clínicas, se desarrollan Clínicas de especialidades médicas. Los consultorios Médicos son de mayor 
cantidad, ya que al ser una zona residencial en un valle  , por tradición la gente tiende a dirigirse a 
médicos de cabecera cercanos.   El valle presenta una variedad de opciones que brindan atención 
tanto a la gente de clase media como a la de clase baja y con un buen nivel de tecnología. El más 
cercano al proyecto Rincón del Bosque  se encuentra a menos de 1 kilometro . Esta es una de las 
razones por las que este sector se vuelve completo en el tipo de servicios que se ofrecen. 
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4.5 Centros Educativos. 
 
    Ilustración 12 Centros educativos 
    Elaborado por: Andrea Reyes. 
    Fuente: Estudio de Campo. 
El valle de los Chillos cuenta con una gran variedad de centros de educación,  muchos son 
particulares y otros son públicos. El más cercano al proyecto Rincón del Bosque  se encuentra a 
menos de 1 kilometro. En cuanto a Colegios, Guarderías, Institutos, están bien diferenciados 
dependiendo el estrato social y economía de la persona. Hay una variedad de academias dedicadas 
a las artes y oficios enfocadas a clase baja y media. En cuanto a Universidades, la Escuela 
Politécnica del Ejército está enfocada a clase media y es muy especializada académicamente.  Al 
encontrase el Valle de los chillos a tan solo 25 a 30 minutos de la Ciudad de Quito y Cumbaya, la 
cercanía hacia otras entidades universitarias y Colegio, está muy cerca. 
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4.6 Transporte. 
 
 
     Ilustración 13 Transporte 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Estudio de Campo. 
 
El Valle de los Chillos cuenta con una extensa variedad de transportes, siendo el principal la Línea 
Vingala el cual viene de Quito y tiene su parada final justo a 15 metros del proyecto Rincón del 
Bosque lo cual facilita su acceso en transporte público. Cuenta con varias líneas de autobuses que 
realizan recorridos interparroquiales  ya sea de Cumbaya, Tumbaco, Sangolquí, San Rafael, 
Cayambe, etc. En cuanto a líneas interprovinciales, el sector cuenta también con recorridos y líneas 
de transporte público y privado, esto es un factor positivo a tener la necesidad de adquirir una 
vivienda en el proyecto ya que se encuentra muy cercano a zonas de transporte público y privado 
orientado a clase media y baja.   
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4.7 Clima y Asoleamiento. 
 
El clima, es un factor muy importante para decidir comprar una vivienda, en el Valle de los chillos el 
clima es subtropical, la temperatura es agradable y oscila entre los 10 y 29 °C. Es muy importante 
aprovechar el asoleamiento en el proyecto, ya que esto permite generar claridad y luz natural en 
las viviendas, de tal manera que actúa como un factor hermético natural que da calor, y calidez 
dependiendo la variación que el clima tenga durante  el día. 
El terreno tiene como uno de sus aspectos positivos, su ubicación con respecto al sol, y de este 
modo al urbanizar, se decide tomar muy en cuenta este aspecto para así facilitar y aprovechar la luz 
en los espacios en la disposición adecuada con suficiente iluminación y ventilación. El Sol aparece 
por el este, iluminando las partes importantes y de interacción familiar  del conjunto y del interior 
de las viviendas. De tal manera el sol se recibe de forma  no directa sino oblicua de Este a Oeste. La 
brisa de los arboles que rodean el proyecto es un factor importante en la ventilación y también en 
la  ubicación de las viviendas, de tal modo que emiten vientos refrescantes dirigidos a las áreas 
comunales y de interacción interior de las viviendas. 
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4.8 Características del Terreno. 
El terreno destinado a la proyección de Rincón del Bosque es un lote esquinero ubicado en el  Valle 
de Los Chillos, sector de Selva Alegre, junto al Club de Golf Los Cerros.   
El terreno  tiene un área total de 25.215 m2, de forma rectangular alargada y cuyo centro más 
amplio, está en dirección noreste. Existen dos formas de acceder al lugar, la más utilizada es desde  
la Avenida  General Rumiñahui hacia la Avenida Francisco Guarderas. 
Este  sector se ha destinado, básicamente, a la instalación de Clubes Campestres  y actualmente 
casas con amplias aéreas verdes. Esta situación define la disposición del terreno como un área de 
uso residencial que, a diferencia de las zonas inmediatas al pueblo central del Cantón Rumiñahui las 
cuales son habitadas por una clase socioeconómica media y  baja, deberán poseer al menos casas 
con terrenos más grandes para un segmento medio.  
 
4.8.1 Linderos 
El terreno se encuentra limitado por lotes arborizados pertenecientes a la Hacienda Lourdes, 
por el Club de Golf los Cerros y por la calle intermedia previamente mencionada. 
 
4.8.2 Morfología 
El terreno tiene un área total de 25.215 m2, de forma rectangular alargada y cuyo centro más 
amplio, está en dirección noreste.  
El terreno se encuentra aproximadamente al nivel del acceso principal y tiene una ligera 
pendiente hasta subir 5 m en 240m de largo, y en la parte de los departamentos aterrazados 
la pendiente es superior,   lo que favorece a la vista hacia El Valle de Los Chillos. 
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      Ilustración 14 Vista 
      Elaborado por: Andrea Reyes. 
      Fuente: Comrey Construcciones. 
4.9 Informe de regulación Metropolitana del Predio. 
 
Según los lineamientos del Municipio de Quito y Rumiñahui, el terreno presenta las siguientes 
condiciones importantes a cumplir en el diseño: 
 
 USOS 
 Uso Suelo: Vivienda Restringida 
 Uso Complementario: Vivienda 
 Implantación: Aislada 
 Lote Mínimo: 500 
FORMA DE OCUPACIÓN 
 No de Pisos: 3 
 Altura Máxima: 9 
 COS PB: 50 
ingreso 
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 CUS: 150 
 
 Retiro frontal: 5 
 Retiro lateral 1 : 3 
 Retiro lateral 2 : 3 
 Retiro posterior: 3 
 Adosamiento: No. 
 Afectación: No. 
 Zona: Z1-R 
 Localización: área urbana 
 
SERVICIOS MUNICIPALES 
 Alcantarillado: Si 
 Agua Potable: Si 
 Calzada: Si 
 Bordillos: Si 
 Aceras: Si 
 Tipo Alcantarillado: Sanitario 
4.10 Concepto del Proyecto. 
El compromiso de la empresa empieza por generar proyectos que no sólo respeten las normas 
municipales, sino también, existe el compromiso de crear arquitectura de calidad que brinde 
bienestar y comodidad a las familias que van a habitar en el Proyecto.  
Con el objetivo de crear el ambiente adecuado, se facultó un diseño de urbanización que contiene 
los siguientes elementos: 
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  113 unidades de vivienda, un parqueadero para cada una. 
 Casas Tipo A: (2 pisos) 105,48m2 , 3 dormitorios,1.5 baños. 
 Casas Tipo B: (3pisos) 133.30m2, 3 dormitorios, 1 estudio, 2.5 baños. 
 Departamentos Tipo: 70.92m2, 2 dormitorios,1 estudio, 1 baño.  
 8 parqueaderos de visitas. 
 Casas de 2 ,3 y 4 dormitorios, 1 ,2 y 3  baños. 
 Guardianía y Vivienda para Conserje. 
 Salón comunal. 
 Amplia Área Verde. 
 Zona de juegos infantiles. 
 
  Ilustración 15 Rincón del Bosque 
  Elaborado por: Andrea Reyes. 
  Fuente: Estudio de Campo. 
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  Ilustración 16 Rincón del Bosque 
  Elaborado por: Andrea Reyes. 
  Fuente: Estudio de Campo. 
 
  Ilustración 17 Rincón del Bosque 
  Elaborado por: Andrea Reyes. 
  Fuente: Estudio de Campo. 
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CASAS TIPO A. 
 
     Ilustración 18 Casa tipo A 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
CASA TIPO B. 
 
     Ilustración 19 Casa Tipo B 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Estudio de Campo. 
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DEPARTAMENTOS TIPO. 
 
    Ilustración 20 Departamentos Tipo 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Estudio de Campo. 
Este proyecto será construido en 3 etapas, las cuales son: 
 
 En la primera etapa: Cerramiento, guardianía, cisterna, 2 torres de 8 departamentos aterrazados 
cada torre, 31 casas(19 Casas Tipo A y 12 Casas tipo B),indicadas en el dibujo como  ETAPA1. 
(Construido, terminado y Vendido.) 
 En la segunda etapa: 48 casas (40 Casas Tipo A y 8 Casas Tipo B) ,indicadas en el dibujo ETAPA 2. 
 En la tercera etapa: 18 casas( 14 Casas Tipo A y 4 Casas Tipo B), áreas comunales,  área juegos 
infantiles, área verde indicadas en el dibujo ETAPA 3. 
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Ilustración 21 etapas 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Estudio de Campo. 
 
4.11 Definición del Estilo. 
 
El estilo que se ha decidido utilizar en el proyecto, es un estilo moderno, reflejado en la forma y en 
la materialidad; se basa en el concepto de la limpieza de las formas, ausencia de ornamentos, 
luminosidad, transparencia, espacialidad, fachadas que reflejan el interior, y una relación directa 
con el  ambiente y entorno  natural. Este estilo, adaptado a la calidez de nuestro medio busca 
combinar la limpieza y el orden, con la necesidad de sentirse identificado con el proyecto.  El 
hormigón pintado con colores tórridos, el uso de la piedra y muchas áreas verdes dan el sentido de 
hogar a este proyecto. 
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4.12 Asoleamiento. 
 
La necesidad de involucrar en un diseño el aprovechamiento de los recursos naturales de forma 
responsable es un factor indispensable ahora en el desarrollo de un proyecto. El proyecto Rincón 
del Bosque tiene un gran impacto en el entorno natural, es de nuestra responsabilidad como 
empresa incluir estos conceptos que dan un valor agregado al proyecto.  Al estar el proyecto 
ubicado en sentido noreste, es una ventaja, ya que el Sol aparece por el este, iluminando las partes 
importantes y de interacción familiar  del conjunto y del interior de las viviendas. De tal manera el 
sol se recibe de forma  no directa sino oblicua de Este a Oeste. La brisa de los arboles que rodean el 
proyecto es un factor importante en la ventilación y también en la  ubicación de las viviendas, de tal 
modo que emiten vientos refrescantes dirigidos a las áreas comunales y de interacción interior de 
las viviendas. 
 
4.13 Área Verde. 
 
Las casas están rodeadas de amplias áreas verdes; el proyecto Rincón del Bosque es un espacio en 
medio de árboles y entornos verdes; en las casas se  incluyen también jardines, y tienen una 
relación directa con la naturaleza. 
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4.14 Registro Fotográfico Del Terreno. 
 
 
     Ilustración 22 fotografía 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Estudio de Campo. 
 
     Ilustración 23 Fotografía 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Estudio de Campo. 
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     Ilustración 24 Fotografía 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Estudio de Campo. 
 
 
     Ilustración 25 Fotografía 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Estudio de Campo. 
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     Ilustración 26 Fotografía 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Estudio de Campo. 
4.15 Acabados. 
 
Para responder a los requerimientos del sector, basado en la competencia, se hizo un análisis de 
cuáles son los acabados que se ofrecen y las aspiraciones del cliente. Se usan utilizar materiales 
acorde al clima del sector y de marcas que ya sean reconocidas en el mercado pero que, además, 
brinden las garantías necesarias a largo plazo.  
Preocupándonos en la satisfacción del cliente, hemos resuelto dar opciones limitadas que generen 
la impresión de personalización en las casas. Se han escogido materiales para pisos y muebles en 
dos tonalidades: marrones que es algo más tradicional y chocolate lo cual es moderno.  
Los materiales que se utilizarán son: 
 
 Porcelanato Importado color beige para la Planta baja y circulaciones de Planta Alta, y pisos de 
baños. 
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 Cerámica Importada para baños. 
 Piso flotante para la planta alta (dormitorios). 
 Piedra Reventador crema veteada para la fachada. 
 Mesones de granito para la cocina . 
 Muebles de cocina, closets y baños fabricados en Planta de Comrey. 
 Grifería FV. 
 Tuberías de PVC. 
 Instalaciones por tubería. 
4.16 Análisis de Áreas del Conjunto. 
El área de terreno adquirido para el designio del proyecto tiene una totalidad de 25215 m2.  
 
ANALISIS DE AREAS DEL CONJUNTO
AREA ÚTIL M2
AREA TERRENO 25215
 
Tabla 32 análisis de áreas del conjunto 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
 
4.17 Coeficiente de ocupación del suelo vs áreas exteriores. 
 
Como se mencionó anteriormente, la idea del proyecto  no fue la de utilizar al máximo la venta por 
metro cuadrado permitido. La idea es  privilegiar a  las familias que habitarían el conjunto mediante 
amplias áreas exteriores y una relación con el entorno natural del lugar. 
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COEFICIENTE DE OCUPACION DEL SUELO COS EN PB VS AREAS EXTERIORES
AREA M2 %
AREA CONSTRUIDA 9099,63 36
VIAS Y ACERAS 6316,24 25
ESTACIONAMIENTOS 1522,66 6
AREAS VERDES 8276,47 33
TOTAL 25215 100
 
Tabla 33 Coeficiente de ocupación del suelo 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
36%
25%
6%
33%
Área construida vs. áreas exteriores
AREA CONSTRUIDA VIAS Y ACERAS
ESTACIONAMIENTOS AREAS VERDES
 
Gráfico 32 Áreas construidas vs áreas exteriores 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
Por esta razón, en el cuadro se refleja que el área construida ocupa el 36% cuando lo permitido es 
el 50% del terreno. Vemos que el 64% restante está destinado a vías de circulación vehicular, 
peatonal, estacionamientos y áreas verdes del conjunto. También, podemos observar mediante el 
gráfico que el 33% del área total de terreno se destina a las áreas verdes del conjunto. 
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COEFICIENTE DE OCUPACION DEL SUELO. COS TOTAL
AREA M2 %
AREA CONSTRUIDA PLANTA BAJA 9099,63 24
AREA CONSTRUIDA PLANTA ALTA 6429,45 30
AREA EXTERIOR 9685,92 46
AREA TOTAL DEL TERRENO 25215 100
 
Tabla 34Coeficiente de ocupación del suelo 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
 
24%
30%
46%
Coeficiente de ocupación del suelo (COS) total
ÁREA CONSTRUIDA 
PLANTA BAJA
ÁREA CONSTRUIDA 
PLANTA ALTA
ÁREA EXTERIOR
 
Gráfico 33 Coeficiente de ocupación del suelo 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
 
 
En lo que respecta al coeficiente de construcción total en el terreno, del 150% posible se está 
utilizando apenas el 54%. Esto radica principalmente porque se decidió diseñar la mayoría de  casas 
en 2 plantas ya que son mayormente apetecidas por el mercado y está acorde a la condición de 
satisfacer el bienestar de nuestros clientes. 
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4.18. Área construida vs áreas comunales . 
AREA CONSTRUIDA VS AREAS COMUNALES SUBAREA % %
AREA CASAS TIPO A CASAS TIPO B DEPARTAMENTOS TIPO %CASAS TIPO A % CASAS TIPO B%DEPTOS TIPO
PLANTA BAJA 3902,76 1213,02 283,68 31 17 44
AREA DE CASAS Y DPTOS PATIO DE CASAS 1657,6 523,48 0 13 7
PLANTA ALTA 3902,76 1826,2 0 31 25
TERRAZAS 0 484,38 362,88 0 7 56
JARDIN DELANTERO 3142,04 3134,44 0 25 44
TOTAL AREA DE CASAS 12605,16 7181,52 646,56 100 100 100 59
SALA COMUNAL 115,34 4
AREA VERDE Y JUEGOS 3059,52 96
AREAS COMUNALES GUARDIANIA 9,9 0
TOTAL AREA COMUNAL 3184,76 100 13
OTROS 6994,08 28
TOTAL 25215 100 100
 
   Tabla 35 áreas construidas vs áreas comunales 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
 
Gráfico 34 áreas construidas vs áreas comunales 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
Este cuadro explica que del 100% del terreno, el 59% en metros cuadrados están destinados a 
la comercialización ya que corresponde a las casas y departamentos construidos y sus respectivos 
jardines. Otro 13% es el espacio comprendido por todas las áreas comunales del conjunto, 
construidas y no construidas. El 28% corresponde a áreas de servicio y acceso a los terrenos 
respectivos. 
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4.19. COS Total vs área no computable. 
AREA BRUTA VS AREA NO COMPUTABLE
AREA BRUTA VS AREA NO COMPUTABLE M2 %
AREA BRUTA TOTAL DE CONSTRUCCION 12131,38 38
AREA NO COMPUTABLE 19825,29 62
TOTAL 31956,67 100
 
    Tabla 36 Cos total vs área no computable 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
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Gráfico 35 Cos total vs área no computable 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
Este gráfico muestra que 38% del proyecto son áreas construidas y 62% son áreas que no 
entran al cómputo entregable al Municipio. 
 
 
4.20. Análisis de áreas de las casas. 
 
Este análisis lo realizaré por los tipos de Casas A y B y Departamento. 
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En este conjunto se ponderan las áreas verdes tanto en la totalidad del conjunto como en el 
porcentaje de lo construido vs terreno ajardinado. 
4.20.1. CASA TIPO A: 
4.20.1.1 Análisis de áreas de las casas vs terreno. 
ANALISIS DE AREA DE LAS CASAS TIPO A
AREA UTIL M2 %
AREA JARDIN Y PATIO POSTERIOR 64,86 38
AREA CASA 105,48 62
AREA FINAL DEL TERRENO 170,34 100
 
   Tabla 37 análisis de las áreas de las casas vs terreno 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
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Gráfico 36 casa tipo A 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
Las casas tipo A se implantan en un terreno de 170 m2 y cada una de ellas tiene 105.48 
m2 de construcción. Esto asegura que para cada casa, esta ocupa el 62% del terreno y deja libre 
el 38% en jardines delanteros y posteriores. Entonces, el tamaño del jardín posterior mínimo 
equivale a 22.40 m2 y el más grande de 42.4 m2. 
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4.20.1.2. Área de habitaciones vs área de circulación. 
AREA DE HABITACIONES VS AREA DE CIRCULACION CASAS TIPO A
AREA UTIL M2 %
AREA DE HABITACIONES 86,25 80
AREA DE CIRCULACION 22,23 20
AREA TOTAL DE CASA 108,48 100
 
Tabla 38 área de habitaciones vs área de circulación 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
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Gráfico 37 area de habitaciones vs area de circulación 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
 
El provecho de la empresa reside en satisfacer las necesidades del cliente que, en este caso, es de 
clase socio-económica media. Normalmente se tolera hasta un 20% de espacio destinado a 
circulaciones, por lo que el 20% representa un porcentaje que está dentro del rango destinado a 
estas áreas que dan un carácter de comodidad en la circulación.  
 
4.20.1.3. Área fachada llena vs vanos. 
En este análisis, se ha mencionado en frecuentes ocasiones la importancia de la relación con el 
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entorno natural y el aprovechamiento de entrada de luz. Por esta razón, consideré de 
importancia analizar qué porcentajes de las 3 fachadas (principal, posterior y techo) permiten el 
ingreso del sol o luz frente a qué porcentaje está protegido del mismo. 
 
AREA DE FACHADA LLENA VS VANOS CASAS TIPO A
AREA UTIL M2 %
AREA DE FACHADA LLENA 45,36 58
AREA DE FACHADA CON VANOS 32,42 42
AREA TOTAL DE FACHADAS 77,78 100
 
Tabla 39 area de fachada llena vs vanos 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
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Gráfico 38 area d eiluminación sobre fachadas 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
 
En el cuadro, se refleja que existe una muy buena proporción y control de cantidad de luz natural 
que ingresa. Podemos notar  que un 42% del total de las fachadas tiene iluminación directa natural; 
mientras que el 58% restante sirve para proteger de la nocividad solar. 
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4.20.1.4. Área social, privada y de servicio. 
AREA SOCIAL PRIVADA Y DE SERVICIO CASAS TIPO A
AREA UTIL M2 %
PRIVADA 51                                         46                     
SOCIAL 26                                         23                     
SERVICIO 12                                         11                     
CIRCULACION Y PAREDES 23                                         20                     
AREA TOTAL DE FACHADAS 112                                       100                   
 
Tabla 40 área social, privada y de servicios 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
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Gráfico 39 área social, privada y de servicios 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
 
En cuanto a la distribución de espacios se refiere, existe un equilibrio entre las áreas principales. El 
área privada, con la ubicación de 3 dormitorios y 1 baños, ocupa un 46% del total 
de la casa. El 23% destinado a las áreas sociales corresponde al uso frecuente de las mismas. 
El servicio ocupa un lugar del 11% pues consideramos que estas familias deben tener cocinas con 
espacio de desayunador. Por último, el 20% en circulaciones y paredes es cómodo si consideramos 
que el 30% es el porcentaje máximo que debe destinarse a este segmento; entonces, no es 
necesario alcanzar el límite de lo permitido pues no comprende a esta clase socioeconómica media. 
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4.20.2. CASA TIPO B: 
4.20.2.1 Análisis de áreas de las casas vs terreno. 
Análisis de área de las casas tipo B
ÁREA UTIL M2 %
ÁREA JARDIN Y PATIO POSTERIOR 159,04 54
ÁREA CASA 133,30 46
ÁREA FINAL DEL TERRENO 292,34 100
 
Tabla 41 áreas de las casas vs terreno tipo B 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
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Gráfico 40 análisis de las casas tipo B 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
 
 
 
Las casas tipo B se implantan en un terreno de 292 m2 aproximadamente por su condición 
esquinera, y cada una de ellas tiene 133.30 m2 de construcción. Esto asegura que para cada casa, 
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esta ocupa el 46% del terreno y deja libre el 54% en jardines delanteros y posteriores. Entonces, el 
tamaño del jardín posterior mínimo equivale a 22.76 m2 y el más grande de 136.28 m2. 
4.20.2.2. Área de habitaciones vs área de circulación. 
 
Área de habitaciones vs. Área de circulación de las casas tipo B
ÁREA UTIL M2 %
ÁREA DE HABITACIONES 110 80
ÁREA DE CIRCULACION 27,83 20
ÁREA TOTAL DE CASA 137,83 100
 
Tabla 42 área de habitaciones vs área de circulación 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
 
 
Gráfico 41 área de habitaciones vs área de circulación 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
 
El cliente es de clase socio-económica media. Normalmente se tolera hasta un 20% de espacio 
destinado a circulaciones, por lo que el 20% representa un porcentaje que está dentro del rango 
destinado a estas áreas.  
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4.20.2.3. Área fachada llena vs vanos. 
Se ha mencionado en frecuentes ocasiones la importancia de la relación con el 
entorno natural y el aprovechamiento de entrada de luz. Por esta razón, consideré de 
importancia analizar qué porcentajes de las 3 fachadas (principal, posterior y techo) permiten el 
ingreso del sol o luz frente a qué porcentaje está protegido del mismo. 
 
Área de iluminación sobre fachadas en casas tipo B
ÁREA UTIL M2 %
ÁREA DE FACHADA LLENA 64,7 59
ÁREA DE FACHADA CON VANOS 45,04 41
ÁREA TOTAL DE FACHADAS 109,74 100
 
    Tabla 43 área de iluminación sobre fachadas 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
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Gráfico 42 área de iluminación sobre fachadas 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
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En el cuadro, podemos notar  que un 41% del total de las fachadas tiene iluminación directa 
natural; mientras que el 59% restante sirve para proteger de la nocividad solar. 
4.20.2.4. Área social, privada y de servicio. 
 
AREA SOCIAL PRIVADA Y DE SERVICIO CASAS TIPO B
AREA UTIL M2 %
PRIVADA 77,38 49
SOCIAL 26,01 17
SERVICIO 11,8 8
CIRCULACION Y PAREDES 42,13 27
AREA TOTAL DE FACHADAS 157,32 100
 
Tabla 44 área social privada y de servicios 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
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Gráfico 43 área social privada y de servicios 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
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El área privada, con la ubicación de 4 dormitorios y 2 baños, ocupa un 49% del total de la casa. El 
17% destinado a las áreas sociales corresponde al uso frecuente de las mismas. El servicio ocupa un 
lugar del 7% ya que las cocinas tienen  un espacio de desayunador. Por último, el 27% en 
circulaciones y paredes esta bien, si consideramos que el 30% es el porcentaje máximo que debe 
destinarse a este segmento de clase media. 
 
4.20.3. DEPARTAMENTOS TIPO: 
4.20.3.1 Análisis de áreas de los dptos vs terrazas. 
Análisis de área de los departamentos tipo 
ÁREA UTIL M2 %
ÁREA TERRAZA 22,68 24
ÁREA DEPARTAMENTO 70,92 76
ÁREA FINAL DEL TERRENO 93,6 100
 
Tabla 45 análisis de áreas de los dptos vs terrazas 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
 
Gráfico 44 área de dpto. tipo 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
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Los Departamentos tipo, se implantan en un área de 93.6 m2, y cada dpto. tiene 70.9 m2 de 
construcción, y una terraza de 22.68m2.  
 
4.20.3.2. Área de habitaciones vs área de circulación. 
 
Área de habitaciones vs. Área de circulación de los departamentos tipo.
ÁREA UTIL M2 %
ÁREA DE HABITACIONES 61,98 87
ÁREA DE CIRCULACION 8,94 13
AREA TOTAL DE CASA 70,92 100
 
Tabla 46 área de habitaciones vs área de circulación 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
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Gráfico 45 área de habitaciones vs área de circulación 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
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El cliente es de clase socio-económica media. Normalmente se tolera hasta un 20% de espacio 
destinado a circulaciones, por lo que el 13% representa un porcentaje que está dentro del rango 
destinado a estas áreas.  
4.20.3.3. Área fachada llena vs vanos. 
Se ha mencionado en frecuentes ocasiones la importancia de la relación con el 
entorno natural y el aprovechamiento de entrada de luz. Por esta razón, consideré de 
importancia analizar qué porcentajes de las 3 fachadas (principal, posterior y techo) permiten el 
ingreso del sol o luz frente a qué porcentaje está protegido del mismo. 
Área de iluminación sobre fachadas de departamentos tipo.
ÁREA UTIL M2 %
ÁREA DE FACHADA LLENA 19,54 60
ÁREA DE FACHADA CON VANOS 12,82 40
ÁREA TOTAL DE FACHADAS 32,36 100
 
Tabla 47 área de iluminación sobre fachadas de dptos tipo 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
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Gráfico 46 área de iluminación sobre fachadas depto. tipo 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
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En el cuadro, podemos notar  que un 40% del total de las fachadas tiene iluminación directa 
natural; mientras que el 60% restante sirve para proteger de la nocividad solar. 
 
4.20.3.4. Área social, privada y de servicio. 
 
AREA SOCIAL PRIVADA Y DE SERVICIO EN DEPARTAMENTOS
AREA UTIL M2 %
PRIVADA 34 51
SOCIAL 16,78 25
SERVICIO 9,33 14
CIRCULACION Y PAREDES 6 9
AREA TOTAL DE FACHADAS 66,11 100
 
Ilustración 27 área social, privada y  de servicio 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
 
 
Gráfico 47 área social privada y de servicio. 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
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El área privada, con la ubicación de 2dormitorios , 1 estudio y 1 baños, ocupa un 52% del total de la 
casa. El 25% destinado a las áreas sociales corresponde al uso frecuente de las mismas. El servicio 
ocupa un lugar del 14% ya que las cocinas tienen  un espacio de desayunador. Por último se ocupa 
el 9% en circulaciones y paredes. 
 
4.21. Conclusiones. 
 
Sobre el cumplimiento de la regulación Metropolitana de Quito. 
 
 
 RESUMEN REGLAMENTACION METROPOLITANA DEL PROYECTO
DESCRIPCION CARACTERISTICAS EN USO A PRUEBA
Uso principal del suelo
R1 (RESIDENCIAL1) Zonas de Uso Residencial en la 
que se permite la presencia limitada de comercios 
y servicios de nivel barrial y equipamiento  
Barriales Sectoriales. URBANIZACION-VIVIENDAS CUMPLE
Ocupacion y edificabilidad del suelo AISLADA (A8) AISLADA CUMPLE
Altura Máxima 9metros (3pisos) 2 PISOS (6,30M) Y 3 PISOS (9M) CUMPLE
COS PB 50% 36% (9099,63M) CUMPLE
COS TOTAL 150% 54%(15529M) CUMPLE
RETIRO FRONTAL 5M 5M CUMPLE
 LATERAL IZQUIERDO Y DERECHO 3M 3M CUMPLE
RETIRO POSTERIOR 3M 3M CUMPLE
ADOSAMIENTO NO NO CUMPLE  
Tabla 48 conclusiones. 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
 
Las normas de cumplimiento en cuanto a ocupación del suelo son estrictas, por tanto, la 
empresa está comprometida con el respeto de las mismas y el proyecto fue diseñado y se está 
construyendo considerando su planificación inicial. 
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Sobre las áreas del Proyecto. 
36%
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Gráfico 48 área construida vs áreas exteriores 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
A diferencia de otros proyectos, es un planteamiento poco masivo en el que 36% del está destinado 
a casas, el 25% a zonas de servicio como vías, aceras áreas de uso común  33% a  áreas verdes y de 
uso común, y el 6% a estacionamientos.. Así mismo, en el coeficiente de ocupación del suelo es 
50%. 
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Gráfico 49 análisis de áreas de las casas tipo A 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
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Las casas tipo A es la de mayor incidencia y cantidad en el proyecto. Es por esta razón por la cual las 
conclusiones sacaré de acuerdo a este Tipo de casa, la casa Tipo B es el mismo diseño pero 
aumenta 1 piso. 
 
Respecto del terreno, cerca de la mitad de este está libre de construcción privilegiando los 
objetivos de diseño de liberar la mayor cantidad de construcción pesada para dejar mayores áreas 
verdes. Esto asegura que para cada casa, esta ocupa el 62% del terreno y deja libre el 38% en 
jardines delanteros y posteriores.  
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Gráfico 50 área de habitaciones vs área de circulaciones casas topo A 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
El provecho de la empresa reside en satisfacer las necesidades del cliente que, en este caso, es de 
clase socio-económica media. Normalmente se tolera hasta un 20% de espacio destinado a 
circulaciones, por lo que el 20% representa un porcentaje que está dentro del rango destinado a 
estas áreas que dan un carácter de comodidad en la circulación.  
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Gráfico 51 área de iluminación sobre fachadas casas tipo A 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
 
Existe una muy buena proporción y control de cantidad de luz natural que ingresa. Podemos notar  
que un 42% del total de las fachadas tiene iluminación directa natural; mientras que el 58% 
restante sirve para proteger de la nocividad solar. 
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5. Análisis de Costos  Del  Proyecto  "RINCON DEL 
BOSQUE". 
 
Introducción. 
A continuación presentaré un resumen de costos globales del proyecto Rincón del Bosque y 
mostrando un desglose general de los artículos más grandes e importantes en el que se los 
relaciona a los costos de construcción y sobre lo obtenido por ventas. 
5.1 Costos Totales de la Construcción. 
COSTO TOTAL DE LA CONSTRUCCION
AREA %SOBRE COSTO DE CONSTRUCCION%SOBRE PRECIO DE VENTA COSTO $
1 TERRENO 11 7,63                                   650.000,00                        
2 COSTOS DIRECTOS 77 55,00                                 4.686.387,89                      
2.1 Obras preliminares 0,15% 0,08                                   7.100,00                            
2.2 Construcción de Casas 87,60% 48,22                                               4.109.171,48                      
2.3 Areas Comunales 2,80% 1,54                                                 131.368,07                        
2.4 Obras de Urbanización 7,15% 3,93                                                 335.161,66                        
2.5 Imprevistos 2,52% 1,22                                                 103.586,69                        
3 COSTOS INDIRECTOS 11 7,80                                                 664.496,63                        
3.1 Planificacion arquitectonica 2,00                                          1,10                                                 93.727,76                          
3.2 Direccion Arquitectonica 8,46                                          0,66                                                 56.236,65                          
3.3 Diseño Estructural 0,40                                          0,22                                                 18.745,55                          
3.4 Diseó Hidraulico Sanitario 0,40                                          0,27                                                 23.431,94                          
3.5 Diseño eléctrico telefónico 0,50                                          0,27                                                 23.431,94                          
3.6 Plano Topográfico y Levantamiento 0,20                                          0,11                                                 9.372,78                            
3.7 Estudio de suelos 0,19                                          0,10                                                 8.904,14                            
3.8 Diseño de Interiores 0,32                                          0,18                                                 14.996,44                          
3.9 Honorarios Construccion -                                             -                                                   -                                    
3.10 Honorarios Legales 1,00                                          0,55                                                 46.863,88                          
3,11 Gerencia Adm del Proyecto - -                                                   -                                    
3,12 Fiscalizacion y Fiducia - -                                                   -                                    
3,13 Fotocopias, Ploteos, tramitador 0,08                                          0,04                                                 3.749,11                            
3,14 Declaratoria Propiedad Horizontal 0,32                                          0,18                                                 14.996,44                          
3,15 Comision por ventas 7,11                                          3,91                                                 333.040,00                        
3,16 Publicidad y Promocion 0,36                                          0,20                                                 17.000,00                          
4 COSTOS ADMINISTRATIVOS 1 0,58                                                 49.207,07                          
4,1 Gastos Legales, Seguros, otros. 0,10                                          0,05                                                 4.686,39                            
4,2 Colegio Arquitectos - -                                                   -                                    
4,3 Impuesto Aprobación Planos 0,20                                          0,11                                                 9.372,78                            
4,4 Fondo Garantía 0,20                                          0,11                                                 9.372,78                            
4,5 Costo Aprobacón 0,08                                          0,04                                                 3.749,11                            
4,6 Impto Construcción 0,05                                          0,03                                                 2.343,19                            
4,7 Colegio de Ingenieros 0,10                                          0,05                                                 4.686,39                            
4,8 Cuerpo de Bomberos 0,07                                          0,04                                                 3.280,47                            
4,9 Impuestos y Copias 0,25                                          0,14                                                 11.715,97                          
TOTAL 100% 6.050.091,60                      
TOTAL DE VENTA 71,00                                               8.521.360,00                       
      Tabla 49 Costos 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
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*Cabe recalcar que siempre los costos directos de la construcción son los de mayor 
impacto en los gastos de una obra.  
*También, podemos asumir en rasgos generales que el margen de utilidad esperada por el 
constructor corresponde a cerca del 30% sobre los precios de venta asumiendo un área y precio 
promedio para el segmento en el sector. En este caso el margen de utilidad corresponde al 29%. 
 
11%
77%
11%
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COSTO TOTAL SOBRE COSTOS DE CONSTRUCCION
TERRENO
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COSTOS INDIRECTOS
COSTOS 
ADMINISTRATIVOS
 
Gráfico 52 Costos 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
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Gráfico 53 Costos 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
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El terreno, ocupa un rubro considerable en los gastos generales del proyecto (11%) sobre los 
costos de construcción que se encuentra en un margen aceptable para el segmento. Con respeto a 
los costos directos sobre el costo de construcción, están en un porcentaje del 77%, rubro el cual 
siempre es el más considerable dentro de los mismos. En cuanto a los costos indirectos sobre los 
costos de construcción se encuentran en un margen de 11%. Y los costos administrativos se 
encuentran en un margen del 1% sobre los costos de construcción. 
5.2 Costos Directos de la Construcción. 
En este cuadro, se resumirán los costos propios de la desde la limpieza del terreno hasta el 
levantamiento de cada una de las partes. 
RESUMEN DE COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCION
AREA %
OBRAS PRELIMINARES 0,15%
CONSTRUCCION DE CASAS 87,68%
AREAS COMUNALES 2,80%
OBRAS DE URBANIZACION 7,15%
IMPREVISTOS 2,21%
100%
 
Tabla 50 resumen de costos 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
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Gráfico 54 Costos 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
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De todos estos rubros, me enfocaré para el estudio en aquella área computable y vendible que 
corresponde al 88% de los costos directos. 
 
5.3 Costos Directos de Construcción por Casas y departamentos. 
Este proyecto será construido en 3 etapas, las cuales son: 
 
 En la primera etapa: Cerramiento, guardianía, cisterna, 2 torres de 8 departamentos aterrazados 
cada torre, 31 casas(19 Casas Tipo A y 12 Casas tipo B),indicadas en el dibujo como  ETAPA1. 
(Construido, terminado y Vendido.) 
 En la segunda etapa: 48 casas (40 Casas Tipo A y 8 Casas Tipo B) ,indicadas en el dibujo ETAPA 2. 
 En la tercera etapa: 18 casas( 14 Casas Tipo A y 4 Casas Tipo B), áreas comunales,  área juegos 
infantiles, área verde indicadas en el dibujo ETAPA 3. 
 
PRESUPUESTO DE RUBROS POR ETAPAS DE VIVIENDA
RUBRO DESCRIPCION DEL RUBRO ETAPA I (31 CASAS, 16 DPTOS) $ ETAPA II (48 CASAS) $ ETAPAIII (18 CASAS) $ TOTALES POR RUBRO $ INCIDENCIA % INCIDENCIA SEGÚN OBRA GRIS Y ACABADOS %
1 Obras preliminares 1.410,00                                               1.440,00                540,00                                   3.390,00                                  0,08                            
2 Movimiento de Tierras 60.547,78                                             63.992,42              25.071,83                               149.612,02                                3,64                              
3 Estructura/Losas 470.953,17                                           462.429,37             175.578,88                             1.108.961,41                              26,99                            
4 Mamposteria 113.642,21                                           110.206,58             41.935,35                               265.784,14                                6,47                              
5 Enlucidos 170.389,71                                           204.550,59             76.493,37                               451.433,66                                10,99                            56,02                                                                      
6 Agua Potable 35.454,68                                             37.978,24              14.450,00                               87.882,92                                  2,14                              
7 Aguas Servidas 25.020,72                                             25.348,08              9.624,36                                59.993,16                                  1,46                              
8 Instalaciones Eléctricas 72.704,35                                             74.239,84              28.069,22                               175.013,41                                4,26                              
9 Pisos 166.125,08                                           195.053,88             74.040,18                               435.219,14                                10,59                            
10 Carpinteria Metal/Madera 341.592,67                                           369.126,48             142.500,30                             853.219,45                                20,76                            
11 Aparatos Sanitarios 48.805,71                                             50.162,64              19.196,94                               118.165,29                                2,88                              43,98                                                                      
12 Pintura 98.071,01                                             105.678,81             40.490,16                               244.239,98                                5,94                              
13 Obras Exteriores de la Casa 58.921,01                                             70.708,13              26.627,75                               156.256,88                                3,80                              
TOTAL 1.663.638,10                                         1.770.915,05          674.618,33                             4.109.171,48                              100,00                          100,00                                                                     
Tabla 51 presupuesto por rubros 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
De este gráfico quiero recalcar que el 56.02% del presupuesto se va en la construcción de obra gris 
y el 43.98% restante en los acabados. 
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RESUMEN PRESUPUESTO CONSTRUCCION POR ETAPAS
AREA COSTO $ PORCENTAJE
ETAPA I (31 CASAS, 16 DPTOS) 1.663.638,10                                         40,49                   
ETAPA II (48 CASAS) 1.770.915,05                                         43,10                   
ETAPAIII (18 CASAS) 674.618,33                                           16,42                   
TOTAL 4.109.171,48                                         100,00                  
Tabla 52 resumen de presupuesto por etapas 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
5.4 Costos Directos de Construcción por Áreas Comunales. 
RESUMEN PRESUPUESTO AREAS COMUNALES
AREA COSTO $ PORCENTAJE
CASA COMUNAL 93.238,98                                             71%
GUARDIANIA 13.319,10                                             10,10%
CISTERNA Y EQUIPOS 8.409,99                                               6,40%
AREAS VERDES COMUNALES Y JUEGOS 16.400,00                                             12,5
TOTAL 131.368,07                                           100,00%  
   Tabla 53 resumen presupuesto áreas comunales 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
Ejecuté este resumen del presupuesto anexo para notar el rubro de mayor impacto en cuanto a 
la construcción de áreas comunales; de estos destacan la casa comunal, la guardianía y las 
áreas verdes. 
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Gráfico 55 resumen presupuesto áreas comunales 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
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5.5 Costos Directos de Construcción por Obra de Urbanización. 
 
RESUMEN PRESUPUESTO OBRAS DE URBANIZACION
AREA COSTO $ PORCENTAJE
ALCANTARILLADO, SANITARIO Y PLUVIAL 69.325,14                                             21%
SISTEMA AGUA POTABLE Y CONTRA INCENDIO 24.057,24                                             7%
SISTEMA ELECTRICO Y ALUMBRADO PÚBLICO 75.000,00                                             22%
SISTEMA TELEFÓNICO 32.000,00                                             10%
VIA DE INGRESOS Y BORDILLOS 131.779,28                                           39%
ESTACIONAMIENTO DE VISITAS 3.000,00                                               1%
TOTAL 335.161,66                                           100%
 
Tabla 54 resumen presupuesto obras de urbanización 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
En lo que se refiere al presupuesto por obras de urbanización, la relación porcentual más 
importante dentro de esta categoría corresponde a la construcción de las vías de ingresos y 
bordillo, del sistema eléctrico y de alumbrado público, y del alcantarillado, sanitario y pluvial. 
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Gráfico 56 resumen presupuesto obras de urbanización 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
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5.6 Costo de Áreas No Vendibles sobre las Casas.  
Mediante una relación porcentual se busca proyectar cuál es el impacto en costos que debe 
absorber, por casas, las que gozarán de todos los servicios de urbanización y comunales y son 
quienes deben pagar por los mismos. 
 
COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCION POR OBRAS DE URBANIZACIÓN.
AREA COSTO PORCENTAJE % COSTO AREAS COMUNALES COSTO OBRAS URBANIZACION COSTO TOTAL ETAPAS
ETAPA I (31 CASAS, 16 DPTOS) 1.663.638,10                                         40,49                   54.639,82                               139.403,52                                1.857.681,44                 
ETAPA II (48 CASAS) 1.770.915,05                                         43,10                   55.802,37                               142.369,55                                1.969.086,97                 
ETAPA III (18CASAS) 674.618,33                                           16,42                   20.925,89                               53.388,58                                  748.932,80                    
TOTAL 4.109.171,48                                         100,00                 131.368,07                             335.161,66                                4.575.701,21                  
Tabla 55 costos de construcción por obras de urbanización 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
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Gráfico 57 costos directos de obras de urbanización. 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
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COSTOS DE AREAS COMUNALES Y OBRAS DE URBANIZACIÓN SEGÚN TIPO DE CASA O DPTO. 
AREA CASAS Y DPTOS COSTOS OBRAS AREAS COMUNALES COSTOS OBRAS AREAS URBANIZACIÓN 
TIPO A 105,48m2 1.186,32                                                3.026,67                                                    
TIPO B 133.70m2 1.503,70                                                3.836,43                                                    
DEPARTAMENTO TIPO 70,92m2 797,63                                                   2.035,00                                                     
Tabla 56 costos áreas comunales según tipo de casa 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
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Gráfico 58 costos áreas comunales y obras de urbanización según tipo de casa 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
*Si cada casa tiene un área de de 105.48m2 las Tipo A, 133.30m2 las Tipo B, 70.92m2 los 
Departamentos Tipo. 
* El costo de áreas comunales de las   casas Tipo A es de $1186.32 y de $3026.67 el de las obras de 
urbanización. 
*El costo de áreas comunales de las casas tipo B es de $ 1503.70 y de $3836.43 el de las obras de 
urbanización. 
*El costo de áreas comunales de los departamentos Tipo es de $797.63 y de $2035 el de las obras 
de urbanización. 
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5.7  Ventas del Proyecto. 
Las ventas han sido dispuestas basándome en algunos de los resultados del estudio de 
mercado del Valle de los Chillos considerando, entre estos elementos, el precio al que debe 
venderse el producto, y el precio que propone el promotor/constructor. 
5.8  Precio. 
Un ajuste que debe sufrir es la subida del precio en el tiempo por lo que se ha optado realizar 
incrementos de un 4% al cabo de la venta del y 40% del proyecto. Por esto, se realizará un análisis 
de los precios por metro cuadrado en relación al tiempo o etapa en qué  necesitará venderse. 
PRECIOS $ m2
AREA CASAS Y DPTOS 1RA ETAPA VENTAS $ 2DA ETAPA VENTAS $ 3RA ETAPA VENTAS $
TIPO A 105,48m2 663,63                                                   690,18                                                       690,18                                   
TIPO B 133.70m2 688,11                                                   715,63                                                       715,63                                   
DEPARTAMENTO TIPO 70,92m2 888,32                                                   923,86                                                       923,86                                   
TOTAL  
Tabla 57 precios m2 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
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Gráfico 59 precios por m2 según etapa de ventas 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
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Es necesario considerar un precio exacto que pueda ser utilizado en cronograma de ventas, que 
genere una tabla de ingresos y realizar una proyección en los próximos años. 
De este modo, empezando en las Casas Tipo A con un precio de  $663.63m2 y terminando con 
$690.18m2 por metro cuadrado construido, en las casas Tipo B empezando con $688.11 m2 y 
terminando con $690.18m2 construido;  y en los Dptos Tipo empezando con $ 888.32m2 y 
terminando con $923.86m2 construido y vendible en el transcurso de las 3 etapas de  duración del 
proyecto. 
 
5.9  Ingresos por Ventas. 
 
CANTIDAD DE TIPO DE CASA O DPTO POR ETAPAS
CASAS M2 CANTIDAD ETAPA 1 DE CONSTRUCCION CANTIDAD ETAPA 2 DE CONSTRUCCION CANTIDAD ETAPA 3 DE CONSTRUCCION TOTALES
CASAS TIPO A 105,48                            19,00                                                       40,00                                                       14,00                                                       73,00         
CASAS TIPO B 133,70                            12,00                                                       8 4 24,00         
DEPTOS TIPO 70,92                              16,00                                                       16,00         
TOTAL 47,00                                                       48,00                                                       18,00                                                       113,00         
Tabla 58 cantidad de tipo de casas 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
INGRESOS POR VENTAS
CASA  O DPTO TIPO M2 CONSTRUCCION AREA JARDIN DELANTERO/TERRAZA AREA PATIO POSTERIOR AREA TOTAL TERRENO PB PRECIO PRIMERA ETAPA DE VENTAS PRECIO SEGUNDA ETAPA DE VENTAS +4% PRECIO TERCERA ETAPA DE VENTAS
TIPO A 105,48                                      40,12 22,40                                115,26                                1.330.000,00                                        2.912.000,00                                               1.019.200,00                                         
TIPO B 133,70                                      89,65 22,40                                218,83                                1.104.000,00                                        765.440,00                                                  382.720,00                                            
DEPARTAMENTO TIPO 70,92                                        22,68 -                                    - 1.008.000,00                                        - -
TOTAL 3.442.000,00                                        3.677.440,00                                               1.401.920,00                                         
8.521.360,00                                          
Tabla 59 ingresos por ventas 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
 
De acuerdo a los precios de las viviendas aquí presentadas en el transcurso del tiempo y según el 
avance de ventas por etapa, esta información servirá para determinar un acercamiento al monto de 
ingreso por las ventas totales del proyecto. 
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5.10  Ventas Parciales y Acumuladas. 
VENTAS PARCIALES Y ACUMULADAS
TOTAL VENTAS
CASAS ETAPA1 ETAPA2 ETAPA3 TOTAL
CASAS TIPO A 1.330.000,00                           2.912.000,00                                    1.019.200,00                    5.261.200,00                     
CASAS TIPO B 1.104.000,00                           765.440,00                                       382.720,00                       2.252.160,00                     
DEPTOS TIPO 1.008.000,00                           -                                                   -                                   1.008.000,00                     
TOTAL  3.442.000,00                           3.677.440,00                                    1.401.920,00                    8.521.360,00                     
PESOS DE VENTAS 40,39% 43,16% 16,45% 100%  
Tabla 60 ventas parciales y acumuladas 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
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Gráfico 60 ventas parciales y acumuladas 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
Este acercamiento sirve para tomar las cantidades correspondientes a las planificadas en el 
cronograma de ventas durante las tres etapas y establecer un promedio de ventas totales. 
 
5.11  Utilidad sobre Costos Totales de Construcción. 
Fundamentándome en las proyecciones de ventas y los costos totales del proyecto mencionadas, se 
decide hacer un análisis rápido para estimar cuál sería la utilidad del conjunto. 
Es notable rescatar que se acostumbra a esperar un margen del 20% y 30% en la mayoría de 
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proyectos. No obstante, una buena administración de los recursos y la flexibilidad del segmento 
medio al que nos dirigimos, permitiría obtener una utilidad aproximada del 29%. 
 
PRECIO DE VENTA DEL PROYECTO 8.521.360,00                               
COSTO TOTAL 6.050.091,60                               
UTILIDAD OBTENIDA 2.471.268,40                              
MARGEN TOTAL 0,29%
 
Tabla 61 utilidad obtenida 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
 
5.12  Conclusiones: 
* Sobre los Costos Totales de Construcción: 
COSTO TOTAL DE LA CONSTRUCCION
AREA %SOBRE COSTO DE CONSTRUCCION%SOBRE PRECIO DE VENTA COSTO $
1 TERRENO 11 7,63                                   650.000,00                        
2 COSTOS DIRECTOS 77 55,00                                 4.686.387,89                      
2.1 Obras preliminares 0,15% 0,08                                   7.100,00                            
2.2 Construcción de Casas 87,60% 48,22                                               4.109.171,48                      
2.3 Areas Comunales 2,80% 1,54                                                 131.368,07                        
2.4 Obras de Urbanización 7,15% 3,93                                                 335.161,66                        
2.5 Imprevistos 2,52% 1,22                                                 103.586,69                        
3 COSTOS INDIRECTOS 11 7,80                                                 664.496,63                        
3.1 Planificacion arquitectonica 2,00                                          1,10                                                 93.727,76                          
3.2 Direccion Arquitectonica 8,46                                          0,66                                                 56.236,65                          
3.3 Diseño Estructural 0,40                                          0,22                                                 18.745,55                          
3.4 Diseó Hidraulico Sanitario 0,40                                          0,27                                                 23.431,94                          
3.5 Diseño eléctrico telefónico 0,50                                          0,27                                                 23.431,94                          
3.6 Plano Topográfico y Levantamiento 0,20                                          0,11                                                 9.372,78                            
3.7 Estudio de suelos 0,19                                          0,10                                                 8.904,14                            
3.8 Diseño de Interiores 0,32                                          0,18                                                 14.996,44                          
3.9 Honorarios Construccion -                                             -                                                   -                                    
3.10 Honorarios Legales 1,00                                          0,55                                                 46.863,88                          
3,11 Gerencia Adm del Proyecto - -                                                   -                                    
3,12 Fiscalizacion y Fiducia - -                                                   -                                    
3,13 Fotocopias, Ploteos, tramitador 0,08                                          0,04                                                 3.749,11                            
3,14 Declaratoria Propiedad Horizontal 0,32                                          0,18                                                 14.996,44                          
3,15 Comision por ventas 7,11                                          3,91                                                 333.040,00                        
3,16 Publicidad y Promocion 0,36                                          0,20                                                 17.000,00                          
4 COSTOS ADMINISTRATIVOS 1 0,58                                                 49.207,07                          
4,1 Gastos Legales, Seguros, otros. 0,10                                          0,05                                                 4.686,39                            
4,2 Colegio Arquitectos - -                                                   -                                    
4,3 Impuesto Aprobación Planos 0,20                                          0,11                                                 9.372,78                            
4,4 Fondo Garantía 0,20                                          0,11                                                 9.372,78                            
4,5 Costo Aprobacón 0,08                                          0,04                                                 3.749,11                            
4,6 Impto Construcción 0,05                                          0,03                                                 2.343,19                            
4,7 Colegio de Ingenieros 0,10                                          0,05                                                 4.686,39                            
4,8 Cuerpo de Bomberos 0,07                                          0,04                                                 3.280,47                            
4,9 Impuestos y Copias 0,25                                          0,14                                                 11.715,97                          
TOTAL 100% 6.050.091,60                      
TOTAL DE VENTA 71,00                                               8.521.360,00                       
Tabla 62 Costos 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
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Cabe recalcar que siempre los costos directos de la construcción son los de mayor impacto en los 
gastos de una obra.  
* Sobre el Precio de venta del Proyecto: 
Un ajuste que debe sufrir es la subida del precio en el tiempo por lo que se ha optado realizar 
incrementos de un 4% al cabo de la venta del y 40% del proyecto. Por esto, se realizará un análisis 
de los precios por metro cuadrado en relación al tiempo o etapa en qué  necesitará venderse. 
 
 
 
 
 
 
 
* Sobre las ventas  del Proyecto: 
 
$ 3.442.000,00   $ 3.677.440,00   
$ 1.401.920,00   
$ 8.521.360,00 
ETAPA1 ETAPA2 ETAPA3 TOTAL VENTAS
VENTAS PARCIALES Y ACUMULADAS
 
    Gráfico 61 ventas parciales y acumuladas 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
 
663,63 690,18 690,18 688,11 
715,63 715,63 
888,32 
923,86 923,86 
1RA ETAPA VENTAS $ 2DA ETAPA VENTAS $ 3RA ETAPA VENTAS $
PRECIO POR M2 SEGUN ETAPA DE VENTAS
TIPO A 105,48m2 TIPO B 133.70m2 DEPARTAMENTO TIPO 70,92m2
Andrea Reyes Vinueza MDI 
Proyecto: Rincón del Bosque 
 
 
 
117 
 
 
La etapa I se encuentra totalmente vendida, la segunda y tercera etapa están en construcción y en 
etapa de ventas. 
 
* Sobre la utilidad sobre los costos de construcción. 
 
Fundamentándome en las proyecciones de ventas y los costos totales del proyecto mencionadas, se 
decide hacer un análisis rápido para estimar cuál sería la utilidad del conjunto. 
Es notable rescatar que se acostumbra a esperar un margen del 20% y 30% en la mayoría de 
proyectos. No obstante, una buena administración de los recursos y la flexibilidad del segmento 
medio al que nos dirigimos, permitiría obtener una utilidad aproximada del 29%. 
 
PRECIO DE VENTA DEL PROYECTO 8.521.360,00                               
COSTO TOTAL 6.050.091,60                               
UTILIDAD OBTENIDA 2.471.268,40                              
MARGEN TOTAL 0,29%
 
     Tabla 63 utilidad obtenida 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
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6. Análisis Financiero  Del  Proyecto  "RINCON DEL 
BOSQUE". 
 
Introducción. 
Conseguir el buen desempeño de cualquier desarrollo inmobiliario, tiene como factor  
indispensable el buen manejo del componente financiero ya que de ello puede depender conseguir 
concebir o no el proyecto e inversionistas para el mismo. 
Definir esta parte del proyecto, es decir, manejar los flujos de ingresos, egresos y saldos durante la 
vida del proyecto puede ser tan relevante como establecer correctamente el producto para el 
mercado. Esto es, procurando inversiones bajas y regulares mensuales, conseguir un crédito para la 
construcción que solvente la liberación de dinero de los inversionistas, tomar en cuenta cuál es la 
aspiración de de estos para asegurar una rentabilidad mínima, etc. 
 
 
6.1 Egresos Mensuales.  
Uno de los requerimientos de quién invierta será conocer un buen aproximado de gastos 
mensuales por costo directo de construcción durante la misma incluyendo los objetos vendibles 
(casas), como sus servicios (áreas comunales y de urbanización, sin olvidar el impacto de los costos 
indirectos que puedan presentarse. 
 
6.1.1 Cronograma Valorado sobre Costos de Construcción. 
En el siguiente cuadro se estiman los costos de la construcción, vendibles y no vendibles, 
generando un movimiento de flujos durante los 25 meses de planificación y construcción. 
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    Gráfico 62 total egresos acumulados 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
 
MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
ACTIVIDADES
TERRENO 650.000,00 
Obras preliminares 1.410,00     1.440,00          540,00             
Movimiento de Tierras 6.727,53     6.727,53       6.727,53          6.727,53          6.727,53           6.727,53          6.727,53          6.727,53          6.727,53          9.141,77          9.141,77          9.141,77          9.141,77          9.141,77          9.141,77          9.141,77          12.535,91        12.535,91        
Estructura/Losas 52.328,13      52.328,13        52.328,13        52.328,13          52.328,13        52.328,13        52.328,13        52.328,13        52.328,13        77.071,56        77.071,56        77.071,56        77.071,56        77.071,56        77.071,56        58.526,29        58.526,29        58.526,29        
Mamposteria 12.626,91        12.626,91        12.626,91          12.626,91        12.626,91        12.626,91        12.626,91        12.626,91        12.626,91        18.367,76        18.367,76        18.367,76        18.367,76        18.367,76        18.367,76        13.978,45        13.978,45        13.978,45        
Enlucidos 18.932,19        18.932,19        18.932,19          18.932,19        18.932,19        18.932,19        18.932,19        18.932,19        18.932,19        34.091,76        34.091,76        34.091,76        34.091,76        34.091,76        34.091,76        20.176,97        25.497,79        25.497,79        
Agua Potable 4.431,84          4.431,84          4.431,84           4.431,84          4.431,84          4.431,84          4.431,84          4.431,84          7.595,65          7.595,65          7.595,65          7.595,65          7.595,65          7.225,00          7.225,00          
Aguas Servidas 4.170,12          4.170,12          4.170,12           4.170,12          4.170,12          4.170,12          5.069,62          5.069,62          5.069,62          5.069,62          5.069,62          4.812,18          4.812,18          
Instalaciones Eléctricas 10.386,34        10.386,34        10.386,34          10.386,34        10.386,34        10.386,34        10.386,34        14.847,97        14.847,97        14.847,97        14.847,97        14.847,97        37.020,09        37.020,09        
Pisos 20.765,64        20.765,64        20.765,64        20.765,64        20.765,64        20.765,64        20.765,64        20.765,64        39.010,78        39.010,78        39.010,78        39.010,78        39.010,78        47.500,00        47.500,00        47.500,00        
Carpinteria Metal/Madera 48.798,95        48.798,95        48.798,95        48.798,95        48.798,95        48.798,95        48.798,95        73.825,30        73.825,30        73.825,30        73.825,30        73.825,30        6.398,98          6.398,98          6.398,98          
Aparatos Sanitarios 6.972,24          6.972,24          6.972,24          6.972,24          6.972,24          6.972,24          6.972,24          10.032,53        10.032,53        10.032,53        10.032,53        10.032,53        13.496,72        13.496,72        13.496,72        
Pintura 14.010,14        14.010,14        14.010,14        14.010,14        14.010,14        14.010,14        14.010,14        21.135,76        21.135,76        21.135,76        21.135,76        21.135,76        13.496,72        13.496,72        13.496,72        
Obras Exteriores de la Casa 8.417,29          8.417,29          8.417,29          8.417,29          8.417,29          8.417,29          8.417,29          14.141,63        14.141,63        14.141,63        14.141,63        14.141,63        8.875,92          8.875,92          8.875,92          
Areas Comunales 26.273,61        26.273,61        26.273,61        26.273,61        26.273,61        
Obras de Urbanización 27.930,14      27.930,14        27.930,14        27.930,14          27.930,14        27.930,14        27.930,14        27.930,14        27.930,14        27.930,14        27.930,14        27.930,14        
Imprevistos 34.528,90        34.528,90        34.528,90        
COSTOS INDIRECTOS
Planificacion arquitectonica 31.242,59   31.242,59   31.242,59      
Direccion Arquitectonica 2.249,47     2.249,47     2.249,47       2.249,47          2.249,47          2.249,47           2.249,47          2.249,47          2.249,47          2.249,47          2.249,47          2.249,47          2.249,47          2.249,47          2.249,47          2.249,47          2.249,47          2.249,47          2.249,47          2.249,47          2.249,47          2.249,47          2.249,47          2.249,47          2.249,47          
Diseño Estructural 18.745,55   
Diseó Hidraulico Sanitario 23.431,94   
Diseño eléctrico telefónico 23.431,94   
Plano Topográfico y Levantamiento 9.372,78     
Estudio de suelos 8.904,14     
Diseño de Interiores 4.998,81          4.998,81          4.998,81          
Honorarios Legales 6.694,84     6.694,84     6.694,84       6.694,84          6.694,84          6.694,84          6.694,84          
Fotocopias, Ploteos, tramitador 749,82       749,82       749,82          749,82             749,82             
Declaratoria Propiedad Horizontal 3.749,11     3.749,11     3.749,11           3.749,11          
Comision por ventas 13.876,67   13.876,67      13.876,67        13.876,67        13.876,67          13.876,67        13.876,67        13.876,67        13.876,67        13.876,67        13.876,67        13.876,67        13.876,67        13.876,67        13.876,67        13.876,67        13.876,67        13.876,67        13.876,67        13.876,67        13.876,67        13.876,67        13.876,67        13.876,67        
Publicidad y Promocion 3.400,00     3.400,00           3.400,00          3.400,00          3.400,00          
COSTOS ADMINISTRATIVOS
Gastos Legales, Seguros, otros. 1.562,13     1.562,13          1.562,13          
Impuesto Aprobación Planos 9.372,78     
Fondo Garantía 3.124,26     3.124,26          3.124,26          
Costo Aprobacón 3.749,11     
Impto Construcción 781,06       781,06             781,06             
Colegio de Ingenieros 4.686,39     
Cuerpo de Bomberos 3.280,47     
Impuestos y Copias 2343,19 2343,19 2343,19 2343,19 2343,19
TOTAL DE EGRESOS POR MES 810.871,56 69.043,22   144.142,38    160.354,18       158.658,15       160.808,45        178.174,09       252.623,60       259.318,44       255.898,14       242.184,27       174.579,64       166.411,76       263.762,77       182.312,23       221.323,01       221.323,01       343.858,23       340.458,23       278.890,63       232.597,17       341.202,85       279.227,89       171.644,33       140.423,38       
TOTAL DE EGRESOS ACUMULADOS 810.871,56 879.914,78 1.024.057,16 1.184.411,34    1.343.069,49    1.503.877,94     1.682.052,03    1.934.675,63    2.193.994,07    2.449.892,21    2.692.076,48    2.866.656,12    3.033.067,88    3.296.830,65    3.479.142,88    3.700.465,89    3.921.788,90    4.265.647,13    4.606.105,36    4.884.995,99    5.117.593,16    5.458.796,01    5.738.023,90    5.909.668,23    6.050.091,61    
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Gráfico 63 total egresos por mes 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
 
En el peor escenario, está previsto el pago del terreno en el primer mes asumiendo que tomo el 
riesgo como empresa, también en este primer mes se encuentran gastos de planificación del 
proyecto, permisos, tramites, impuestos, etc. Los cuales son indispensables al empezar un 
proyecto. El plazo de construcción del proyecto por Etapas  se genera en 24 meses a partir del 
segundo mes, lo que deja costos mensuales manejables y algo regulares; es decir, no existen picos 
importantes a más del primer mes,  los cuales han sido una consideración para la proyección de 
flujos. Aquí también se observa que hay un flujo equilibrado de gastos, que sube o disminuye 
levemente de un mes a otro. 
6.2 Ingresos Mensuales.  
Para estimar los posibles ingresos mensuales he decidido respaldarme en el estudio de la 
competencia previo para calcular la velocidad con la que se podría vender este producto. Por eso, 
parto de las siguientes determinantes: 
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CANTIDAD DE TIPO DE CASA O DPTO POR ETAPAS
CASAS M2
CANTIDAD 
ETAPA 1 DE 
CONSTRUCCION
CANTIDAD 
ETAPA 2 DE 
CONSTRUCCION
CANTIDAD 
ETAPA 3 DE 
CONSTRUCCION
CANTIDAD  
VENTA POR 
MES ETAPA 
1
CANTIDAD 
VENTA POR 
MES ETAPA 
2
CANTIDAD 
VENTA POR 
MES ETAPA 3
TOTALES
PRECIO M2 
EN  ETAPA 
1
PRECIO  M2 
EN ETAPA 2 
Y 3
PRECIO DE 
CASA EN 
ETAPA 1
PRECIO DE 
CASA EN 
ETAPA 2 Y 
3
CASAS TIPO A 105,48           19                       40                     14                     5;5;5;4 5;5;5;5;5;5;5;5 3;3;3;3;2 73              663,63        690,18        70.000,00   72.800,00   
CASAS TIPO B 133,70           12                       8                       4                       4;4;4 4;2;2 4 24              688,11        715,63        92.000,00   95.680,00   
DEPTOS TIPO 70,92            16                       4;4;4;4 16              888,32        63.000,00   
TOTAL 47                       48                     18                     47 48 18 113             
Tabla 64 cantidad tipo de casa por etapa 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
ETAPAS
MESES 
PREVENTA 
POR ETAPA
MESES VENTA 
PRIMERA ETAPA
MESES VENTA 
SEGUNDA 
ETAPA
MESES VENTA 
TERCERA 
ETAPA
VELOCIDAD 
DE VENTA 
POR ETAPA
ETAPA 1 14 3,4             
ETAPA 2 6 8 3,4             
ETAPA 3 8 3 1,6             
TOTAL 25 MESES (14+8+3)  
Tabla 65 velocidad de ventas por etapa 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
La competencia reflejó que, en promedio, podría asumirse una medida de absorción de 3.1; es 
este parámetro el que está siendo contemplado y arroja una tabla por ingresos que se dan 25 
meses de ventas y dinero que se recibirá durante 25 meses. La modalidad de pago para la vivienda 
del Conjunto Rincón del Bosque que se ha adoptado, es habitual y se usa con frecuencia para este 
tipo de producto. En el siguiente cuadro se muestra la modalidad utilizada para calcular los 
ingresos: 
TIPO DE FINANCIAMIENTO
CUOTA DE ENTRADA 10%
CUOTA DURANTE CONSTRUCCIÓN 20%
SALDO A LA ENTREGA 70%
 
Tabla 66 modalidad de ventas 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
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Actualmente se acostumbra a  solicitar un 30% de entrada y el 70% restante es financiado a través 
de la banca privada. Conociendo el poco hábito de ahorro, se ha adaptado el pago de la entrada 
solicitando una cuota inicial del 10% y facilitando el crédito directo con la constructora por el 
plazo de construcción para completar el 20% restante. 
Por otro lado, las instituciones financieras optadas por los clientes que se presentó en el 
capítulo de mercado, es mayoritariamente preferido los bancos, cooperativas y mutualistas. Existen 
otras instituciones que al momento apoyan al sector con créditos hipotecarios con una tasa del 7% 
anual (IESS), sin embargo, este producto financiero no encaja pues se lo dan a viviendas de hasta 
$60.000.  
6.3 Plan de Ventas.  
PLAN DE VENTAS
ETAPAS N. CASAS POR MES 2                 3                   4                    5                    6                   7                      8                       9                        10                      11                      12                      13                     14                      15                      16                      17                      18                      19                      20                      21                      22                      23                      24                     25                     
etapa 1
casa tipo A 5 350.000   35.000       17.500         17.500          17.500          17.500         245.000          
5 350.000   35.000         17.500          17.500          17.500         17.500            245.000           
5 350.000   35.000          17.500          17.500         17.500            17.500             245.000            
4 1.330.000   280.000   28.000          14.000         14.000            14.000             14.000             196.000            
casa tipo B 4 368.000   36.800         18.400          18.400          18.400         18.400            257.600           
4 368.000   36.800          18.400          18.400         18.400            18.400             257.600            
4 1.104.000 368.000   36.800          18.400         18.400            18.400             18.400             257.600            
dptos 4 252.000   25.200          5.600            5.600           5.600              5.600               5.600                5.600                 5.600                 5.600                 5.600                176.400            
4 252.000   25.200          6.300           6.300              6.300               6.300                6.300                 6.300                 6.300                 6.300                176.400            
4 252.000   25.200         7.200              7.200               7.200                7.200                 7.200                 7.200                 7.200                176.400            
4 1.008.000   252.000   25.200            8.400               8.400                8.400                 8.400                 8.400                 8.400                176.400            
etapa 2
casa tipo A 5 364.000   36.400             18.200              18.200              18.200              18.200             254.800            
5 364.000   36.400              18.200              18.200              18.200             18.200              254.800            
5 364.000   36.400              18.200              18.200             18.200              18.200              254.800            
5 364.000   36.400              18.200             18.200              18.200              18.200              254.800            
5 364.000   36.400             18.200              18.200              18.200              18.200              254.800            
5 364.000   36.400              18.200              18.200              18.200              18.200              254.800            
5 364.000   36.400              18.200              18.200              18.200              18.200              254.800            
5 2.912.000   364.000   36.400              18.200              18.200              18.200              18.200              254.800            
casa tipo B 4 382.720   38.272              19.136              19.136              19.136              19.136              267.904            
2 191.360   19.136              9.568                 9.568                 9.568                 9.568                 133.952            
2 765.440    191.360   19.136              9.568                 9.568                 9.568                 9.568                 133.952            
etapa 3
casa tipo A 3 218.400   21.840              10.920              10.920              10.920              10.920              152.880            
3 218.400   21.840              10.920              10.920              10.920              10.920              152.880            
3 218.400   21.840              10.920              10.920              10.920              10.920              152.880            
3 218.400   21.840              10.920              10.920              10.920              10.920              152.880          
2 1.019.200   145.600   14.560              7.280                 7.280                 7.280                 7.280                 101.920           
casa tipo B 4 382.720   38.272              19.136              19.136              19.136              19.136              267.904           
ingresos mensuales 35.000       89.300         150.400       184.900       158.800       148.500         340.800          598.900           584.700            553.900            118.500            136.700           147.472            1.129.712         444.600            409.552            402.272            406.848            609.648            589.888            578.968            179.296            152.880          369.824           
TOTALES
ingresos acumulados 35.000       124.300       274.700       459.600       618.400       766.900         1.107.700       1.706.600        2.291.300         2.845.200         2.963.700         3.100.400        3.247.872         4.377.584         4.822.184         5.231.736         5.634.008         6.040.856         6.650.504         7.240.392         7.819.360         7.998.656         8.151.536       8.521.360         
Tabla 67 Plan de ventas 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
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6.4 Flujo de Fondos.  
Retomando los datos encontrados sobre los ingresos y los egresos mensuales y acumulados del 
proyecto, se realizará un empalme de información para obtener un gráfico que represente con 
mayor facilidad el flujo de fondos 
Ingresos Acumulados -                  35.000           124.300         274.700         459.600         618.400         766.900         1.107.700     1.706.600     2.291.300     2.845.200     2.963.700     3.100.400     3.247.872     4.377.584     4.822.184     5.231.736     5.634.008     6.040.856     6.650.504     7.240.392     7.819.360     7.998.656     8.151.536     8.521.360     
Egresos Acumulados 810.872         879.915         1.024.057     1.184.411     1.343.069     1.503.878     1.682.052     1.934.676     2.193.994     2.449.892     2.692.076     2.866.656     3.033.068     3.296.831     3.479.143     3.700.466     3.921.789     4.265.647     4.606.105     4.884.996     5.117.593     5.458.796     5.738.024     5.909.668     6.050.092     
Flujo Acumulado -810.872        -844.915       -899.757       -909.711       -883.469       -885.478       -915.152       -826.976       -487.394       -158.592       153.124         97.044           67.332           -48.959          898.441         1.121.718     1.309.947     1.368.361     1.434.751     1.765.508     2.122.799     2.360.564     2.260.632     2.241.868     2.471.268      
Tabla 68 flujo de fondos 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
En este gráfico podemos observar cuál es el saldo de caja al final de cada mes y proyectar la 
cantidad de aporte de los inversionistas. Lo que interesa conocer es la cantidad máxima que 
necesitará desembolsarse en el que dos situaciones importantes: una es en el primer mes que se 
gastará $810.872 por la compra de terreno y contratación de diseño y más, y en varios meses 
restantes donde se generan gastos fuertes por la construcción.  
 
 
Hay que  destacar que esta es una programación total del esquema de desembolso acumulado lo 
que indica que en el mes 7 se llegará al máximo de ($915.152). Esto cambia luego de dirección pues 
se empiezan a recoger flujos positivos paulatinamente en el flujo de fondos. En general, se ve un 
signo negativo en el flujo en unos meses, pero en otros el flujo es bastante equilibrado y positivo. 
6.5 Valor Actual Neto (Van).  
 
Con la información ya obtenida por ventas, gastos y saldos, podemos determinar de alguna 
forma el análisis de conveniencia en la inversión en este proyecto. 
Utilizaré uno de los métodos más acertados para la valuación de proyectos que es determinando el 
valor presente de la inversión el periodo del negocio y descontando los valores futuros a una tasa 
de descuento que implica resolver si la inversión será retribuida con el porcentaje de rentabilidad 
mínima espera por el riesgo del proyecto. 
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Por esta razón, determinar el valor de esta tasa es importante pues debe contemplar el costo de 
oportunidad de tener el valor invertido de forma segura o en otros proyectos rentables. 
Existen métodos como el CAPM o MVAC que prevén  el riesgo de inversión incluso por segmento de 
producción y país en el que se la realiza, el entorno macroeconómico, el promotor, el proyecto, 
entre otros aspectos. 
Por ahora, se ha determinado la tasa de descuento sobre el método del CAPM, el cual consiste en: 
los bonos Americanos a 30 años + Promedio Ponderado Betas sectores similares por participación 
en ventas + Tasa de mercado. 
La tasa necesaria mínima para la inversión en el sector inmobiliario en este proyecto es la siguiente: 
tasa de descuento 21,53%
tasa de descuento mensual 1,64%
 
Tabla 69 VAN 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
6.6 Análisis del Valor Actual Neto (Van).  
Es importante tomar el VAN como criterio para aceptar la inversión del proyecto.  
Para aprobar la inversión es necesario que el VAN sea positivo o al menos de $0,00 pues me indica 
que mis costos y aspiración son cubiertos. 
 
FLUJO DE CAJA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
INGRESOS -                  35.000           89.300           150.400         184.900         158.800         148.500         340.800         598.900         584.700         553.900         118.500         136.700         147.472         1.129.712     444.600         409.552         402.272         406.848         609.648         589.888         578.968         179.296         152.880         369.824         8.521.360     
Ingresos por Ventas 35.000           89.300           150.400         184.900         158.800         148.500         340.800         598.900         584.700         553.900         118.500         136.700         147.472         1.129.712     444.600         409.552         402.272         406.848         609.648         589.888         578.968         179.296         152.880         369.824         8.521.360     
Otros Ingresos -                  
EGRESOS 810.872         69.043           144.142         160.354         158.658         160.808         178.174         252.624         259.318         255.898         242.184         174.580         166.412         263.763         182.312         221.323         221.323         343.858         340.458         278.891         232.597         341.203         279.228         171.644         140.423         6.050.092     
Costo Terreno 650.000         650.000         
Costos Directos 8.138             86.986           137.533         137.533         137.533         158.299         236.497         236.497         232.327         215.213         158.454         137.476         247.637         166.186         205.197         205.197         324.332         324.332         249.955         216.471         321.677         263.102         155.518         124.297         4.686.388     
Costos Indirectos 131.972         58.563           54.813           22.821           21.125           23.275           19.875           16.126           22.821           23.571           26.971           16.126           21.125           16.126           16.126           16.126           16.126           19.526           16.126           21.125           16.126           19.526           16.126           16.126           16.126           664.497         
Costos Administrativos 28.899           2.343             2.343             -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  7.811             -                  -                  -                  -                  -                  -                  7.811             -                  -                  -                  -                  -                  49.207           
Otros Costos -                  
Flujo Mensual -810.872        -34.043          -54.842          -9.954            26.242           -2.008            -29.674          88.176           339.582         328.802         311.716         -56.080          -29.712          -116.291       947.400         223.277         188.229         58.414           66.390           330.757         357.291         237.765         -99.932          -18.764          229.401         
Flujo Acumulado -810.872        -844.915       -899.757       -909.711       -883.469       -885.478       -915.152       -826.976       -487.394       -158.592       153.124         97.044           67.332           -48.959          898.441         1.121.718     1.309.947     1.368.361     1.434.751     1.765.508     2.122.799     2.360.564     2.260.632     2.241.868     2.471.268     
tasa de descuento 21,53%
tasa de descuento mensual 1,64%
VAN 1.760.416       
Tabla 70 VAN 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
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Respecto a los criterios mencionados, observamos que el proyecto es altamente rentable a pesar 
de su tamaño y costo elevado del terreno.  
Podemos deducir esto por: 
VAN positivo de $1.760,416, descontando los flujos futuros a una tasa del 1.64% mensual. 
6.7 Análisis de Sensibilidad. 
Hasta el momento, la construcción del proyecto Rincón del Bosque resulta atractivo por los valores 
obtenidos del VAN ya mostrado. A partir de este momento, me enfilaré en el estudio de lo que 
sucede respecto al VAN únicamente ya que es el un criterio suficiente para entender el panorama. 
No obstante, es importante analizar qué pasa si las condiciones empeoran para el negocio y 
hasta qué punto es realmente rentable.  
En esta sección del capítulo examinaré las variables más importantes y por separado, partiendo de 
la idea de encontrar el máximo de elasticidad de los siguientes elementos: 
 *Incremento de los costos de la construcción. 
 *Disminución del precio de venta del producto. 
 * Desaceleración en la venta del proyecto. 
 
6.7.1 Sensibilidad al incremento en los  Costos de Construcción. 
sensibilidad de costos construccion 5,00%
Ingresos -                  35.000           89.300           150.400         184.900         158.800         148.500         340.800         598.900         584.700         553.900         118.500         136.700         147.472         1.129.712     444.600         409.552         402.272         406.848         609.648         589.888         578.968         179.296         152.880         369.824         
variacion costos construccion 407                 4.349             6.877             6.877             6.877             7.915             11.825           11.825           11.616           10.761           7.923             6.874             12.382           8.309             10.260           10.260           16.217           16.217           12.498           10.824           16.084           13.155           7.776             6.215             
egresos 810.872         69.450           148.492         167.231         165.535         167.685         186.089         264.448         271.143         267.515         252.945         182.502         173.286         276.145         190.622         231.583         231.583         360.075         356.675         291.388         243.421         357.287         292.383         179.420         146.638         
Flujo con sensibilidad (+) costos construccion-810.872        -34.450          -59.192          -16.831          19.365           -8.885            -37.589          76.352           327.757         317.185         300.955         -64.002          -36.586          -128.673       939.090         213.017         177.969         42.197           50.173           318.260         346.467         221.681         -113.087       -26.540          223.186         
tasa de descuento 21,53%
tasa de descuento mensual 1,64%
VAN 1.572.704       
Tabla 71 SENSIBILIDAD EN INCREMENTO DE COSOTS 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
 
VAN 0% 5% 10% 20% 30% 40% 50%
1.572.704                                                       1.760.416      1.572.704     1.384.992     1.009.568     634.144         258.720         -116.704        
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y = -321792x + 2E+06
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Tabla 72 SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE COSTOS 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
La ecuación encontrada es importante analizar para encontrar una relación entre aumento de 
costos y disminución del VAN como: 
“Y” es el VAN en función de “X” que representa al aumento porcentual de los costos. 
Justamente, la pendiente negativa indica la disminución del VAN y cómo están 
relacionados. 
El proyecto es rentable hasta que Y es igual a cero y X indica la variación con la que esto 
ocurre, es decir, al 50%. 
Se puede concluir que el proyecto soportaría hasta un aumento del 50% en el incremento de los 
costos de Construcción. 
 
 
6.7.2 Sensibilidad a la disminución por precio de Venta. 
Esta investigación corresponde  a la variación en el VAN respecto de la disminución del precio de 
venta del producto y hasta qué punto se vuelve riesgoso el proyecto con esta variable. Haré 2 tipos 
de sensibilidades en cuanto a este escenario. 
En este escenario se refleja que el proyecto toleraría una disminución del precio de venta hasta en 
un 30%. Es decir si el precio de venta baja en un 30%, el proyecto se vuelve No Rentable. 
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sensibilidad de precios -5,00%
variacion ingresos -                  -1.750            -4.465            -7.520            -9.245            -7.940            -7.425            -17.040          -29.945          -29.235          -27.695          -5.925            -6.835            -7.374            -56.486          -22.230          -20.478          -20.114          -20.342          -30.482          -29.494          -28.948          -8.965            -7.644            -18.491          
Ingresos simulados -                  33.250           84.835           142.880         175.655         150.860         141.075         323.760         568.955         555.465         526.205         112.575         129.865         140.098         1.073.226     422.370         389.074         382.158         386.506         579.166         560.394         550.020         170.331         145.236         351.333         
variacion comisiones ventas -694               -694               -694               -694               -694               -694               -694               -694               -694               -694               -694               -694               -694               -694               -694               -694               -694               -694               -694               -694               -694               -694               -694               -694               
egresos 810.872         68.349           143.449         159.660         157.964         160.115         177.480         251.930         258.625         255.204         241.490         173.886         165.718         263.069         181.618         220.629         220.629         343.164         339.764         278.197         231.903         340.509         278.534         170.950         139.730         
Flujo con sensibilidad (-) precios -810.872        -35.099          -58.614          -16.780          17.691           -9.255            -36.405          71.830           310.330         300.261         284.715         -61.311          -35.853          -122.971       891.608         201.741         168.445         38.994           46.741           300.969         328.490         209.511         -108.203       -25.714          211.603         
tasa de descuento 21,53%
tasa de descuento mensual 1,64%
VAN 1.434.358       
   Tabla 73 Sensibilidad a la disminución del precio de venta 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
VAN 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30%
1.434.358                                                       1.760.416      1.434.358     1.108.300     782.241         456.183         130.124         -195.934        
 
y = -326058x + 2E+06
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Gráfico 64 Sensibilidad a la disminución del precio de venta 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
 En este  cuadro se presentará una afectación al flujo de ingresos por mes y la comisión por ventas. 
sensibilidad de precios -5,00%
sensibilidad de costos construccion 5,00%
variacion ingresos 0 -1.750 -4.465 -7.520 -9.245 -7.940 -7.425 -17.040 -29.945 -29.235 -27.695 -5.925 -6.835 -7.374 -56.486 -22.230 -20.478 -20.114 -20.342 -30.482 -29.494 -28.948 -8.965 -7.644 -18.491 
Ingresos simulados 0 33.250 84.835 142.880 175.655 150.860 141.075 323.760 568.955 555.465 526.205 112.575 129.865 140.098 1.073.226 422.370 389.074 382.158 386.506 579.166 560.394 550.020 170.331 145.236 351.333 
variacion comisiones ventas -694               -694               -694               -694               -694               -694               -694               -694               -694               -694               -694               -694               -694               -694               -694               -694               -694               -694               -694               -694               -694               -694               -694               -694               
variacion costos construccion 407                 4.349             6.877             6.877             6.877             7.915             11.825           11.825           11.616           10.761           7.923             6.874             12.382           8.309             10.260           10.260           16.217           16.217           12.498           10.824           16.084           13.155           7.776             6.215             
Egresos simulados 810.872         68.756           147.798         166.537         164.841         166.991         185.395         263.755         270.449         266.821         252.251         181.808         172.592         275.451         189.928         230.889         230.889         359.381         355.981         290.695         242.727         356.593         291.689         178.726         145.944         
Flujo sensibilidad: precios (+) costos construccion-810.872        -35.506          -62.963          -23.657          10.814           -16.131          -44.320          60.005           298.506         288.644         273.954         -69.233          -42.727          -135.352       883.299         191.481         158.185         22.777           30.525           288.471         317.667         193.427         -121.358       -33.490          205.388         
tasa de descuento 21,53%
tasa de descuento mensual 1,64%
VAN 1.246.646       
   Tabla 74 sensibilidad a la disminución del precio de venta 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
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Menores Precios
1.246.646                                                       0% -5% -10% -20% -30% -40% -50%
Mayores Costos 0% 1.760.416 1.434.358 1.108.300 456.183 -195.934 -848.051 -1.500.168 
5% 1.572.704 1.246.646 920.588 268.471 -383.646 -1.035.763 -1.687.880 
10% 1.384.992 1.058.934 732.876 80.759 -571.358 -1.223.475 -1.875.592 
20% 1.009.568 683.510 357.452 -294.665 -946.782 -1.598.899 -2.251.016 
30% 634.144 308.086 -17.972 -670.089 -1.322.206 -1.974.323 -2.626.440 
40% 258.720 -67.338 -393.396 -1.045.513 -1.697.630 -2.349.747 -3.001.864 
50% -116.704 -442.762 -768.820 -1.420.937 -2.073.054 -2.725.171 -3.377.288  
Tabla 75 Sensibilidad a la disminución del precio de ventas 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
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Gráfico 65 sensibilidad a la disminución del precio de ventas 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
Menores Precios
1.246.646                                                       0% -5% -10% -20% -30% -40% -50%
Mayores Costos 0% 1.760.416 1.434.358 1.108.300 456.183 -195.934 -848.051 -1.500.168 
5% 1.572.704 1.246.646 920.588 268.471 -383.646 -1.035.763 -1.687.880 
10% 1.384.992 1.058.934 732.876 80.759 -571.358 -1.223.475 -1.875.592 
20% 1.009.568 683.510 357.452 -294.665 -946.782 -1.598.899 -2.251.016 
30% 634.144 308.086 -17.972 -670.089 -1.322.206 -1.974.323 -2.626.440 
40% 258.720 -67.338 -393.396 -1.045.513 -1.697.630 -2.349.747 -3.001.864 
50% -116.704 -442.762 -768.820 -1.420.937 -2.073.054 -2.725.171 -3.377.288  
Tabla 76 Sensibilidad a la disminución del precio de ventas 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
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Este escenario pesimista refleja  que el proyecto en el caso de que exista  una disminución del 
precio de venta y aumento de costos de construcción, se vería afectado de la siguiente manera: 
- En el caso de que los costos se mantengan y los precios disminuyan en un -5%, el VAN empieza a 
disminuir.  Se indica que el proyecto toleraría hasta que los precios disminuyan en un -30%. 
Se observa claramente que mientras más van aumentando los costos y disminuyendo los precios, el 
proyecto va siendo menos rentable hasta llegar al punto de obtener pérdidas. 
este escenario es un escenario sumamente pesimista. 
 
6.7.2 Sensibilidad por velocidad de Ventas. 
El proyecto si es particularmente sensible al aumento de costos o disminución de precios hasta 
cierto porcentaje, ahora hay que  plantear la última posición pesimista que afecte al proyecto, el 
que haya una variación en la velocidad con la que se venden las viviendas. 
El cronograma del proyecto está planteado para tener una duración de 25 meses y, por motivo de 
estudio, se inicia planteando que la duración se ventas se alargue hasta el mes 32.  
CANTIDAD DE TIPO DE CASA O DPTO POR ETAPAS
CASAS M2
CANTIDAD 
ETAPA 1 DE 
CONSTRUCCION
CANTIDAD 
ETAPA 2 DE 
CONSTRUCCION
CANTIDAD 
ETAPA 3 DE 
CONSTRUCCION
CANTIDAD  
VENTA POR 
MES ETAPA 
1
CANTIDAD 
VENTA POR 
MES ETAPA 
2
CANTIDAD 
VENTA POR 
MES ETAPA 3
TOTALES
PRECIO M2 
EN  ETAPA 
1
PRECIO  M2 
EN ETAPA 2 
Y 3
PRECIO DE 
CASA EN 
ETAPA 1
PRECIO DE 
CASA EN 
ETAPA 2 Y 
3
CASAS TIPO A 105,48           19                       40                     14                     5;5;5;4 5;5;5;5;5;5;5;5 3;3;3;3;2 73                                                  663,63        690,18        70.000,00   72.800,00   
CASAS TIPO B 133,70           12                       8                       4                       4;4;4 4;2;2 4 24                                                  688,11        715,63        92.000,00   95.680,00   
DEPTOS TIPO 70,92            16                       4;4;4;4 16                                                  888,32        63.000,00   
TOTAL 47                       48                     18                     47 48 18 113                                                  
    Tabla 77 Sensibilidad por velocidad de ventas 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
ETAPAS
MESES 
PREVENTA 
POR ETAPA
MESES VENTA 
PRIMERA ETAPA
MESES VENTA 
SEGUNDA 
ETAPA
MESES VENTA 
TERCERA 
ETAPA
VELOCIDAD 
DE VENTA 
POR ETAPA
ETAPA 1 14 3,4             
ETAPA 2 6 8 3,4             
ETAPA 3 8 3 1,6             
TOTAL 25 MESES (14+8+3)  
Tabla 78 Sensibilidad por velocidad de ventas 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
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FLUJO SENSIBILIDAD AL PLAZO DE VENTAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
INGRESOS -                  35.000           89.300           150.400         184.900         158.800         148.500         340.800         562.500         530.100         481.100         27.500           27.500           36.400           760.200         72.800           91.000           109.200         109.200         402.272         402.272         397.280         380.432         373.152         346.736         628.784         447.928         335.088         190.216         179.296         152.880         369.824         
Ingresos por Ventas 35.000           89.300           150.400         184.900         158.800         148.500         340.800         562.500         530.100         481.100         27.500           27.500           36.400           760.200         72.800           91.000           109.200         109.200         402.272         402.272         397.280         380.432         373.152         346.736         628.784         447.928         335.088         190.216         179.296         152.880         369.824         
Aportaciones Socios
Financiamiento
Otros Ingresos
EGRESOS 810.872         69.043           144.142         160.354         158.658         160.808         178.174         252.624         259.318         255.898         242.184         174.580         166.412         263.763         182.312         221.323         221.323         343.858         340.458         278.891         232.597         341.203         279.228         171.644         140.423         5.715             5.715             5.715             5.715             5.715             5.715             5.715             
Costo Terreno 650.000         
Costos Directos -                  8.138             86.986           137.533         137.533         137.533         158.299         236.497         236.497         232.327         215.213         158.454         137.476         247.637         166.186         205.197         205.197         324.332         324.332         249.955         216.471         321.677         263.102         155.518         124.297         2.627             2.627             2.627             2.627             2.627             2.627             2.627             
Costos Indirectos 131.972         58.563           54.813           22.821           21.125           23.275           19.875           16.126           22.821           23.571           26.971           16.126           21.125           16.126           16.126           16.126           16.126           19.526           16.126           21.125           16.126           19.526           16.126           16.126           16.126           3.088             3.088             3.088             3.088             3.088             3.088             3.088             
Costos Administrativos 28.899           2.343             2.343             -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  7.811             -                  -                  -                  -                  -                  -                  7.811             -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Otros Costos
Flujo Mensual -810.872       -34.043          -54.842          -9.954            26.242           -2.008            -29.674          88.176           303.182         274.202         238.916         -147.080       -138.912       -227.363       577.888         -148.523       -130.323       -234.658       -231.258       123.381         169.675         56.077           101.204         201.508         206.313         623.069         442.213         329.373         184.501         173.581         147.165         364.109         
Flujo Acumulado -810.872       -844.915       -899.757       -909.711       -883.469       -885.478       -915.152       -826.976       -523.794       -249.592       -10.676          -157.756       -296.668       -524.031       53.857           -94.666          -224.989       -459.647       -690.905       -567.524       -397.849       -341.772       -240.568       -39.060          167.252         790.321         1.232.534     1.561.907     1.746.408     1.919.989     2.067.154     2.431.263     
tasa de descuento 21,53%
tasa de descuento mensual 1,64%
VAN 1.400.392      
    Tabla 79 sensibilidad por velocidad de ventas 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
Ingresos Acumulados -                  35.000           124.300         274.700         459.600         618.400         766.900         1.107.700     1.670.200     2.200.300     2.681.400     2.708.900     2.736.400     2.772.800     3.533.000     3.605.800     3.696.800     3.806.000     3.915.200     4.317.472     4.719.744     5.117.024     5.497.456     5.870.608     6.217.344     6.846.128     7.294.056     7.629.144     7.819.360     7.998.656     8.151.536     8.521.360     
Egresos Acumulados 810.872         879.915         1.024.057     1.184.411     1.343.069     1.503.878     1.682.052     1.934.676     2.193.994     2.449.892     2.692.076     2.866.656     3.033.068     3.296.831     3.479.143     3.700.466     3.921.789     4.265.647     4.606.105     4.884.996     5.117.593     5.458.796     5.738.024     5.909.668     6.050.092     6.055.807     6.061.522     6.067.237     6.072.952     6.078.667     6.084.382     6.090.097     
Flujo Acumulado -810.872       -844.915       -899.757       -909.711       -883.469       -885.478       -915.152       -826.976       -523.794       -249.592       -10.676          -157.756       -296.668       -524.031       53.857           -94.666          -224.989       -459.647       -690.905       -567.524       -397.849       -341.772       -240.568       -39.060          167.252         790.321         1.232.534     1.561.907     1.746.408     1.919.989     2.067.154     2.431.263      
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Gráfico 66 Sensibilidad al plazo de ventas 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
 
En el flujo se puede notar que el VAN del proyecto al aumentar el tiempo o plazo de ventas a 32 
meses disminuye muy poco con respecto al VAN en 25 meses. La diferencia es de $33.966, lo cual 
con respecto a la utilidad es un número bajo. 
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2                 3                   4                    5                    6                   7                      8                       9                        10                      11                      12                      13                     14                      15                      16                      17                      18                      19                      20                      21                      22                      23                      24                     25                     26                   27                   28                   29                   30                   31                   32                   
etapa 1
casa tipo A 5 350.000   35.000       17.500         17.500          17.500          17.500         245.000          
5 350.000   35.000         17.500          17.500          17.500         17.500            245.000           
5 350.000   35.000          17.500          17.500         17.500            17.500             245.000            
4 1.330.000    280.000   28.000          14.000         14.000            14.000             14.000             196.000            
casa tipo B 4 368.000   36.800         18.400          18.400          18.400         18.400            257.600           
4 368.000   36.800          18.400          18.400         18.400            18.400             257.600            
4 1.104.000  368.000   36.800          18.400         18.400            18.400             18.400             257.600            
dptos 4 252.000   25.200          5.600            5.600           5.600              5.600               5.600                5.600                 5.600                 5.600                 5.600                176.400            
4 252.000   25.200          6.300           6.300              6.300               6.300                6.300                 6.300                 6.300                 6.300                176.400            
4 252.000   25.200         7.200              7.200               7.200                7.200                 7.200                 7.200                 7.200                176.400            
4 1.008.000    252.000   25.200            8.400               8.400                8.400                 8.400                 8.400                 8.400                176.400            
etapa 2
casa tipo A 5 -            36.400              18.200              18.200              18.200              18.200              254.800            
5 -            36.400              18.200              18.200              18.200              18.200              254.800            
5 -            36.400              18.200              18.200              18.200              18.200              254.800            
5 -            36.400              18.200              18.200              18.200              18.200              254.800            
5 -            36.400              18.200              18.200              18.200              18.200              254.800           
5 -            36.400              18.200              18.200              18.200              18.200              254.800           
5 -            36.400              18.200              18.200              18.200              18.200             254.800         
5 -                -            36.400              18.200              18.200              18.200             18.200             254.800         
casa tipo B 4 -            38.272              19.136              19.136              19.136              19.136             267.904         
2 -            19.136              9.568                 9.568                 9.568               9.568                133.952         
2 -            -            19.136              9.568                 9.568               9.568                9.568             133.952         
etapa 3
casa tipo A 3 218.400   21.840              10.920              10.920             10.920             10.920           152.880         
3 218.400   21.840              10.920             10.920             10.920           10.920           152.880         
3 218.400   21.840             10.920             10.920           10.920           10.920           152.880         
3 218.400   21.840             10.920           10.920           10.920           10.920           152.880         
2 1.019.200    145.600   14.560           7.280             7.280             7.280             7.280             101.920         
casa tipo B 4 382.720   38.272           19.136           19.136           19.136           19.136           267.904         
ingresos mensuales 35.000       89.300         150.400       184.900       158.800       148.500         340.800          562.500           530.100            481.100            27.500              27.500             36.400              760.200            72.800              91.000              109.200            109.200            402.272            402.272            397.280            380.432            373.152           346.736           628.784         447.928         335.088         190.216         179.296         152.880         369.824         
ingresos acumulados 35.000       124.300       274.700       459.600       618.400       766.900         1.107.700       1.670.200        2.200.300         2.681.400         2.708.900         2.736.400        2.772.800         3.533.000         3.605.800         3.696.800         3.806.000         3.915.200         4.317.472         4.719.744         5.117.024         5.497.456         5.870.608       6.217.344        6.846.128     7.294.056     7.629.144     7.819.360     7.998.656     8.151.536     8.521.360      
    Tabla 80 sensibilidad al plazo de ventas 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
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Gráfico 67 sensibilidad al plazo de ventas 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
De este gráfico podemos, a diferencia de los otros tipos de sensibilidad analizados, visualizar que no 
existe una función lineal. Los resultados indican que el proyecto continua siendo viable. 
 
 
6.8 Flujo con Apalancamiento. 
De hecho, construir con crédito es mejor que invertir dinero propio pues permite a los inversionistas 
mayor liquidez de efectivo. Trataré en este tema de mostrar cómo el VAN mejora con la solicitud de un 
crédito a la banca. 
Para estudiar este tema he tomado la tasa de la institución bancaria que tiene la tasa de interés más 
beneficiosa para el inversionista.  
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Costos Directos Construcción 4.686.387,77
Costos Terreno 650.000,00
Costos Directos Construcción / Terreno 5.336.387,77
% sobre valor de terreno
q presta el banco 33,00%
credito maximo sobre el terreno 1.761.007,96
credito Bullet 1.761.007,96
tasa credito 9%
pago mensual 13.207,56
 
Tabla 81 Flujo con apalancamiento 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
FLUJO APALANCADO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
INGRESOS -                  2.796.008     89.300           150.400         184.900         158.800         148.500         340.800         598.900         584.700         553.900         118.500         136.700         147.472         1.129.712     444.600         409.552         402.272         406.848         609.648         589.888         578.968         179.296         152.880         369.824         11.282.368   
Ingresos por Ventas 35.000           89.300           150.400         184.900         158.800         148.500         340.800         598.900         584.700         553.900         118.500         136.700         147.472         1.129.712     444.600         409.552         402.272         406.848         609.648         589.888         578.968         179.296         152.880         369.824         8.521.360     
Aportaciones Socios 1.000.000     1.000.000     
Financiamiento 1.761.008     1.761.008     
Otros Ingresos -                  
EGRESOS 810.872         82.251           157.350         173.562         171.866         174.016         191.382         265.831         272.526         269.106         255.392         187.787         179.619         276.970         195.520         234.531         234.531         357.066         353.666         292.098         245.805         354.410         292.435         184.852         3.129.066     9.342.508     
Costo Terreno 650.000         650.000         
Costos Directos 8.138             86.986           137.533         137.533         137.533         158.299         236.497         236.497         232.327         215.213         158.454         137.476         247.637         166.186         205.197         205.197         324.332         324.332         249.955         216.471         321.677         263.102         155.518         124.297         4.686.388     
Costos Indirectos 131.972         58.563           54.813           22.821           21.125           23.275           19.875           16.126           22.821           23.571           26.971           16.126           21.125           16.126           16.126           16.126           16.126           19.526           16.126           21.125           16.126           19.526           16.126           16.126           16.126           664.497         
Costos Administrativos 28.899           2.343             2.343             -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  7.811             -                  -                  -                  -                  -                  -                  7.811             -                  -                  -                  -                  -                  49.207           
Costo por Aporte Socios 1.214.427     1.214.427     
Costo por Financiamiento 13.208           13.208           13.208           13.208           13.208           13.208           13.208           13.208           13.208           13.208           13.208           13.208           13.208           13.208           13.208           13.208           13.208           13.208           13.208           13.208           13.208           13.208           13.208           1.774.216     2.077.989     
Otros Costos -                  
Flujo Mensual -810.872        2.713.757     -68.050          -23.162          13.034           -15.216          -42.882          74.969           326.374         315.594         298.508         -69.287          -42.919          -129.498       934.192         210.069         175.021         45.206           53.182           317.550         344.083         224.558         -113.139       -31.972          -2.759.242    
Flujo Acumulado -810.872        1.902.886     1.834.836     1.811.674     1.824.708     1.809.492     1.766.611     1.841.579     2.167.953     2.483.548     2.782.056     2.712.769     2.669.849     2.540.351     3.474.543     3.684.613     3.859.634     3.904.840     3.958.023     4.275.572     4.619.656     4.844.213     4.731.074     4.699.102     1.939.860     
tasa de descuento 21,53%
tasa de descuento mensual 1,64%
VAN 2.202.121       
Tabla 82 Flujo con apalancamiento 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
Ingresos Acumulados -                  2.796.008     2.885.308     3.035.708     3.220.608     3.379.408     3.527.908     3.868.708     4.467.608     5.052.308     5.606.208     5.724.708     5.861.408     6.008.880     7.138.592     7.583.192     7.992.744     8.395.016     8.801.864     9.411.512     10.001.400   10.580.368   10.759.664   10.912.544   11.282.368   
Egresos Acumulados 810.872         893.122         1.050.472     1.224.034     1.395.900     1.569.916     1.761.297     2.027.129     2.299.655     2.568.760     2.824.152     3.011.939     3.191.559     3.468.529     3.664.049     3.898.579     4.133.110     4.490.176     4.843.841     5.135.940     5.381.744     5.736.155     6.028.590     6.213.442     9.342.508     
Flujo Acumulado -810.872        1.902.886     1.834.836     1.811.674     1.824.708     1.809.492     1.766.611     1.841.579     2.167.953     2.483.548     2.782.056     2.712.769     2.669.849     2.540.351     3.474.543     3.684.613     3.859.634     3.904.840     3.958.023     4.275.572     4.619.656     4.844.213     4.731.074     4.699.102     1.939.860      
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Gráfico 68 Flujo de fondos 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
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Considerando que el crédito máximo otorgado a una empresa constructora cubre el 33% de los costos 
de construcción tenemos un préstamo por una totalidad de $1.761.008. Con el criterio de aprovecharlo, 
decidí colocarlo en el segundo mes, el cual es el mes donde empieza la etapa de construcción del 
proyecto y donde se necesita mayo inversión debido al terreno y gastos correspondientes al inicio del 
proyecto, el pago de este lo coloqué a partir del segundo mes en cuotas de $13.208 durante 25 meses. 
 
Como resultado: un VAN, de $2.202.121 el cual es mucho mayor por $767.763 al obtenido sin 
apalancamiento. El apalancamiento da mas viabilidad al proyecto porque  valor presente es mayor al 
traer los flujos futuros . 
El construir con dinero prestado al día de hoy y se pague ese capital al final del proyecto alivia la carga 
operativa del proyecto. 
6.8.1 Sensibilidad a la disminución por precio de Venta. 
sensibilidad de precios -5,00%
variacion ingresos -                  -139.800       -4.465            -7.520            -9.245            -7.940            -7.425            -17.040          -29.945          -29.235          -27.695          -5.925            -6.835            -7.374            -56.486          -22.230          -20.478          -20.114          -20.342          -30.482          -29.494          -28.948          -8.965            -7.644            -18.491          
Ingresos simulados -                  2.656.208     84.835           142.880         175.655         150.860         141.075         323.760         568.955         555.465         526.205         112.575         129.865         140.098         1.073.226     422.370         389.074         382.158         386.506         579.166         560.394         550.020         170.331         145.236         351.333         
variacion comisiones ventas -694               -694               -694               -694               -694               -694               -694               -694               -694               -694               -694               -694               -694               -694               -694               -694               -694               -694               -694               -694               -694               -694               -694               -694               
egresos 810.872         81.557           156.656         172.868         171.172         173.322         190.688         265.137         271.832         268.412         254.698         187.093         178.925         276.276         194.826         233.837         233.837         356.372         352.972         291.404         245.111         353.717         291.742         184.158         3.128.372     
Flujo con sensibilidad (-) precios -810.872        2.574.651     -71.821          -29.988          4.483             -22.462          -49.613          58.623           297.123         287.053         271.507         -74.518          -49.060          -136.178       878.400         188.533         155.238         25.786           33.534           287.761         315.283         196.303         -121.410       -38.922          -2.777.039    
tasa de descuento 21,53%
tasa de descuento mensual 1,64%
VAN 1.740.238       
   Tabla 83  Sensibilidad a la disminución por precio de venta 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
VAN 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30%
1.740.238                                                                              1.760.416      1.434.358     1.108.300     782.241         456.183         130.124         -195.934       
y = -326058x + 2E+06
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Gráfico 69 Sensibilidad a la disminución por precio de venta 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
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En este escenario se refleja que el proyecto toleraría una disminución del precio de venta hasta en 
un 30% al igual que en el proyecto sin apalancamiento. Es decir si el precio de venta baja en un 
30%, el proyecto se vuelve No Rentable. 
6.8.2 Sensibilidad al incremento en los  Costos de Construcción. 
sensibilidad de costos construccion 5,00%
Ingresos -                  2.796.008     89.300           150.400         184.900         158.800         148.500         340.800         598.900         584.700         553.900         118.500         136.700         147.472         1.129.712     444.600         409.552         402.272         406.848         609.648         589.888         578.968         179.296         152.880         369.824         
variacion costos construccion -                  407                 4.349             6.877             6.877             6.877             7.915             11.825           11.825           11.616           10.761           7.923             6.874             12.382           8.309             10.260           10.260           16.217           16.217           12.498           10.824           16.084           13.155           7.776             
egresos 810.872         82.251           157.757         177.911         178.742         180.893         198.258         273.746         284.351         280.931         267.008         198.548         187.542         283.844         207.902         242.840         244.790         367.326         369.882         308.315         258.302         365.234         308.519         198.007         3.136.842     
Flujo con sensibilidad (+) costos construccion -810.872        2.713.757     -68.457          -27.511          6.158             -22.093          -49.758          67.054           314.549         303.769         286.892         -80.048          -50.842          -136.372       921.810         201.760         164.762         34.946           36.966           301.333         331.586         213.734         -129.223       -45.127          -2.767.018    
tasa de descuento 21,53%
tasa de descuento mensual 1,64%
VAN 2.021.575       
   Tabla 84 Sensibilidad al incremento de costos de construcción 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
VAN 0% 5% 10% 20% 30% 40% 50%
2.021.575                                                                              1.760.416      1.579.870     1.399.324     1.038.232     677.139         316.047         -45.045           
y = -321792x + 2E+06
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Gráfico 70 Sensibilidad al incremento de costos de construcción 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
El proyecto es rentable hasta que Y es igual a cero y X indica la variación con la que esto 
ocurre, es decir, al 50%. 
Se puede concluir que el proyecto soportaría hasta un aumento del 50% en el incremento de los 
costos de Construcción al igual que el proyecto no apalancado. 
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6.9 CONCLUSIONES. 
* Sobre los Costos: 
COSTO TOTAL DE LA CONSTRUCCIÓN
AREA %SOBRE COSTO DE CONSTRUCCION %SOBRE PRECIO DE VENTA COSTO $
1 TERRENO 11 7,63                                  650.000,00    
2 COSTOS DIRECTOS 77 55,00                                4.686.387,89  
3 COSTOS INDIRECTOS 11 7,80                                    664.496,63    
4 COSTOS ADMINISTRATIVOS 1 0,58                                    49.207,07      
TOTAL 100% 6.050.091,60  
TOTAL DE VENTA 71,00                                  8.521.360,00   
Tabla 85 Costo total de la construcción 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
El rubro más incidente sobre los gastos que implica la construcción son evidentemente los directos, 
pero no hay que perder cuidado con la incidencia del pago del terreno sobre los costos generales, 
ni de los costos indirectos que deben ser medidos y justificados para el tamaño del proyecto. 
 
* Sobre el margen de utilidad esperado por el Constructor: 
 
PRECIO DE VENTA DEL PROYECTO 8.521.360,00                               
COSTO TOTAL 6.050.091,60                               
UTILIDAD OBTENIDA 2.471.268,40                              
MARGEN TOTAL 0,29%
 
Tabla 86 margen de utilidad esperado por el constructor. 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
 
Calculado sobre el precio de venta en el transcurso del tiempo y según el cronograma de ventas 
estimado, el margen esperado por el constructor y que se cumple en este cuadro es del 29%. 
* Sobre la tasa de descuento: 
Andrea Reyes Vinueza MDI 
Proyecto: Rincón del Bosque 
 
 
 
136 
 
Existen métodos como el CAPM o MVAC que prevén  el riesgo de inversión incluso por segmento de 
producción y país en el que se la realiza, el entorno macroeconómico, el promotor, el proyecto, 
entre otros aspectos. 
Por ahora, se ha determinado la tasa de descuento sobre el método del CAPM, el cual consiste en: 
los bonos Americanos a 30 años + Promedio Ponderado Betas sectores similares por participación 
en ventas + Tasa de mercado. 
La tasa necesaria mínima para la inversión en el sector inmobiliario en este proyecto es la siguiente: 
 
tasa de descuento 21,53%
tasa de descuento mensual 1,64%
 
Tabla 87 tasa de descuento. 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
 
* Sobre el flujo de caja y el  VAN: 
El flujo de caja contempla un periodo de inversión y recuperación de 25 meses que se 
desglosa en 1 mes de planificación, 24 meses de construcción y ventas.  
tasa de descuento 21,53%
tasa de descuento mensual 1,64%
VAN 1.760.416       
Tabla 88 flujo de caja y VAN 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
El saldo de los ingresos menos los gastos resulta en un proyecto que, determinado por el 
VAN, es atractivo pues no sólo cumple con la expectativa del constructor siendo este un 
valor positivo sino que sobrepasa el mismo.  
 Respecto a los criterios mencionados, observamos que el proyecto es altamente rentable a pesar 
de su tamaño y costo elevado del terreno.  
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Podemos deducir esto por: 
VAN positivo de $1.760,416, descontando los flujos futuros a una tasa del 1.64% mensual. 
* Sobre la Sensibilidad del Proyecto: 
SENSIBILIDAD DEL PROYECTO
SENSIBILIDAD DEL VAN AL INCREMENTO DE COSTOS VAN 0% 5% 10% 20% 30% 40% 50%
VAN se vuelve cero cuando sube: 50% -                  1.760.416     1.572.704     1.384.992     1.009.568     634.144         258.720         -116.704       
SENSIBILIDAD DEL VAN A LA DISMINUCION DEL PRECIO VAN 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30%
VAN se vuelve cero cuando baja: 30% -                  1.760.416     1.434.358     1.108.300     782.241         456.183         130.124         -195.934       
SENSIBILIDAD DEL VAN A LA VELOCIDAD DE VENTAS
si demora 32 meses VAN baja a : 1,400,392  
Tabla 89 sensibilidad del proyecto 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
El proyecto Rincón del Bosque  es tolerable a la velocidad de ventas, si este tarda 7 meses más del 
tiempo estimado inicial (25), . En caso de experimentar una velocidad distinta a la programada en 
ventas podría optarse a una disminución en el precio del producto ya este es poco sensible a su 
variación volviéndose negativo al -30%. Por último, el proyecto deja de ser rentable si los costos de 
la construcción se incrementaran en un 50%. 
* Sobre el Flujo con Apalancamiento: 
Costos Directos Construcción 4.686.387,77
Costos Terreno 650.000,00
Costos Directos Construcción / Terreno 5.336.387,77
% sobre valor de terreno
q presta el banco 33,00%
credito maximo sobre el terreno 1.761.007,96
credito Bullet 1.761.007,96
tasa credito 9%
pago mensual 13.207,56
 
Tabla 90 flujo con apalancamiento 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
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tasa de descuento 21,53%
tasa de descuento mensual 1,64%
VAN 2.202.121       
Cconsiderando que el crédito máximo otorgado a una empresa constructora cubre el 33% de los costos 
de construcción tenemos un préstamo por una totalidad de $1.761.008. Con el criterio de aprovecharlo, 
decidí colocarlo en el segundo mes, el cual es el mes donde empieza la etapa de construcción del 
proyecto y donde se necesita mayo inversión debido al terreno y gastos correspondientes al inicio del 
proyecto, el pago de este lo coloqué a partir del segundo mes en cuotas de $13.208 durante 25 meses. 
 
Como resultado: un VAN, de $2.202.121 el cual es mucho mayor por $767.763 al obtenido sin 
apalancamiento. El apalancamiento da más viabilidad al proyecto porque  valor presente es mayor al 
traer los flujos futuros . 
El construir con dinero prestado al día de hoy y se pague ese capital al final del proyecto alivia la carga 
operativa del proyecto. 
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7. Estrategia Comercial  Del  Proyecto  "RINCON DEL 
BOSQUE". 
 
7.1 Introducción.  
Este proyecto inició su plan de mercadeo hace 15 meses y como resultado de esto, tenemos la 
Etapa I  completamente vendida, también hicimos un plan de mercadeo en el mes de del presente 
año en la Feria de la Vivienda de Quito, la más grande en la ciudad, organizada por el Colegio de 
Ingenieros. 
 
En este capítulo se pretende presentar las estrategias que ya se han programado e incorporar 
nuevas para que la comercialización sea más efectiva. Conseguir el buen desempeño de cualquier 
desarrollo inmobiliario, tiene como factor  indispensable el buen manejo del componente 
financiero ya que de ello puede depender conseguir concebir o no el proyecto. 
En este capítulo se pretende presentar las estrategias que ya se han programado e incorporar 
nuevas para que la comercialización sea más efectiva. 
 
7.2 Concepto y Nombre.  
Desde que se hizo el estudio del sector, se encontró que el terreno se prestaba construcción de un 
conjunto residencial, dirigido a familias que desean adquirir una  vivienda o mejorar la actual. Por lo 
tanto, se buscó un nombre de fácil recordación, cálido y que sea agradable a quien lo escucha, y 
que se enfoque en  el concepto del proyecto en sí. El Proyecto se encuentra rodeado de bosques y 
entornos naturales como Ríos, bajo este concepto, nos inspiramos en un nombre que demuestra 
que el proyecto se funde con la naturaleza, “Rincón del Bosque”, el cual demuestra lo explicado 
anteriormente y emana una sensación de estilo de un vida  en un entrono natural, con un  clima 
cálido y estimulación a los sentidos por su relación con lo natural. 
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7.3 Diseño de Logotipo.  
Inspirados en lo natural, se realizó la contratación de un diseñador especializado para buscar un 
logotipo que nazca de la abstracción del Nombre  y refleje los conceptos arquitectónicos como de 
familiaridad que se desea transmitir. Por esto, la forma de las letras y los colores reflejan estilo, 
calidez, elegancia, clase. El color verde refleja la naturaleza . La figura del árbol y sus hojas  reflejan 
el bosque que rodea al proyecto y la calidez climática y relación con el entorno natural. 
 
 
     Ilustración 28 logotipo. 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
 
7.4 Vías de Promoción.  
Observamos que para el éxito de un proyecto, es necesario el diseño de una promoción adecuada 
del producto en concordancia al segmento escogido. Por esta razón, se utilizarán las siguientes 
estrategias: 
estrategias: 
1.- Posicionamiento de la empresa. Es importante  que el cliente observe cuál es la empresa 
promotora ya que al ser una conocida, el cliente tiende a buscar proyectos  confiables. 
2.- Colocar vallas y tableros de acercamiento al sitio de la construcción. 
3.-Anuncios planificados en revistas especializadas y periódicos. 
4.-Participación en una feria al año. 
5.-Elaboración de díptico informativo y volanteo organizado. 
6.- Envío de información introduciendo el proyecto a personas seleccionadas como ejecutivos, 
clientes actuales, familiares, amigos, etc. 
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7.- Promoción del proyecto a través de la página de la empresa. 
8.-Incentivo a mejores vendedores a través de una mejor bonificación. 
9.- Convenios con Promotoras Inmobiliarias confiables. 
 
7.5 Posicionamiento de la Empresa.  
 
La empresa tiene una buena posición en el mercado de el Valle de Los Chillos debido a varios 
proyectos construidos dentro del mismo. La Empresa tiene un Currículo extenso y ha obtenido 
menciones y premios debido a la calidad del producto que entrega, y debido a que ésta trabaja bajo 
un concepto de responsabilidad social. 
 
 
 VISIÓN:  "Ser un socio estratégico a largo plazo de nuestro cliente y apoyar su crecimiento, 
construyendo obras de calidad que apoyen el desarrollo; utilizando la mejor tecnología, 
promoviendo el mejoramiento continuo de los procesos productivos y administrativos y logrando el 
desarrollo y bienestar de nuestra gente". 
 
 
MISIÓN: 
"Otorgar servicios con profesionalismo, calidad y competitividad, cumpliendo los plazos y 
presupuestos propuestos a nuestros clientes; aportando con nuestra experiencia y creatividad 
como valores agregados a todos los proyectos de construcción". 
 
Esta estrategia apoyará a la venta que tendrá el respaldo de una marca conocida y con extensos 
proyectos realizados en su historial. 
7.6 Diseño de Volante. 
En este diseño de volante se ha buscado dar la información necesaria para interesar al cliente, sin 
decirlo todo para obligarlo a llamar y conocer el proyecto. Al igual que el diseño de las casas, el 
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díptico contiene líneas ortogonales, moderno y con uso de colores cálidos. Se trata de un 
documento de 4 carillas con información general como: plantas, imágenes 3d, breves rasgos del 
conjunto y forma de contactarse.  
 
Ilustración 29 Volante 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
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7.7 Promoción Vía Internet. 
La promoción a través de internet se ha vuelta cada vez más generalizada, a través de este medio 
se han concretado ventas  y muchos de los clientes de Comrey Construcciones han llegado por sus 
visitas en la página web. 
Adicionalmente, la ventaja que ha presentado esta nueva herramienta es que sirve como manera 
de generar base de datos para aquellos posibles interesados. A continuación, una imagen de la 
página que se encuentra en reestructuración para mejorar la calidad de presentación. 
 
 
Ilustración 30  Internet 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
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Ilustración 31 Internet 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
 
Ilustración 32 Internet 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
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7.8 Política de Precios. 
Para establecer los precios de venta de las casas del nos basaremos en el estudio de la oferta y 
calificar, a partir de eso, cuál es la aspiración del cliente a pagar por este tipo de producto, 
estimando que el proyecto tiene una duración de 25 meses, luego de la Etapa I la cual dura 
15 meses, el precio de las casas incrementa en un 4% hasta la finalización de las ventas de 
las siguientes etapas. 
 
PRECIOS DE VIVIENDAS POR ETAPAS
TOTAL VENTAS
CASAS ETAPA1 ETAPA2 ETAPA3
CASAS TIPO A 70.000,00                                  72.800,00                                         72.800,00                        
CASAS TIPO B 92.000,00                                  95.680,00                                         95.680,00                        
DEPTOS TIPO 63.000,00                                  -                                    
Tabla 91 Precios 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
PRECIOS DE VIVIENDAS POR ETAPAS POR M2
TOTAL VENTAS precio m2 precio m2 (+4%) precio m2
CASAS ETAPA1 ETAPA2 ETAPA3
CASAS TIPO A 663,63                                       690,18                                             690,18                             
CASAS TIPO B 688,11                                       715,63                                             715,63                             
DEPTOS TIPO 888,32                                       -                                                   -                                    
Tabla 92 Precios 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
INGRESOS POR VENTAS
CASA  O DPTO TIPO M2 CONSTRUCCION AREA JARDIN DELANTERO/TERRAZA AREA PATIO POSTERIOR AREA TOTAL TERRENO PB PRECIO PRIMERA ETAPA DE VENTAS PRECIO SEGUNDA ETAPA DE VENTAS +4% PRECIO TERCERA ETAPA DE VENTAS
TIPO A 105,48                                        40,12 22,40                                115,26                                1.330.000,00                                        2.912.000,00                                                          1.019.200,00                                         
TIPO B 133,70                                        89,65 22,40                                218,83                                1.104.000,00                                        765.440,00                                                            382.720,00                                            
DEPARTAMENTO TIPO 70,92                                          22,68 -                                    - 1.008.000,00                                        - -
TOTAL 3.442.000,00                                        3.677.440,00                                                          1.401.920,00                                         
8.521.360,00                                          
      Tabla 93 Precios 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
     Fuente: Comrey Construcciones. 
 
En este cuadro se reflejan varios criterios: 
Andrea Reyes Vinueza MDI 
Proyecto: Rincón del Bosque 
 
 
 
146 
 
Un precio por m2 que va de $663 a $715.63 por una casa típica medianera. Y  en Departamentos un 
precio por m2 de  $888.32. 
una variación del 4% en los precios de las casas luego de la primera etapa. 
7.9 Formas de Pago. 
De acuerdo con lo registrado en la investigación de mercado, es generalizado el pago para 
vivienda del 10% como reserva, el 20% en el plazo de la construcción y 70% a la entrega. 
 
También, creemos necesario considerar políticas de pago que favorezcan al cliente con y que 
faciliten nuestra velocidad de ventas. Con este objetivo, podríamos plantear algunas 
alternativas como: 
*Manejar incentivos con descuentos por pagos de contado en la entrada o totalidad de la 
casa, tentativos del 2%. 
7.10 Canales de Distribución. 
Para comunicar a los clientes sobre la venta de las casas, se ha propuesto considerar los canales 
tradicionales y canales tecnológicos (internet). Para esto se utilizará lo siguiente: 
 
Fuerza de ventas interna de la empresa. 
Fuerza de ventas contratado con una promotora de confianza y nombre  en la ciudad. 
Contratación de prensa escrita. 
Mantener una página interactiva y actualizada que retroalimente también el estado del 
proyecto. 
Utilización de redes sociales para mantener a los clientes al tanto del proyecto e incentivarlos a 
conocer. 
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7.11 Conclusiones . 
 
* El entorno macroeconómico sigue siendo favorable a la inversión inmobiliaria. Sin embargo, sería 
importante mantener buenas relaciones con las instituciones otorgadoras de crédito para asegurar 
de alguna manera no se cierren las puertas a estos productos que son los que favorecen la compra 
de bienes. 
* El mercado es bueno para el sector del Valle de los Chillos. 
* Suministrar un plan de control en todas las instancias, sobre todo en la obra pues es ahí donde se 
van los mayores rubros de gastos. 
* Estar constantemente informado acerca de lo que sucede con la competencia directa pues 
constituye un termómetro para medir el proyecto. 
* Ser constante en la inversión de publicidad, que sin que se invierta grandes cantidades de dinero 
mensualmente, podría influir no solo para la buena absorción en este proyecto sino para la futura 
incursión en otros proyectos. 
* Aprovechar que la empresa si tiene la marca para conseguir ventas aceleradas por lo que se debe 
generar publicidad con presencia de marca. 
* Analizar los riesgos que han surgido en proyectos anteriores de la misma empresa para 
contrarrestarlos en el proyecto Rincón del Bosque. 
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8. Aspectos Legales De La Compañía Promotora   Del  
Proyecto  "RINCON DEL BOSQUE". 
 
8.1 Introducción.  
COMREY CIA.LTDA es una empresa legalmente constituida por la Superintendencia de Compañías e 
inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, de la Provincia de Pichincha, compañía que 
desde hace varios años se encuentra dedicada a la construcción y venta inmobiliaria a nivel 
nacional.  
Esta empresa por su seriedad y experiencia cuenta con el reconocimiento de la Cámara de la 
Construcción de la Ciudad de Quito.  
En varias ocasiones COMREY CIA.LTDA, ha participado como un socio estratégico en importantes 
empresas constructoras inmobiliarias de la Ciudad de Quito, en el desarrollo de proyectos 
significativos que han contribuido con el desarrollo inmobiliario del país. 
8.2 Aspecto Legal Relacionado con el Proyecto.  
El proyecto “Rincón del Bosque”, se encuentra legal y financieramente responsable a cargo de 
Compañía de COMREY CIA.LTDA., con la aportación de capital por parte de la empresa. 
8.3 Fase de Pre Inversión.  
Para esta fase, el promotor inversionista del Proyecto, decidió realizar un estudio de perfectibilidad 
financiera, que permita su viabilidad y ejecución, la concepción arquitectónica del proyecto, 
aprobación de planos de anteproyecto. 
8.4 Fase de Planificación.  
Para viabilizar el Proyecto se requiere contar con la recopilación de los siguientes documentos: 

* Informe de Regulación Metropolitana (IRM), en lo que constan los siguientes puntos:  
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*Verificación sobre la utilización del predio, a fin de determinar si se encuentra o no afectado.  
*Zonificación (uso de suelo).  
*Coeficiente de Ocupación Total (COS).  
*Coeficiente de Ocupación en Planta Baja (COS PB).  
*Altura máxima de edificación permitida / número de pisos.  
*Retiros de la edificación.  
*Verificación de la disponibilidad de servicios básicos.  
Para la obtención de este documento (IRM) se requiere llenar el formulario correspondiente 
adjuntando la cartilla del pago del impuesto predial.  
Una vez que ha sido analizada la factibilidad del predio, se procede a la adquisición mediante 
escritura pública, para lo cual previamente se deberá contar con el certificado de gravámenes y el 
certificado del último pago del impuesto predial. 
Para obtener las aprobaciones y registros necesarios para el inicio de la actividad constructiva, 
requiere contar con los siguientes pasos: 
 
.-Registro de Planos arquitectónicos y de especialidades:  
 
Realizado el proyecto arquitectónico y de sus ingenierías, deben ser registrados y aprobados por el 
Municipio Metropolitano de Quito, para lo cual deben cumplirse con los siguientes requisitos:  
 
*Formulario con el registro de datos y timbres fiscales.  
*Informe de regulación metropolitana.  
*Tres juegos de planos (arquitectónico, estructural, hidrosanitario y eléctrico).  
*Pago del último impuesto predial.  
*Escrituras del predio.  
*Comprobante de pago municipal .  
 
 
 
.- Licencia de Construcción: 
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Para la obtención de este permiso de construcción se debe cumplir con lo siguiente: 
 
*Llenar el formulario de Permiso de Construcción.  
*Informe de Regulación Metropolitana (IRM).  
*Informe de aprobación de planos .  
*Dos juegos de planos arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios e instalaciones eléctricas, 
debidamente aprobados.  
*Comprobante de pago por fondo de garantía.  
*Comprobante de pago por aprobación de planos.  
*Aprobación del Cuerpo de Bomberos los planos de instalaciones contra incendios.  
*Diseño de Valla de construcción.  
8.5 Fase de Construcción.  
Para cumplir con esta fase, es necesario contar con los respectivos permisos que faculten la 
construcción del proyecto:  
*Certificado de Permiso de Construcción.  
*Contratación del personal.  
*Aviso de afiliación de personal al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.  
*Trámite Municipal para obtener el la acometida de alcantarillado y agua potable.  
*Trámite para la acometida eléctrica ante la Empresa de Energía Eléctrica de Quito.  
*Celebrar Contratos con Proveedores.  
*Cumplir con las disposiciones tributarias demandadas por el Servicio de Rentas Internas (SRI).  
8.6 Fase de Promoción y Ventas.  
Para cumplir con esta fase se requiere realizar las siguientes actividades: 
*Publicidad exterior y permisos de Vallas Publicitarias.  
*Contrato de arrendamiento de oficina y sala de ventas.  
*Contrato de personal de ventas.  
 
*Contrato con empresas de publicación inmobiliaria.  
*Contrato para diseños en publicidad e impresión.  
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*Celebración de Contratos de Compra-Venta 
 
 8.7 Fase de Entrega y Cierre del Proyecto.  
En la fase de entrega y cierre del proyecto deben cumplirse con los siguientes requisitos: 
 
*Inspección y aprobación por parte de Cuerpo de Bomberos.  
*Permiso de habitabilidad otorgado por el Municipio Metropolitano de Quito, para lo cual se 
requiere contar con tres inspecciones realizadas por auditores municipales.  
*Licencia para la declaratoria de propiedad horizontal otorgada por el Municipio, previó al 
cumplimiento de los siguientes pasos:  
  - Subdivisiones del proyecto: departamentos, locales, parqueaderos, bodegas, áreas comunales, 
con sus respectivas áreas.  
  - Definición de linderos.  
  - Determinación de alícuotas en función de sus áreas.  
*Suscripción de las escrituras de traslado de dominio a los nuevos propietarios.  
*Escrituras de Declaración de Propiedad Horizontal.  
*Cierre de contratos de construcción con los diferentes proveedores mediante actas de entrega 
recepción definitiva de las obras contratadas.  
*Liquidación de contratos y actas de finiquito de todo el personal contratado en la ejecución del 
proyecto.  
 
8.8 Presupuesto y Cronograma del Componente Legal.  
El componente legal del proyecto “Rincón del Bosque” alcanza el valor de $182.873, compuesto por 
los siguientes rubros: que constan en la tabla 10.2, Anexo 6 del Capítulo X Cronograma Valorado de 
Tasas e Impuestos Legales. 
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- Pago de impuestos y tasas por la aprobación en los diferentes trámites legales, con un valor 
estimado de $9.372.78 han sido considerados que el egreso se efectuará en un dividendo una vez 
que se haya concluido la e etapa de planificación del proyecto.  
 
- Fondo de Garantía, por un valor de $9.372.78, que será depositado en el Municipio de Rumiñahui, 
por concepto de Garantía para la Ejecución del Proyecto, el mismo que se realizará en el primer 
mes, el cual es el inicio de la Etapa I, luego en el mes 13, el cual es inicio de la Etapa II, y luego en el 
mes 20, el cual es inicio del la Etapa III. Dicho Fondo será devuelto por el Municipio, una vez 
concluida la obra.  
 
- Costos de Aprobación, por el monto de $3.749,11 egreso por concepto de gasto previsto para 
todos los trámites legales relacionados con el proyecto.  
 
- Impuestos de Construcción, por $ 2.343,19, egresos que se realizarán en el primer mes $781,06 el 
cual es el inicio de la Etapa I, luego $781,06 en el mes 13, el cual es inicio de la Etapa II, y luego 
$781,06 en el mes 20, el cual es inicio del la Etapa III.  
 
- Gastos legales y otros, el rubro más elevado dentro de los gastos indirectos del presupuesto del 
Proyecto, por un valor de $ 46.863,88 de honorarios legales, y $4.686,39 de gastos legales y otros, 
en cuanto a los honorarios legales, está previsto su erogación en dividendos iguales por 7 meses. En 
cuanto a gastos legales, está previsto el egreso en el primer mes $1.562,13 el cual es el inicio de la 
Etapa I, luego $1.562,13 en el mes 13, el cual es inicio de la Etapa II, y luego $1.562,13 en el mes 20, 
el cual es inicio del la Etapa III.  
 Este gasto se refiere al costo de los honorarios profesionales del abogado por la elaboración de 
minutas, promesas y contratos de compraventa, declaratoria de propiedad horizontal, actas 
entrega recepción, liquidaciones ente otros.  
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8.9 Fase de Ventas.  
Antes de empezar las pre-ventas de los bienes inmuebles deben estar aprobados  los 
respectivos permisos municipales de construcción y planificación dentro de los cuales se incluye 
aprobación de planos arquitectónicos, hidroeléctricos, bomberos y estructurales debidamente 
registrados en el Municipio Metropolitano de Quito.  
 
Promesa de compra venta: 
Las Promesas de Compra-Venta son el instrumento notariado mediante el cual se realiza un 
contrato  donde se esclarece los compromisos adquiridos y el cumplimiento de los mismas tanto 
del promitente comprador como del vendedor, de esta manera la constructora promete la venta y 
cumplimiento de un bien inmueble y el cliente se compromete a comprar y  pagar el justo precio 
acordado en el misma. Una vez que el bien se materializa, se procede con la realización de 
escrituras definitivas de propiedad del inmueble.  
Los requisitos para realizar el documento de Promesa de Compra Venta son: 
 Pago predial del terreno a ser construido  
 Certificado de gravámenes del terreno  
 Documentos habilitantes: Esquema de plano arquitectónico, forma de pago, materiales a 
utilizarse ofrecido y  acabados.  
 
8.10 Fase de Laboral.  
         TIPOS DE TRABAJADORES: 
Cabe recalcar que  dentro de la empresa habrán distintos tipos de trabajadores. 
-empleado fijo: quien por lo general es el que se encuentra en el área administrativa ya que sus 
labores son indispensables cada día. 
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- albañiles: Son los  trabajadores de la construcción, los cuales algunos trabajarán de forma 
permanente, otros de manera rotativa y otros eventual.  
- profesionales externos o contratistas: Son quienes prestarán servicios determinados 
especializados,  por montos determinados negociados entre las partes.  
 
Es necesario destacar que habrán diferentes tipos de contratación basados en el período de su 
trabajo.  
 
CONTRATOS: 
La manera adecuada para elegir el esquema laboral  apropiado para los trabajadores fijos y 
albañiles  de la empresa es aplicando los contratos aprobados por la ley; y acatando de manera 
obligatoria  respetando las Afiliaciones al IESS para evitar inconvenientes legales a futuro. 
 
Art. 16.- Contratos por obra cierta, por tarea y a destajo.- El contrato es por obra cierta, cuando el 
trabajador toma a su cargo la ejecución de una labor determinada por una remuneración que 
comprende la totalidad de la misma, sin tomar en consideración el tiempo que se invierta en 
ejecutarla. 
 
Art. 18 Código de Trabajo.- Contrato escrito.- El contrato escrito puede celebrarse por instrumento 
público o por instrumento privado. Constará en un libro especial y se conferirá copia, en cualquier 
tiempo, a la persona que lo solicitare. 
 
Para los Contratos con los profesionales externos o contratistas, se realizará lo siguiente: 
-Estos contratos serán de tipo civil por obra o de prestación de servicios.  
-En los contratos se implementará clausulas que describan datos técnicos.  
-Se suscribirán de preferencia con empresas o contratistas que posean RUC y una 
infraestructura y capacidad adecuada a la envergadura del proyecto. 
-Estos trabajos serán facturados por los contratistas, de forma que podrán ser cargados al gasto 
de la empresa y no se generará ninguna relación de dependencia. 
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-Se obligará al contratista a presentar mensualmente respaldos de la afiliación y la aportación al 
IESS por sus empleados que trabajen en el proyecto. 
 
AFILIACION AL IESS: 
 
La afiliación de los trabajadores al IESS (Instituto de Seguridad Social) es de manera imperativa 
y mandataria como lo dice la ley, tomando en consideración que será la afiliación al periodo de 
tiempo que se llevará para concluir la obra o tarea, dando por culminado la contratación al 
finalizar la misma, objeto que también se encuentra detallado en el contrato que debe realizar 
y legalizar en los órganos pertinentes como lo es la Inspectoría del Trabajo. 
Trabajador.- Se consideran trabajadores  a los que por una remuneración prestan servicio 
continuado en Instituciones que  perciben fines de lucro por su actividad. 
Beneficios.- Tienen derecho al seguro de enfermedad, paternidad, invalidez, vejez, cesantía, 
muerte y de Riesgos del Trabajo, en las mismas condiciones que se otorga para el Seguro 
General. 
Aportes.- Los trabajadores cotizan un total del 20,50% del salario o sueldo, correspondiendo al 
patrono el 11,15% y al trabajador el 9,35% 
 
Sueldos y salarios.- A partir del 2011, el sueldo mensual mínimo que debe cancelar al empleado  
es: USD 264,00 (DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00/100 DOLARES) mensuales. 
 
Décimo cuarto sueldo.-  El 14to. sueldo consiste en un sueldo básico unificado vigente a la 
fecha de pago. ($264,00 usd.) 
Los trabajadores que han laborado por un tiempo inferior al período de cálculo o que se 
desvinculan del empleador antes de la fecha de pago, tienen derecho a una parte proporcional 
del 14to. sueldo.  
La forma de calcular la parte proporcional del 14to. sueldo es como sigue: Se cuentan los días 
calendario (incluidos los feriados y de descanso) en los que se ha mantenido relación laboral 
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con el trabajador, para multiplicarlo por el SBU vigente a la fecha de cálculo (US$264 para el 
2011) y la diferencia se la divide para 365 días del año. 
 
Décimo tercer sueldo.- El decimo tercer sueldo o Bono Navideño, deberá ser cancelado para 
todos los trabajadores del país hasta el 24 de diciembre.  Es la suma de todos los valores 
percibidos durante el año, esto es, remuneraciones mensuales, viáticos y emolumentos 
correspondientes a bonificaciones por trabajos realizados. 
Periodo de cálculo: desde el  1° de diciembre del año anterior hasta el 30 de noviembre del 
siguiente año.  
El gasto por 14to y 13er sueldo constituye un gasto deducible a favor del empleador al 
momento de calcular su impuesto a la renta, siempre que respecto de aquél se haya pagado los 
aportes que correspondían al IESS al momento de la declaración. 
 
Fondos de Reserva.-   En cuanto al fondo de reserva al que tiene derecho el trabajador que 
preste servicios por más de un año y que es  equivalente a un mes de sueldo o salario por cada 
año completo posterior al primero de sus servicios y que se lo determina de conformidad con el 
artículo 95 del Código de Trabajo, de conformidad con las últimas reformas se puede acumular 
y depositar en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, lo que le permitirá al trabajador 
acceder a los préstamos que otorga esa entidad o se lo puede pagar mensualmente.  Para el 
caso de acumulación tiene que hacerse una solicitud al IESS. 
 
8.11 Fase Tributaria.  
Como es de ser, en nuestro país  tenemos la obligación monetaria establecida por la ley, cuyo 
importe se destina al sostenimiento de las cargas públicas, en especial al gasto del Estado. 
La mejor opción para evitar problemas legales y estar en excelentes condiciones tributarias es 
efectuar con todas las normas requeridas y pagar todos los tributos que la ley exige, es decir 
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gobernarse totalmente a lo que la ley establece; ya que no existen representaciones tributarios 
especiales. 
 
 Décimo Tercero o Bono Escolar, consiste en el pago por parte del empleador de un valor 
equivalente al sueldo básico, es decir,  264 dólares. Se lo realiza a nivel Nacional. 
 Décimo Cuarto  o Bono Navideño, consiste en el pago  del valor equivalente a un sueldo 
completo, se lo realiza en el mes de Diciembre. 
 Cada Patrono debe ingresar al IESS un valor equivalente al 12.15% del ingreso de  cada 
trabajador. 
 Cada empleado debe aportar al IESS un valor equivalente al 9.35% del ingreso recibido y debe 
ser descontado por la compañía la cual se encarga de realizar la transacción.   
 Impuesto al Valor Agregado (IVA) Este impuesto grava a la transferencia de dominio o a la 
importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de comercialización, 
y al valor de los servicios prestados. Debe ser declarado y pagado en usualmente forma 
mensual.  
 Impuesto a la Renta (IR) Este impuesto se relaciona con la renta global que obtengan las 
personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras. Se debe 
cancelar sobre los ingresos o rentas, producto de actividades personales, comerciales, 
industriales, agrícolas, y en general actividades económicas. 
 Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) Es un impuesto que grava el consumo de 
determinados bienes que no forman parte de la canasta familiar, y que más bien su consumo 
involucra un carácter socialmente dañino y costoso para la sociedad, o aquellos cuyas demandas 
presentan inelasticidad ante el precio.  
 
8.12 Conclusiones.  
En éste Capítulo, deben ser desarrollados todos los aspectos legales correspondientes a la 
ejecución del proyecto, comenzando por conocer la estructura legal y financiera de la empresa 
a cuyo cargo estará la ejecución del proyecto, sus promotores e inversionistas. 
- Precisar la Fase de Pre-Inversión, que permita contar con un estudio de pre factibilidad 
financiera, para su viabilidad y ejecución, la concepción arquitectónica del proyecto y 
aprobaciones de planos de anteproyecto.  
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- La fase de planificación, que permite viabilizar el proyecto en la consecución y cumplimiento 
de una serie ordenanzas y trámites legales, determinados por diferentes órganos de control y 
aprobación a cargo del Distrito Metropolitano de Quito y otras instituciones adscritas las 
mismo, tales como la obtención del Informe de Regulación Metropolitana (IRM),Registro y 
aprobación de planos arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios y eléctricos, obtención del 
permiso y licencia de construcción.  
 
- Dentro de la fase de construcción deben cumplirse con ciertos requisitos legales, con el objeto 
de tener los permisos que permitan la construcción de la obra. Entre éstos los más importantes 
se pueden señalar los siguientes: certificado de permiso de construcción; contratación de 
personal que intervendrá en la ejecución de la obra; autorización municipal para la acometida 
de alcantarillado, agua potable y eléctrica; celebración de contratos con diferentes firmas 
proveedoras; cumplimiento con las disposiciones tributarias del Servicio de Rentas Internas 
(SRI).  
 
- Para la fase de entrega recepción y cierre del proyecto, deben cumplirse con varios requisitos 
legales determinados en la legislación ecuatoriana y órganos de control como el Municipio de 
Quito, Registrador de la Propiedad, Cuerpo de Bomberos, Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social (IESS), instituciones financieras, que otorgaran créditos para la adquisición de vivienda.  
- Para la fase laboral se debe cumplir con los requisitos y obligaciones con el personal que 
trabaja dentro de la empresa. 
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9. Gerencia de Proyecto para el  Proyecto  "RINCON DEL 
BOSQUE". 
 
9.1 Objetivo.  
En primer lugar, se desarrollará todos los elementos básicos para la definición del proyecto 
Rincón del Bosque, donde se establecerán los objetivos, las metas, la misión y la visión de la 
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empresa para que toda persona involucrada con esta la conozca y sea un miembro activo que 
logre conocer, planificar y ejecutar sus tareas en relación a los condicionantes de la empresa.  
 
9.2 Acta de Constitución del Proyecto.  
9.2.1 Definición del Proyecto. 
El terreno donde se encuentra ubicado el proyecto cuenta con 25.215 m2, se encuentra situado 
en El Valle de Los Chillos, sector Selva Alegre, junto al Club de Golf Los Cerros. Se toma la 
avenida General Rumiñahui, en dirección Quito - Colibrí, hasta encontrar la calle Francisco 
Guarderas (dirigiéndose hacia el Club de Golf los Cerros) y en sentido Sureste Noreste existe 
una Y en la cual se gira a la izquierda y se avanza 200 metros donde a la izquierda existe un 
puente de madera y atravesándolo se encuentra el proyecto en el terreno esquinero del lado 
izquierdo.  
El proyecto  tiene 3 pisos de altura donde se desarrollan 113 unidades de vivienda con 
parqueadero para cada una y parqueaderos de visitas. Los tamaños de las viviendas  van desde 
los 70.92 m2 hasta los 133.30 m2.   
Rincón del Bosque  es un proyecto de 12.131,08 m2 de área útil vendible,  15.529,08 m2 de 
construcción total sin parqueaderos y  17.051,74m2 de construcción total con parqueaderos. El 
proyecto será construido en 25 meses en los cuales se construyen y comercializan  las 3 etapas.  
Este proyecto será construido en 3 etapas, las cuales son:  
 
* En la primera etapa: Cerramiento, guardianía, cisterna, 2 torres de 8 departamentos 
aterrazados cada torre, 31 casas(19 Casas Tipo A y 12 Casas tipo B),indicadas en el dibujo como 
ETAPA1. (Construido, terminado y Vendido.)  Esta etapa será construida y vendida  del mes 2 al 
mes 14. 
* En la segunda etapa: 48 casas (40 Casas Tipo A y 8 Casas Tipo B) ,indicadas en el dibujo ETAPA 
2. Esta Etapa será construida y vendida del mes  13 al mes 22. 
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* En la tercera etapa: 18 casas( 14 Casas Tipo A y 4 Casas Tipo B), áreas comunales, área juegos 
infantiles, área verde indicadas en el dibujo ETAPA 3. Esta Etapa será construida y vendida del 
mes 20 al mes 25. 
 
9.2.2 Resumen Ejecutivo del Proyecto. 
El Proyecto "Rincón del Bosque" se encuentra en un sector muy privilegiado por su cercanía a la 
Ciudad de Quito, a 30 minutos, y por su cercanía a diversos puntos de comercio, salud, centros 
educativos, instituciones públicas, etc. Este se encuentra ubicado en El Valle de Los Chillos, 
sector Selva Alegre, junto al Club de Golf Los Cerros. Existen muchos servicios interesantes 
alrededor. Gasolinera a 300mts, funeraria a 200mts,  iglesia de Selva Alegre  a 100mts, farmacia 
a 100 metros, laboratorios en el Centro médico Valle de los Chillos  a 500mts, colegios, escuelas 
u Universidades  a 3km como máximo a la redonda. 
Lo interesante de esta zona es que con el tiempo se está conformando un interesante sector 
con fines de conjuntos habitacionales. Este sector se caracteriza por su alto nivel de 
tranquilidad aun siendo un lugar céntrico y cercano. Tiene buenas vías de ingreso y egreso, 
tiene transporte público a la mano como es  la línea Vingala la cual se dirige a Quito 
directamente. 
 9.3 Objetivos  del Proyecto.  
9.3.1 Objetivos Generales del Proyecto. 
La constructora y promotora de este proyecto; COMREY CONSTRUCCIONES, busca  un producto  
que no sólo respete las normas municipales, sino también que sea una arquitectura de calidad 
que brinde bienestar y comodidad a las familias que van a habitar en el Proyecto, 
estéticamente interesante y financiera mente rentable que siga mostrando la seriedad, 
experiencia y servicios que la Constructora ha brindado los últimos 25 años y a demás que 
proporcione un interesante crecimiento de la marca especialmente en el sector de la vivienda. 
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Se debe conocer las fortalezas y debilidades de la empresa para poder ejecutar un plan de 
acción que permita dar un giro a ciertas áreas que tienen falencias. 
9.3.2 Objetivos de Mercado. 
Se busca la comercialización del Proyecto Rincón del Bosque como un producto a la altura de 
las necesidades de sus clientes, familias de estrato medio conformadas por 3 y 4 miembros, o 
ya sea un inversionista que aprovecha la oportunidad por precio de lanzamiento y la arrienda 
para obtener ingresos mensuales fijos y a la larga utilidad. El proyecto cumple con  las 
necesidades de quien va a habitar, además de  mostrar  su calidad, solidez , vanguardismo, 
estilo y funcionalidad. Se podría establecer nuevas estrategias publicitarias para lograr un mejor 
posicionamiento de la marca. 
 
9.3.3 Objetivos Técnicos Arquitectónicos. 
Los promotores buscan en este proyecto plasmar ideas vanguardistas, modernas, de seguridad 
y confort, que quien habite se sienta en un entorno  natural, en una relación directa con la 
naturaleza y en un ambiente familiar. El objetivo es generar espacios  flexibles para habitar con 
comodidad.  
 
9.3.4 Objetivos Legales. 
El objetivo es cumplir a tiempo con toda ley municipal respetando las normas vigentes y 
respetando con los requisitos publicitados a los clientes. 
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9.3.5 Objetivos Financieros. 
Se debe llegar a un análisis financiero para tener una composición  de ventas que no 
desbalancee el flujo de efectivo que es primordial para una empresa que trabaja con fondos 
propios.  
Se busca obtener la máxima rentabilidad con una tasa de descuento del 21,53%. Establecer 
nuevas metodologías de operación para lograr mayor rentabilidad, menor inversión propia  y 
más eficiencia.  
 
9.3.6 Objetivos Organizacionales. 
Se busca cumplir con la planificación, ejecución y control de todos los aspectos del plan del 
proyecto de manera óptima evitando imprevistos, retrasos o cualquier tipo de problema.  
Se deben establecer una mejor definición de procesos tanto administrativos como contables, 
de venta y de obra.  
 
9.4 Avance de Obra.  
El proyecto se encuentra actualmente construido en su totalidad la Etapa I, las Etapas II y III  se 
encuentran actualmente en construcción. Estamos de acuerdo al cronograma predefinido. 
9.5 Fecha de Entrega.  
Esta planificado entregar en Octubre  2012. 
9.6 Ciclo de Vida del Proyecto.  
El siguiente gráfico muestra las cinco fases por las que debe pasar el proyecto y sus tiempos de 
duración.  
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Promoción y ventas (Octubre 2010 Septiembre 2010)
Fase preliminar (Mayo 
2010- Octubre 2010)
Fase de planificación
(junio 2010- Octubre 
2010)
Fase de ejecución 
(Octubre2010-Octubre 
2012)
Fase de entrega del 
Proyecto (Octubre 
2012) 
 
Tabla 94. Ciclo de Vida del proyecto 
                    Elaborado por: Andrea Reyes. 
                         Fuente: Comrey Construcciones. 
9.6.1 Fase Preliminar. 
En esta etapa se necesita adquirir el terreno, desarrollar un diseño y obtener permisos dentro 
de los cuales están implícitos los siguientes requerimientos: 
Análisis inicial de factibilidad  
Análisis financiero 
Análisis de mercado  
Elaboración de anteproyecto bajo los requisitos necesarios 
 
9.6.2 Fase de Planificación. 
En esta fase se utilizan todos los datos previamente recibidos  y se elaboran los siguientes 
trabajos: 
Diseño arquitectónico, estudios e ingenierías. 
Pre registros y Registros municipales  
Gestión de costos 
Fase de ejecución  
Esta se desarrolla básicamente en la construcción del proyecto. 
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9.6.3 Fase de Promoción y Ventas. 
Esta Fase va a la par con la ejecución, se construye mientras tanto se promociona y vende. 
 
9.6.4 Fase de Entrega del Proyecto. 
Actas de entrega 
Escrituración 
Entrega del edificio en la fecha establecida 
Finalización del proyecto con los costos establecidos. 
 
9.7 Cronograma de las Fases del Proyecto.  
 
CRONOGRAMA DE FASES DEL PROYECTO "RINCÓN DEL BOSQUE"
MESES oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12
MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
ACTIVIDADES
fase preliminar compra del t.
fase de planificacion diseño arq.
permisos de const
ejecución ejecución ejecución ejecución ejecución ejecución ejecución ejecución ejecución ejecución ejecución ejecución ejecución ejecución ejecución ejecución ejecución ejecución ejecución ejecución ejecución ejecución ejecución ejecución
ventas ventas ventas ventas ventas ventas ventas ventas ventas ventas ventas ventas ventas ventas ventas ventas ventas ventas
entrega Etapa I entrega Etapa II entrega Etapa III  
Tabla 95 Cronograma de las fases del Proyecto 
                         Elaborado por: Andrea Reyes. 
                         Fuente: Comrey Construcciones. 
 
 
 
 
 
9.8 Fuera de Alcance.  
Existen algunos factores donde la constructora no tiene control alguno al momento de entregar 
el proyecto, como son: 
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La contratación del internet y líneas telefónicas 
La administración del conjunto después de haber sido entregado 
El mantenimiento de las áreas comunales y equipos comunales del proyecto después de haber 
sido entregado. 
 
9.9 Revisiones y Aprobaciones.  
Primera revisión municipal 
Tramite de propiedad horizontal 
Permisos de habitabilidad 
Escrituras 
Firma de toda acta de recepción. 
 
9.10 Promoción y Ventas.  
La comercialización del proyecto la realizará COMREY CONSTRUCCIONES con su equipo de 
ventas. 
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9.11 Estructura de Desglose de Trabajo (EDT).  
 
                    Tabla 96 EDT  
            Elaborado por: Andrea Reyes. 
              Fuente: Comrey Construcciones. 
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9.12 Entregables. 
9.12.1 Fase de Planificación del Proyecto. 
 
Tabla 97 Fases de planificación del proyecto 
               Elaborado por: Andrea Reyes. 
              Fuente: Comrey Construcciones. 
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9.12.2 Fase de Ejecución del Proyecto. 
 
Tabla 98  Fases de ejecución del proyecto 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
                                  Fuente: Comrey Construcciones. 
 
 
9.12.3 Fase de Entrega y Cierre del Proyecto. 
 
Tabla 99  Fases de entrega y cierre del proyecto 
     Elaborado por: Andrea Reyes. 
                                  Fuente: Comrey Construcciones. 
 
Andrea Reyes Vinueza MDI 
Proyecto: Rincón del Bosque 
 
 
 
170 
 
 
9.13 Organización General. 
9.13.1 Gerente Comercial. 
 
    Tabla 100 Gerente Comercial 
       Elaborado por: Andrea Reyes. 
                  Fuente: Comrey Construcciones. 
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9.13.2 Gerente de Proyecto (Obra). 
 
       Tabla 101 Gerente de Proyecto (Obra) 
       Elaborado por: Andrea Reyes. 
                  Fuente: Comrey Construcciones. 
 
9.13.3 Costos del Proyecto "Rincón del Bosque". 
Costo directo del proyecto: es de $ 4´686.387,89 dólares representando el 77% de los costos 
totales sobre el costo de construcción. 
Costo indirecto del proyecto: es de $ 664.496,63 dólares, representando el  11 % del costo total 
sobre el costo de construcción 
Costo del terreno: es de $ 650.000 dólares, representando el  11% de los costos totales, sobre 
el costo de construcción. 
Costo total del proyecto: es de$  6´050.091,60 dólares, representando el 100 
Ventas: suman un total de $ 8´326.000 dólares. 
 
9.14 Horas de Esfuerzo Estimadas. 
Haciendo un análisis de las horas de esfuerzo estimadas Tiempo estimado 25 meses (cada mes  
4 semanas y cada semana 40 horas) tota: 4000 
Duración estimada de 24 meses de construcción. 
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9.15 Supuestos del Proyecto. 
Se necesita realizar algunas suposiciones y premisas necesitan ser hechas para identificar y 
estimar las tareas necesarias y el tiempo del proyecto. Las siguientes suposiciones se han 
realizado bajo el conocimiento actual de los hechos.   
*Supuesto 1. El sector de vivienda  no tiene mayor oferta en lo que se refiere a vivienda en 
medio de un entorno natural. 
*Supuesto 2. Construcción con material ecológico.  
*Supuesto 3. Se supone que se contará con el personal necesario y calificado para la ejecución 
de este proyecto. 
*Supuesto 4. Se debe respetar todo diseño pre-realizado. 
*Supuesto5: no habrán incrementos en los precios de los materiales.  
 
9.16 Riesgos del Proyecto. 
En base a los conocimientos obtenidos por antiguos proyectos en la misma zona y de la misma 
tipología y bajo similares circunstancias y situaciones ambientales se ha determinado el 
siguiente listado de riesgos.    
Listado de riesgos y posibles consecuencias del proyecto: 
*Incremento en los salarios o utilidades de los empleados-puede sacrificar el margen de 
rentabilidad. 
*Incremento en los precios de los materiales de construcción –sacrificar el margen de 
rentabilidad. Bajar costos bajando tecnología 
*Incremento en los salarios de los empleados –sacrificar el margen de rentabilidad. Manejar 
adecuadamente costos 
*Incremento de la inflación – control en los precios de los materiales 
*Recesión en el sector inmobiliario- idear promociones q atraigan un mayor número de 
clientes.  
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*Reducción del crédito inmobiliario.- facilitar la forma de pago con entradas más bajas.  
 
9.17 Enfoque del Proyecto. 
El Proyecto  "Rincón del Bosque" es un proyecto enfocado para el segmento de personas que 
puede adquirir una vivienda de hasta $95.680 dólares, familias conformada entre 3 y 4 
miembros que estén  en el rango de edad de 25 a 50 años, que residen en la ciudad de Quito 
principalmente; que posean  una vivienda o desean mejorar o es su primera vivienda. Pueden 
ser  empresarios privados de negocios medianos y en crecimiento o empleados de cargo medio. 
Los ingresos familiares deben estar entre $2000 a $2.200 dólares. 
El Proyecto está enfocado en el generar un ambiente natural con condiciones de arquitectura 
moderna, concebir un ambiente ideal para la familia, creando espacios integrados con la 
naturaleza, de transparencia, claridad, comodidad que integran a la familia y hacen de la 
naturaleza un ambiente propicio para vivir.  
Establecidos en el parámetro de planear una urbanización para la clase media, buscamos 
potencializar el clima subtropical, la temperatura agradable que oscila entre los 10 y 29 °C, 
aprovechando el asoleamiento en las viviendas, generando una holgura visual y espacial y 
diversos lugares de interacción para la familia, aprovechando al máximo la topografía y simetría 
del terreno. 
9.18 Organización  del Proyecto. 
Una estructura organizacional apropiada es esencial para el crecimiento y el éxito de una 
empresa por esta debe ser organizada de la siguiente manera: 
1. Promotor 
2 Constructora-Comercializadora 
4 Gerente del proyecto. 
9.19 Gerencia General. 
Existen algunos tipos de gerencias listadas a continuación: 
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1 Gerente departamento de diseño y planificación-diseño proyectos-planificación proyectos 
2 Gerente departamento de construcciones: -gerente departamento de construcciones-
asistente administrativo -adquisiciones y controles de bodega- control de proyectos-supervisión 
de proyectos.  
3 Gerente departamento administrativo-de recursos humanos y cobranzas 
4 Gerente departamento financiero-contabilidad- asistente de finanzas 
5 Gerente departamento legal- 
6 Gerente departamento de promoción y ventas- Comrey Construcciones inmobiliaria. 
 
9.20 Organigrama Rincón del Bosque. 
1 Promotor 
2. Gerente general de Comrey Construcciones  
3 Departamento de construcciones. 
4. Residente de proyecto Rincón del Bosque 
5. Bodeguero  
6. Maestro mayor 
7 Contratistas (plomero, carpinteros, electricistas). 
9.21 Plan de Gestión del Proyecto. 
9.21.1 Gestión del Tiempo. 
Enlistar las actividades 
Definir las actividades y sus secuencias 
Crear un calendario de recursos humanos 
Se debe entregar las actas mensualmente del avance de obra 
Se debe entregas el balance contable para verificar el estado del presupuesto.  
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9.21.2 Gestión de Costos. 
Establecer una línea base 
Cronometrar los costos del proyecto 
Registrar riesgos 
Gestionar el avance de obra en relación a los costos mensualmente 
Determinar el presupuesto 
Controlar los costos 
Gestionar los factores ambientales de la empresa. 
9.21.3 Gestión de Recursos Humanos. 
Desarrollar el plan, adquirir el equipo, desarrollar el equipo y dirigir el equipo. 
Capacitación 
Reglamentación 
Evaluación 
Observación  
Gestión de conflictos. 
9.21.4 Gestión de la Calidad. 
Línea base del desempeño de costos 
Línea base de cronograma 
Registro de riesgos 
Planificación de la calidad en cuanto a sus herramientas y técnicas 
Análisis de procesos 
Auditorias de calidad en base a métricas de calidad 
Procesos de control. 
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9.21.5 Gestión de las Comunicaciones del Proyecto. 
Procesos requeridos para la: 
Generación, recopilación, distribución, almacenamiento, recuperación y disposición final de la 
información. 
Identificar a los interesados, planificar las comunicaciones, distribuir la información, gestionar 
las expectativas de los interesados  e informar el desempeño. 
 
9.22 Conclusiones. 
 
Dentro de la Gerencia de Proyectos se considera necesario el manejo exitoso de un proyecto, 
ya que para ello se requieren utilizar técnicas y procesos de dirección, que garanticen el 
cumplimiento de sus metas y objetivos, con la posibilidad de que sus estudios finalicen dentro 
del tiempo esperado, el cumplimiento del presupuesto establecido y con un nivel de calidad 
aceptable. Para ello será necesario utilizar algunas metodologías de trabajo que permitan 
cumplir con los siguientes aspectos: 
* A la finalización del Proyecto obtener una rentabilidad estimada del 30%.  
* Cumplir con el tiempo considerado en la ejecución de la obra  
esto es, hasta el mes 23. 
*Cumplir con los procesos establecidos, formatos y experiencias de proyectos anteriores.  
* Crear un lenguaje común entre los miembros del equipo de trabajo y alcanzar los mecanismos 
necesarios que permitan y faciliten el entendimiento en su aplicación.  
* Generar un ambiente agradable de trabajo que acceda al cumplimiento de las actividades y 
un incremento en el rendimiento.  
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10. Conclusiones y Recomendaciones Generales:  
 
10.1 Conclusiones:  
10.1.1 Entorno Macroeconómico. 
 
Ante una mejoría de la crisis financiera internacional la cual implicó al Ecuador, se percibe una 
mejoría, pues existen indicadores macroeconómicos favorables en el país. En el primer 
semestre del año 2.010, el número de proyectos del sector de la construcción en Quito, creció 
en el ciento por ciento con relación a los registrados en el año 2.009. Situación similar se 
experimenta en el resto del país.  
La inflación sin mayor variación, tasas de interés con una ligera tendencia a la baja y reguladas 
por el Estado, reapertura de los créditos hipotecarios otorgados por el Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social (IESS) y el impulso del Gobierno Nacional para cubrir el déficit de viviendas en 
el país, está otorgando créditos a través del Banco del Pacífico, Banco Ecuatoriano de la 
Vivienda (BEV), Ministerio Urbano y Vivienda, se convierten en factores y condiciones 
favorables para la viabilidad de proyectos inmobiliarios, entre los que se encuentra el proyecto 
“Rincón del Bosque”.  
Durante los últimos siete años (2.002 – 2.009) se evidencia un continuo crecimiento del PIB, lo 
cual demuestra que el Ecuador se encuentra en franca recuperación, incrementando el valor de 
la producción. Este incremento denota un futuro estable y de crecimiento en el sector de la 
construcción. 
10.1.2 Análisis de Investigación de Mercado. 
Según las proyecciones de demanda estudiadas, el sector es ideal para el nivel medio al que se 
pretende apuntar y el proyectos planteado cuenta con la mayoría de requerimientos que aspira 
el cliente. En la actualidad, tan solo 9 conjuntos son competencia directa en este segmento y es 
factible la salida del producto por su alto nivel de competitividad.  
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Existe un potencial de mercado para vivienda en el sector del Valle de los Chillos que aún no 
está satisfecha. Existe una consolidación del sector y es justamente eso lo que potencializa la 
inversión en el sector por la alta probabilidad de ganar plusvalía. El valle y el sector inmediato 
cuenta con todos los servicios necesarios para vivir alrededor de este.  
El Valle de Los Chillos, existe una mayor demanda y preferencia por las viviendas tipo Casa, 
existe una población de 120.000 habitantes, y existe una demanda de viviendas de 1283, con 
2603 unidades ya vendidas y 1799 unidades de vivienda disponibles. El área de construcción 
demandada por las personas tiende a ser de 100m2 a 135m2.  
El perfil de cliente para este proyecto ha sido determinado a través de la investigación sobre los  
actuales compradores de la competencia, el entorno y la experiencia del constructor en este  
segmento. Se concluyen en las siguientes características:  
*El segmento que puede adquirir una vivienda de hasta $95.680 dólares.  
*Existen dos tipos de clientes, uno de ellos es el inversionista que aprovecha la oportunidad por 
precio de lanzamiento y la arrienda para obtener ingresos mensuales fijos y a la larga utilidad.  
*El otro es una familia conformada entre 3 y 4 miembros.  
* Están en el rango de edad de 25 a 50 años.  
* Residen en la ciudad de Quito principalmente.  
* Poseen una vivienda y desean mejorar o es su primera vivienda  
* Son empresarios privados de negocios medianos y en crecimiento o son empleados de  
cargo medio.  
* Los ingresos familiares deben estar entre $2000 a $2.200 dólares. 
10.1.3 Componente Arquitectónico Técnico. 
Dada la factibilidad de la construcción de este conjunto tanto por el estudio de mercado, como 
por la localización del terreno se programa un proyecto dirigido a la clase media , con diseño 
moderno, que potencialice el goce de las áreas de transición hacia exteriores, con buena 
iluminación natural y amplitud de espacios tanto interiores como de jardines. 
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El compromiso de la empresa empieza por generar proyectos que no sólo respeten las normas 
municipales, sino también, existe el compromiso de crear arquitectura de calidad que brinde 
bienestar y comodidad a las familias que van a habitar en el Proyecto.  
Con el objetivo de crear el ambiente adecuado, se facultó un diseño de urbanización que 
contiene los siguientes elementos: 
 
 *113 unidades de vivienda, un parqueadero para cada una. 
*Casas Tipo A: (2 pisos) 105,48m2 , 3 dormitorios,1.5 baños. 
*Casas Tipo B: (3pisos) 133.30m2, 3 dormitorios, 1 estudio, 2.5 baños. 
*Departamentos Tipo: 70.92m2, 2 dormitorios,1 estudio, 1 baño.  
*8 parqueaderos de visitas. 
*Casas de 2 ,3 y 4 dormitorios, 1 ,2 y 3  baños. 
*Guardianía y Vivienda para Conserje. 
*Salón comunal. 
*Amplia Área Verde. 
 
Según los lineamientos del Municipio de Quito y Rumiñahui, el terreno presenta las siguientes 
condiciones importantes a cumplir en el diseño: 
 
 USOS 
*Uso Suelo: Vivienda Restringida 
*Uso Complementario: Vivienda 
*Implantación: Aislada 
*Lote Mínimo: 500 
FORMA DE OCUPACIÓN 
*No de Pisos: 3 
*Altura Máxima: 9 
*COS PB: 50 
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*CUS: 150 
*Retiro frontal: 5 
*Retiro lateral 1 : 3 
*Retiro lateral 2 : 3 
*Retiro posterior: 3 
*Adosamiento: No. 
*Afectación: No. 
*Zona: Z1-R 
*Localización: área urbana. 
10.1.4 Estrategia Comercial. 
Concluimos que para el éxito de un proyecto, es necesario el diseño de una promoción 
adecuada del producto en concordancia al segmento escogido. Por esta razón, se utilizarán las 
siguientes estrategias:  
1.- Posicionamiento de la empresa. Es importante que el cliente observe cuál es la empresa 
promotora ya que al ser una conocida, el cliente tiende a buscar proyectos confiables.  
2.- Colocar vallas y tableros de acercamiento al sitio de la construcción.  
3.-Anuncios planificados en revistas especializadas y periódicos.  
4.-Participación en una feria al año.  
5.-Elaboración de díptico informativo y volanteo organizado.  
6.- Envío de información introduciendo el proyecto a personas seleccionadas como ejecutivos, 
clientes actuales, familiares, amigos, etc.  
7.- Promoción del proyecto a través de la página de la empresa. 
10.1.5 Análisis Financiero. 
En este capítulo se realizo el análisis financiero del Proyecto, alcanzando resultados bastante 
favorables. De este estudio se obtuvieron los siguientes datos, una tasa de descuento minina 
esperada por los inversionistas del 21,53%.  
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Analizados los resultados estáticos, la utilidad del proyecto de $2.471.268,40, con un margen 
del 29% . 
El valor del VAN con el proyecto puro es de $1.760.416. Este resultado positivo y relativamente 
alto determina que el proyecto es viable.  
Con respecto a la sensibilidad los análisis arrojan buenos resultados. La sensibilidad del VAN 
con respecto a al incremento en los costos directos, determinan la posibilidad de incrementar 
sus costos hasta un 50%. A partir de este porcentaje el VAN, se vuelve negativo.  
La sensibilidad del VAN con respecto a la disminución con el precio de venta, da como resultado 
la posibilidad de disminuir el precio hasta un 30%.  
La sensibilidad del VAN con respecto a la variación en la velocidad de ventas, determina que el 
proyecto se puede extender un largo plazo ya que si el proyecto demora hasta 32 meses el VAN 
disminuye a 1.400.392.  
Se planteó el escenario con la posibilidad de obtener un financiamiento bancario que permita la 
realización del proyecto, con un crédito de $1.761.007,96, equivalente al 33% del costo total del 
proyecto.  
Los resultados de este escenario, determinan un VAN por un valor de $2.202.121, que si bien es 
mayor, pero los gastos originados por el crédito, la utilidad pura calculada al inicio, se ve 
disminuida. 
10.1.6 Aspectos Legales. 
Durante la iniciación y la ejecución del proyecto “Rincón del Bosque”, debieron ser analizados 
algunos aspectos legales relativos al cumplimiento de disposiciones, normas y ordenanzas 
municipales; disposiciones legales contempladas en el código del trabajo; código de comercio, 
etc, que permitan cumplir con la legislación ecuatoriana y la viabilidad del Proyecto.  
Para este fin se cumplieron siguientes fases:  
* Fase de Planificación, se desarrollaron diferentes gestiones con el objeto de obtener el objeto 
de regulación metropolitana, registros y aprobación de planos arquitectónicos, obtención de la 
licencia de construcción.  
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* Fase de Construcción. Para cumplir con esta etapa, fue necesario contar con los respectivos 
permisos, avisos y en la obtención de documentos que faculten la construcción de la 
edificación, tales como: certificado de permiso de construcción; contratación de personal; aviso 
de afiliación del personal de trabajadores al IEES; tramites tanto al Municipio como a la 
Empresa Eléctrica Quito, para obtener los permisos de acometida de alcantarillado, agua 
potable y luz eléctrica; celebración de un sin número de contratos con diferentes firmas 
proveedoras; y cumplimiento con disposiciones tributarias (SRI).  
 
* Fase de Promoción y Ventas. Para el cumplimiento de esta fase, fue necesario cumplir con las 
siguientes actividades: permisos para la colocación de vallas publicitarias y publicidad exterior; 
contrato de arrendamiento de las oficinas y salas de ventas, contrato del personal de ventas; 
contrato para la publicidad en impresos tanto en diarios como en revistas especializadas; y 
celebración de minutas y contratos de compraventa.  

* Fase de Entrega y Cierre del Proyecto. En esta fase de desarrollan las siguientes actividades: 
trámites legales para el cumplimiento de permisos y licencias de habitabilidad; declaratoria de 
propiedad horizontal, elaboración de minutas y suscripción de escrituras con traslado de 
dominio de compra-venta, escrituras de declaración de propiedad horizontal; y, liquidación, 
actas de finiquito y contratos del personal de trabajadores, como con el resto de firmas 
proveedoras.  
10.1.7 Aspectos Legales. 
El compuesto exitoso de un proyecto, está basado fundamentalmente por la Gerencia de 
Proyectos, el mismo que permite aplicar y utilizar técnicas y procesos de dirección, que 
garanticen el cumplimiento de sus metas y objetivos y cumplir con los siguientes aspectos:  
* Cumplir con los procesos establecidos, formatos y experiencias de proyectos anteriores.  
* Procurar que le tiempo de ejecución de la obra se cumpla en transcurso previsto, esto es, en 
el mes 25.  
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* A la finalización del Proyecto obtener una rentabilidad estimada del 29%.  
* Crear un lenguaje común entre los miembros del equipo de trabajo y alcanzar los mecanismos 
necesarios que permitan y faciliten el entendimiento en su aplicación.  
* Generar un ambiente agradable de trabajo que acceda al cumplimiento de las actividades y 
un incremento en la productividad.  
 
10.2 Recomendaciones:  
Realizados el estudio y análisis del Plan de Negocios del proyecto “Rincón del Bosque”, se 
concluye que cumple con los niveles de rentabilidad apropiada, pues así lo demuestran los 
diferentes escenarios de sensibilidad; a través de la Gerencia de Proyectos, se deberán 
establecerse acciones y directrices encaminadas para que el área de fiscalización, introduzca 
normas y procedimientos que permitan maximizar todas las áreas productivas y se minimicen 
los gastos, fundamentalmente los que corresponden a los costos directos, de manera tal que 
permitan mejorar la rentabilidad propuesta por los inversionistas.  
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